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Előszó 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában megjelenő Ács mestervizsgára felkészítő 

szakmai segédlet egy sorozat része. Az oktatási jegyzet a szakképzésről szóló 2019 évi LXXX 

törvény 11 § 2-5 bekezdése alapján készült. A jegyzet az új, a szakképesítésre felkészítő 

szakmai képzésre alapul, melynek alapvető jellemzője, hogy: 

• kimenetszabályozású, 

• tanulási eredmény alapú (TEA), 

• kimeneti követelményeket határoz meg. 

A mestervizsgára felkészítő jegyzet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2021-ben 

elfogadott Ács mesterképesítés Képzési és Kimeneti Követelmények, illetve az Ács mester 

Követelményeinek Mesterképzési Programja alapján íródott. 

Az Ács mester Követelményeinek Mesterképzési Programjának tananyagegységei határozzák 

meg a jegyzet felépítést. 

Az első részben a Munkavédelmi ismereteket dolgoztuk ki, a következők részletezésével: 

Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek; Az ács szakmára vonatkozó 

munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek; Ács faipari gépkezelési ismeretek. 

A második részben, Az ács kivitelezési munkák előkészítése című fejezetben kapott helyet: 

Szakmai mennyiségszámítás; Költségvetés, árajánlat készítése; A kivitelezési szerződés; A 

kivitelezési tevékenység folyamata, szereplői; A munkaterület átadásának-átvételének 

szabályai. 

A harmadik rész a Munkaszervezés ismeretanyagának témakörét tartalmazza: A kivitelezés 

technológiai sorrendje; A kivitelezési munkák ütemezése; A kivitelezési munkák 

dokumentálása; Vezetési alapismeretek. 

A negyedik fejezetben elsősorban az Ácsmunkák kivitelezésének feladatait tekintjük át: a 

Maradó faszerkezetek építési technológiája; Maradó faszerkezetek készítése; Hagyományos 

zsaluzatok; Korszerű zsaluzati rendszerek; Korszerű zsaluzati rendszerek készítése; 

Hagyományos állványzatok; Korszerű állványrendszerek. 

Az ötödik részben a Digitális ismeretek elvárt ismeretszintjét mutatjuk be: Szövegszerkesztés; 

Táblázatkezelés és a Prezentáció készítés. 

Az oktatási segédletet az Ács, állványozó mestervizsgára felkészítő tanfolyam résztvevői 

számára készült. 
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Ajánljuk kötetünket azoknak az Ács, állványozó szakmunkát végzőknek, akik elegendő erőt 

éreznek magukban arra, hogy szakmájukat mesterfokon tudják gyakorolni, különleges 

helyzetekben, megfelelő szakmai ismeretek birtokában képesek legyenek a legmegfelelőbb 

megoldások kiválasztására. 

Minden munkavégzésnél, úgy az építőipari területeken is különlegesen kiemelkedő szerepe van 

a megfelelő, biztonságos munkavégzésnek, ezért törekedtünk a legfontosabb jogszabályi 

előírások kiemelésére és bemutatjuk a közelmúltban bevezetett változásokat (ezeknek a 

jövőbeni változásoknak a követése a leendő Mester feladata). 

A különböző szerkezeti és segédszerkezeti megoldások részletezésénél – a teljesség igénye 

nélkül – csak azokat a jellemzően előforduló kivitelezési technológiákat, alkalmazásokat, 

rendszereket emeltük ki, amelyek a mai kor követelményeinek eleget tesznek. 

A könyvben csak megemlítjük a szakmunkásképzőben tanultakat, hisz az ács mesterképzésre 

már a többéves gyakorlati múlttal rendelkező szakemberek jönnek. Természetesen érdemes 

feleleveníteni az ott és akkor tanultakat, mert egy igazi ácsmester az alapvető hagyományos 

ácsmunkák tudása nélkül nem tekinthető ácsmesternek. A dokumentációs részek nagyobb 

terjedelemben kerültek be az eddig megszokotthoz képest, mert a mai korszerű világban még 

nagyobb hangsúlyt fektetnek a dokumentálásra, illetve a különféle hatósági előírások 

figyelembevételére. Betekintést adunk a nagy építkezéseken történő modern zsaluzatok 

kivitelezésének részletes leírásaiba, mivel ezek a jövőbeni zsaluzási módszerek egyre 

gyorsabban nyernek teret, csökkentve a helyszíni élőmunka szükségességét. 

Eredményes felkészülést kívánunk a jegyzet tanulmányozása során! 

Budapest, 2021. augusztus 

 A Szerzők 
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1. Munkavédelmi ismeretek 

1.1. Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek 

1.1.1. A munkavédelem célja és alapfogalmai 

A munkavédelem a munkavégzésre vonatkozó biztonsági, valamint egészségügyi jogszabályok 

és intézkedések összessége. A Munkavédelmi Törvény és a hozzá tartozó jogszabályok 

meghatározzák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi 

és szervezeti feltételeit. A munkavédelem fő területei: munkabiztonság – munkakörnyezet 

kialakítása; foglalkozás-egészségügy. 

A munkabiztonsághoz tartozik a munkabalesetek megelőzése, elhárítása érdekében kifejtett 

tevékenység. 

A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától 

függetlenül, hirtelen következik be és sérülést, mérgezést, egészségkárosodást, vagy halált 

okoz. 

A munkabaleset a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben elszenvedett baleset. Súlyos 

a munkabaleset, ha: a sérült halálát okozta; a sérült rokkantságát okozta; jelentős érzékszervi 

károsodást okozott; életveszélyes sérülést, egészségkárosodást eredményezett; súlyos 

csonkolást okozott; beszélőképesség elvesztését, bénulást, vagy elmezavart okozott. 

A foglalkozás-egészségügyhöz tartozik a foglalkozási megbetegedések megelőzése és a 

munkahelyi ártalmak megszüntetése. 

A foglalkozási megbetegedés a munkavégzés közben bekövetkezett olyan egészségkárosodás, 

amely a munkavégzés során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszicho-szociális és 

ergonómiai hatásokra vezethető vissza. 

A foglalkozási megbetegedések jellemző fajtái: 

▪ fizikai ártalmak (az emberi szervezet egyoldalú igénybevétele, rázkódás, vibráció; zaj, 

testhangok, léghangok; klíma, hideg, meleg; sugárzás, infravörös, ultraibolya; 

porártalmak, szilikózis, allergia); 

▪ kémiai-vegyi ártalmak (gázmérgezés, gőzmérgezés; cseppfolyós – aeroszol – fertőzés, 

szilárd – por, nehézfémpor fertőzés); 

▪ biológiai ártalmak (mikro-organizmusok hatása: vírusfertőzés, baktérium fertőzés; 

makro-organizmusok hatása: járványok; idegrendszeri és pszichés igénybevétel: 

letargia, depresszió); 

▪ foglalkozási fertőzések (állatról emberre terjedő fertőzések). 
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A munkahelyet úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a munkavédelmi követelményeknek, 

azaz legyen: megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz, öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, 

étkezési, pihenési és melegedési lehetőség; megfelelő jelző- és riasztó-berendezés; biztonságos 

munkavégzéshez szükséges mozgástér; beesés, leesés elleni védelem; megfelelő természetes és 

mesterséges megvilágítás; megfelelő természetes és mesterséges szellőztetés, fűtés; biztonságos 

anyagtárolás; biztonságos energia-ellátás; biztonságos menekülési lehetőség. 

 

1.1.2. A munkavédelem jogi és szervezeti feladatai 

A munkavédelem irányítása állami feladat, tehát: az országos program kialakítása; a 

biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek, követelmények 

meghatározása; a munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítése; a biztonságos 

életvitelre, a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása; az 

információs rendszer, az ellenőrzés kialakítása és működtetése. 

A munkavédelem ágazati és hatósági tevékenység ellátása keretében állami feladat: a 

munkavédelmi szabályzat kiadása; a munkavédelmi kutatás, fejlesztés, tájékoztatás, oktatás 

szervezése; a munkavédelmi szabályok végrehajtásának ellenőrzése; az engedélyeztetés és a 

nyilvántartás. 

Az állami feladatok végrehajtásáért felelős szervek: Országgyűlés – Kormány; Minisztériumok; 

Fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei; 

Nemzeti Népegészségügyi Központ; Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat. 

 

1.1.3. A munkáltató jogai és kötelezettségei 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételek kialakítása a munkáltató 

feladata. A munkáltató megkövetelheti, hogy a munkavállaló: az előírt helyen és időben, 

munkára képes állapotban jelenjen meg; munkáját a munkavédelmi szabályok szerint, 

megfelelő szakértelemmel és gondossággal végezze; munkájával másokat ne veszélyeztessen. A 

munkáltató köteles: a munkát a munkavédelmi követelményeknek megfelelően megszervezni és 

irányítani; a munkavállaló részére a szükséges utasításokat és tájékoztatást megadni; a 

munkakörülményeket rendszeresen ellenőrizni; a szükséges munka- és védőeszközöket 

biztosítani; a munkavállalót munkavédelmi oktatásban részesíteni; a munkavédelmi 

képviselővel egyeztetni (50 fő felett); a munkavédelemmel kapcsolatos intézkedéseket 

haladéktalanul megtenni; közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani; munkavédelmi 

szakembert alkalmazni – feltételesen. 
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1.1.4. A munkavállaló jogai és kötelezettségei 

A munkavállaló köteles minden elkövetni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés érdekében. A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, 

egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A munkavállaló jogosult 

megkövetelni: az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételeket; az előírt 

védőintézkedések megvalósítását; az előírt munkavédelmi ismeretek elsajátításához szükséges 

időt és feltételeket; a munkavégzéshez szükséges felszereléseket, munkaeszközöket és 

védőeszközöket. A munkavállaló köteles: biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban 

munkát végezni; a munkavédelmi előírásokat betartani; a munkaeszközöket rendeltetésszerűen 

használni és karbantartani; az egyéni védőeszközöket rendeltetésszerűen használni és tisztán-

tartani; olyan munkaruhát használni, amely egészségét, testi épségét nem veszélyezteti; 

munkaterületén a rendet, fegyelmet és tisztaságot megtartani; a biztonságos munkavégzéshez 

szükséges ismereteket elsajátítani és alkalmazni; az előírt orvosi és pályaalkalmassági 

vizsgálaton részt venni; veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart megszüntetni, vagy 

értesíteni a munkavezetőjét; balesetét, sérülését, rosszullétét azonnal jelenteni 

munkavezetőjének. 

A munkavállaló köteles megtagadni a munkavégzést, ha azzal mások életét, egészségét vagy 

testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné – jóhiszemű munkamegtagadás. 

 

1.1.5. A munkavédelem és a szabványok 

Az építőipari anyagok és szerkezetek előállításánál – a kivitelezésnél – is figyelembe kell venni 

azokat a körülményeket, amelyek a végleges minőséget meghatározzák: egészség; biztonság; 

minőség; környezetvédelem. Az egészség és a biztonság érdekében az anyaggyártás és a 

kivitelezés során figyelembe veszik a tudomány eredményeit és a gyakorlat eddigi 

tapasztalatait. A minőség biztosítása a szabványok segítségével lehetséges, a szabványok 

egyértelműen meghatározzák az anyagokra és szerkezetekre vonatkozó előírásokat. A 

szabványok segítségével egységes anyaggyártás és kivitelezés alakul ki, amely megfelel a 

nemzetközi előírásoknak is. A szabványosítással kapcsolatos feladatokat a Magyar 

Szabványügyi Testület látja el. Alapvetően két csoportra osztjuk a szabványokat: formális 

szabványok – nemzeti vagy nemzetközi intézmények adják ki; informális szabványok – olyan 

intézmények adják ki, melyek nemzetközi piaci elismertséggel rendelkeznek, például új 

anyagokról. 
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1.1.6. Bejelentés, kivizsgálás, érdekvédelem 

A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és 

nyilvántartásba kell venni. A kivizsgálás során ki kell tölteni a hivatalos Munkabaleseti 

Jegyzőkönyvet. A bejelentés, kivizsgálás és nyilvántartás során a következő személyes adatok 

rögzíthetők: név; születési hely; születési idő; anyja neve. A munkáltató minden munkabalesetet 

köteles nyilvántartásba venni. A nyilvántartás tartalmazza: a munkabaleset számát; a sérült 

munkakörét; a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét; a sérült ellátására tett intézkedéseket; 

annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját. A sérült vagy a balesetet észlelő személy 

köteles a balesetet a munkavezetőjének haladéktalanul bejelenteni. A munkaképtelenséget 

okozó balesetet azonnal ki kell vizsgálni. A vizsgálat megállapításait részletesen rögzíteni kell, 

hogy a baleset okai megállapíthatók legyenek vagy vita esetén tisztázni lehessen a tényeket. A 

jegyzőkönyvet minden sérültről külön kell kiállítani és a következő hónap 8. napjáig meg kell 

küldeni az érintetteknek. A súlyos balesetet a munkáltatónak azonnal jelenteni kell a baleset 

helyszíne szerinti, illetékes munkavédelmi hatóság részére. Súlyos balesetnek minősül a 

baleset, ha két főnél többen szenvednek balesetet egyszerre; ha csonkolásos baleset történik; ha 

érzékszerv elvesztése történik; vagy ha elhalálozás történik.  A munkáltatónak biztosítania kell 

a feltételeket, hogy a munkavédelmi képviselő jogait gyakorolhassa. 

1.1.7. A biztonságos munkavégzés feltételei 

A munkavállaló jogosult megkövetelni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés feltételeinek megteremtését. Jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal 

életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné – ezért ismernie 

kell a biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit. A biztonságos munkavégzés 

tárgyi feltételei: a biztonságos műszaki állapot érdekében időszakonként ellenőrizni kell a 

veszélyes technológiát és a veszélyes gépeket, eszközöket; a munkavégzés megkezdésekor ki kell 

választani a szükséges kézi szerszámokat és használatra alkalmasságukat ellenőrizni kell; a 

közvetlen munkahely kialakítását munkavédelmi szempontok szerint is ellenőrizni kell; 

biztosítani kell a biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgásteret; gondoskodni kell a 

beesés és a leesés elleni védelemről; folyamatosan gondoskodni kell a rendről, a tisztaságról, 

a szennyezőanyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről. A munkahely kialakítása az építőiparban 

különös gondosságot igényel, mivel gyakran változik – gyakorta más és más építési területen, 

más és más építményen kell munkát végezni. A közvetlen munkahely kialakításánál ellenőrizni 

kell: a légteret, a mozgásteret és a közlekedési lehetőségeket; a természetes vagy mesterséges 

szellőzés biztonságát; az üvegezett felületek törésvédelmét; a padozat csúszásmentességét, 
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botlásmentességét, billenésmentességét, tisztán tarthatóságát; a kijáratokat, vészkijáratokat, a 

menekülési utat; beesés, leesés elleni védelmet; megfelelő mennyiségű ivóvizet; öltözködési, 

tisztálkodási, egészségügyi lehetőséget; étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget. A 

munkahelyi rend és tisztaság, a hulladékkezelés különösen fontos az építőipari kivitelezés 

során, mivel a legtöbb szakterületi munka nem végezhető el hulladékmentesen. A tárgyi 

feltételek a munkavégzés jellegének megfelelő biztosítása a munkáltató feladata. A biztonságos 

munkavégzés személyi feltételei: 

A munkavállaló csak olyan munkavégzésre és akkor alkalmazható, ha: 

• megfelelő adottságokkal rendelkezik munkaköréhez; 

• foglalkoztatása az egészségét, testi épségét nem veszélyeztetheti; 

• munkavégzése, foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelentenek; 

• mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti; 

• munkakörére, munkavégzésre alkalmasnak bizonyult; 

• rendelkezik a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel és 

jártasságokkal. 

Az egészségügyi alkalmasságról időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. Az orvosi 

vizsgálatok csoportosítása: munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat; szakmai alkalmassági 

orvosi vizsgálat; személyi higiéniás alkalmassági vizsgálat. 

Munkavédelmi oktatás: A munkavédelmi ismeretek oktatásának célja, hogy a munkavállaló 

ismerje meg a munkájához szükséges egészségvédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat. Az alapvető munkavédelmi ismeretek oktatása a szakképző 

iskolákban történik. A munkába lépő szakembernek ismernie kell a szakmájához tartozó 

munkavédelmi alapismereteket. A munkakörére vonatkozó, a munkájához tartozó speciális 

ismereteket a munkahelyen, a munkavédelmi oktatás során kell elsajátítani. A munkavállaló a 

munka megkezdése előtt köteles megismerni a biztonságos munkavégzés feltételeit, illetve a 

foglalkoztatás teljes ideje alatt ismernie és alkalmaznia kell az elsajátított munkavédelmi 

ismereteket. Mindezekről a munkáltatónak kell gondoskodni. 

Munkavédelmi oktatást kell tartani: munkába álláskor – az új munkavállalónak, az új 

munkahelyen; új munkahelyre kerüléskor – a munkavállalónak, az új munkahelyen; munkakör 

változáskor – a munkavállalónak, az új munkakörről; új technológia, vagy új művelet 

bevezetésekor – a munkavállalónak, az új ismeretekről; a munkavállaló által kezelt eszköz, gép 

átalakításakor – a munkavállalónak, a változásokról; súlyos – halálos – munkabaleset esetén 

– minden munkavállalónak, rendkívüli oktatás; foglalkozási megbetegedés kialakulásakor – 
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érintett munkavállalóknak, rendkívüli oktatás. A munkavédelmi oktatás lehet csak elméleti 

vagy elméleti és gyakorlati. A munkavédelmi oktatás tényét Munkavédelmi Naplóban kell 

dokumentálni. Az oktatott személy aláírásával igazolja az oktatás tényét, és annak tudomásul 

vételét. A munkavállaló érdeke a munkavédelmi ismeretek elsajátítása és az előírások betartása, 

a balesetek és a foglalkozási ártalmak megelőzése. 

1.1.8. Balesetvédelmi előírások 

A kivitelezés olyan építőipari munka, melynek során a munkavállaló eltérő munkahelyen 

változatos építési, szerelési, karbantartási, átalakítási vagy bontási tevékenységet végez. A 

kivitelezési munkák megszervezése: Minden kivitelezést úgy kell megszervezni, hogy a 

munkavállalóra, vagy a környezetében tartózkodókra a veszélyforrások hatástalanok legyenek. 

Az építési területen – munkahelyen – csak olyan munkavállaló tartózkodhat, aki 

munkaképességére hátrányos befolyásolás alatt nem áll. Csoportos munkavégzés – kettőnél 

több munkavállaló – esetén, mindig ki kell jelölni a munkavezetőt. A munkavezető kijelölését a 

csoport minden tagjának ismernie kell. A munkavezető a szakmai, szervezési irányítás mellett, 

a munkavédelmi előírások megvalósításáért is felelős. A munka irányításáért felelős 

munkavállaló feladata a folyamatos ellenőrzés – ha a közvetlen munkaterületét elhagyja, 

helyettesítésről köteles gondoskodni. A munkaterületet úgy kell körülhatárolni, hogy 

illetéktelenek oda be ne tévedhessenek. A kerítést jól láthatóan meg kell világítani és 

figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni. Az építményt, az épületszerkezeteket, a 

segédszerkezeteket – állványokat, feljárókat –, a munkaeszközöket és egyéb berendezéseket úgy 

kell elkészíteni, hogy a fellépő terhelésekre biztonságosan alkalmasak legyenek. Valamennyi 

építési-szerelési munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkavállalóra, illetve környezetére a 

lehető legkisebb veszélyt jelentsen. Az építési területen csak azokat a munkavállalókat szabad 

foglalkoztatni, akik alkalmasak a munka végzésére. 

Elsősegélynyújtás 

Az elsősegélynyújtás olyan első, azonnali segítség, amelyben a sérültet részesítjük az orvos, a 

mentők megérkezéséig. Az elsősegélynyújtás emberbaráti – állampolgári – kötelesség, azonban 

határozott, megfontolt fellépést igényel. Követelmények az elsősegélynyújtóval szemben: 

alapos képzettség; korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek; gyors, határozott fellépés; 

megfontolt, szakszerű beavatkozás. Az elsősegélynyújtás szabályai: gyors, határozott, 

megnyugtató tevékenység; reális helyzetfelmérés, tájékozódás a történtekről; ne kockáztassuk 

a sérült, illetve saját testi épségünket; a bámészkodókat, a tömeget tartsuk távol a helyszíntől; 

több sérült esetén a súlyosabbat vegyük előre; biztosítsunk friss levegőt, a sérültet ültessük le, 
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vagy a sérüléstől függően fektessük le; használjuk az elsősegélynyújtó csomagot – mentőládát; 

csak a legszükségesebb ellátást alkalmazzuk; hívjunk orvost, életveszély esetén hívjuk a 

mentőket; a baleseti helyszínt ne változtassuk meg – kivéve, ha ezzel veszélyt hárítunk el; 

maradjunk a helyszínen, amíg a segítség megérkezik. 

A szakszerű segítség – mentők – értesítése telefonon: 104 – ingyenesen hívható 

Magyarországon. Európában mindenütt hívható az általános segélyhívó: 112. Az orvos, a 

mentők – a segélyhívó – értesítésekor röviden adjuk meg: mi történt?; hol történt?; ki vagy mi 

van veszélyben?; szükséges-e műszaki mentés?; ki értesítette a mentőket?; visszahívható? 

Elsősegélynyújtás sérülés esetén: Sérülés esetén a sérült testrész – seb – környékét szabad 

megtisztítani, fertőtleníteni, majd fedőkötéssel takarni és a sérültet szakorvoshoz szállítani. A 

sebre semmit – víz, krémek, jód – nem szabad tenni. Súlyos vérzés esetén érelszorítással 

csillapíthatjuk a vérzést. Ütőeres – artériás – vérzés esetén nyomókötést kell készíteni, a sérültet 

minél gyorsabban szakorvoshoz kell szállítani. Vénás vagy hajszáleres vérzés esetén elegendő 

a fedőkötés. Égési sérülés esetén először alkalmazhatunk vízhűtést, majd fedőkötést. Minden 

ellátott sérüléssel forduljunk szakorvoshoz. 

Elsősegélynyújtás eszméletvesztéskor 

Az eszméletvesztés – ájulás – általában agyműködési zavar, melynek leggyakoribb oka az agy 

vérellátási hiányossága. Az elsősegélynyújtó feladata a sérült minél gyorsabb eszméletre 

térítése. A nyugalomba helyezésnél – ha a sérült lélegzik – figyelembe kell venni: fehér 

ájulásnál – alacsony vérnyomás – a lábakat alá kell támasztani, hogy magasabban legyenek; 

vörös ájulásnál – magas vérnyomás – a sérültet fel kell ültetni; Ha a sérült nem lélegzik, 

mesterséges lélegeztetéssel kell elsősegélynyújtást adni. Ha szívbénulást feltételezünk, 

defibrillátor használata lehet az elsősegélynyújtó feladata. Mindkét eset megfelelő 

felkészültséget igényel, ha nincs kellő tapasztalatunk, kérjünk szakszerű segítséget. 

Elsősegélynyújtás elektromos sérülés esetén 

Az elektromos áram okozta baleset az egyik legösszetettebb sérülés, mely gyakran 

kiszámíthatatlan következményekkel jár. Az elektromos áram élettani hatásai: izom 

összehúzódás, izomgörcs; szívbénulás, légzésbénulás; hőhatás – égés; vegyi hatás, elektrolízis 

– vérbontó hatás; idegrendszeri károsodás – sokkhatás. Elektromos áramütés esetén az 

elsősegélynyújtó első feladata a feszültségmentesítés, az áramtalanítás. A balesetet szenvedett 

sérültet ki kell szabadítani az áramkörből, egyébként további károsodás, sérülés érheti az 

elsősegélynyújtót is. A kiszabadított sérült ellátása függ az állapotától: ha eszméleténél van, 

nyugodt helyen pihentetve egy napos orvosi megfigyelés szükséges; ha eszméletlen, ájult, de a 

szív és a légzés működik, akkor próbáljuk meg magához téríteni hideg vizes lemosással, erősen 
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párolgó – ammónia ampulla – szagoltatásával; ha szívbénulást, légzésbénulást feltételezünk – 

klinikai halál állapota –, akkor az újraélesztés, a defibrillátor használata segíthet, azonban ez 

kellő felkészültséget igényel. Elektromos áramütés, sérülés esetén fokozottan érvényes: minden 

esetben forduljunk orvoshoz. 

1.1.9. Foglalkozás-egészségügy 

A munkavégzés során a munkavállalót a munkakörnyezetben különböző egészségkárosító 

hatások érhetik. A foglalkozás-egészségügy a munkavégzés közben kialakult megbetegedések 

kialakulásával, megelőzésével és megszüntetésével foglalkozik. 

A foglalkozási ártalom munkavégzés közben hosszabb időn át ható, általában környezeti 

hatás, mely egészségkárosodást okoz. A foglalkozási ártalmak lehetnek: fizikai terhelésből 

származó ártalmak – ízületi bántalmak, reumatikus fájdalmak; fizikai ártalmak – zajártalom, 

rezgések (vibráció, rázkódás), sugárzás; pszichikai hatások – monotonitás, tartós figyelem 

(koncentráció), szellemi megterhelés; egyoldalú igénybevétel – álló munkavégzés (kőműves), 

térdelő munkavégzés (burkoló); klíma – meleg (téglagyár), hideg (téli munkavégzés); vegyi 

ártalmak – savak, lúgok, oldószerek, hígítók, füstgázok; fertőzések – vírusok, baktériumok, 

gombák; porártalmak –szilikózis, azbesztózis, pollen ártalom. A foglalkozási megbetegedések 

célszerű egyéni védőeszközök használatával elkerülhetők, rendszeres orvosi ellenőrzéssel 

megelőzhetők. 

1.1.10. Tűzvédelem 

Tűzvédelmi alapismeretek 

A tűzvédelem mindazon intézkedések és eszközök együttese, melyeknek cél a tűzesetek 

megelőzése, a tűzkárok csökkentése, a keletkezett tüzek eloltása és kivizsgálása. Az égés olyan 

hőtermelő folyamat, melynek során az anyag egyesül az oxigénnel. Az égés feltételei: éghető 

anyag, gyulladási hőmérséklet és levegő (oxigén) egyidejű jelenléte (érintkezése). Az égés 

fajtái: gyorségés – magas hőmérsékleten, jelentős fény- és hőfejlődéssel járó, gyors oxidáció; 

lassú égés – alacsony hőmérséklete, kis fény és kevés hő fejlődéssel járó lassú oxidáció; 

tökéletes égés – elegendő oxigénnel lezajló égés, ahol éghető anyag nem marad; tökéletlen égés 

– kevés oxigén jelenlétében, zárt térben lezajló oxidáció: szenesedés; robbanás – nagyon rövid 

idő alatt lezajló gyors égés – zárt térben romboló hatású; izzás – az éghető anyag, izzás közben 

nem bocsát ki éghető gázokat – nincs láng; öngyulladás – az éghető anyag gyújtóláng, szikra 

nélkül gyullad meg. 

Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról): 
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• Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztály (9. § (1)); 

• Mérsékelten tűzveszélyes (9. § (2)); 

• Nem tűzveszélyes (9. § (3)). 

Az égéskésleltetés azt jelenti, hogy az éghető anyagot erre alkalmas olyan védőszerrel (ún. 

égéskésleltető anyaggal) vonják be (átitatják, telítik), ami annak a tűzbiztonság szempontjából 

kedvezőbb éghetőségi alcsoportba sorolását meghatározott ideig biztosítja. A főbb alkalmazási 

területek: fa és faszerkezetek, fahelyettesítő anyagok (MSZ 802, MSZ 9607-1), díszletanyagok 

(MSZ 9613, MSZ 9615), műanyagok, textíliák (pl. lángmentes kikészítés). 

Tűzveszélyes tevékenység 

Olyan tevékenység, amely nyílt láng használatával, izzással, szikraképződéssel jár, illetve a tűz-

és robbanásveszélyes anyagokkal kapcsolatos. Tűzveszélyes tevékenységet végezni csak olyan 

helyen és olyan körülmények között lehet, ahol a környezetre nézve ez veszélyt nem jelent. 

Tűz- és robbanásveszélyes környezetben tűzveszélyes tevékenységet folytatni tilos.  

A tűzoltás módjai 

Tűzesetnek minősítünk minden olyan égést, amely nem kívánt helyen, vagy nem kívánt időben 

keletkezik – függetlenül a károkozástól és a keletkezés okától. A keletkezett tüzet a legrövidebb 

időn belül el kell oltani. A tűzoltás módjait az égés feltételeiből határozhatjuk meg: az éghető 

anyag eltávolítása a tűztérből; az oxigén – levegő – elvonása (például takarással); az éghető 

anyag hőmérsékletének csökkentése – hűtés. Az oltóanyagok megakadályozzák a tűz terjedését 

és megszüntetik az égés valamelyik feltételét: leggyakoribb oltóanyag a víz, amely hűti és 

esetenként takarja az éghető anyagokat, azonban elektromos tüzeket vízzel nem olthatunk; az 

oltógázok csak zárt térben, speciális felszereléssel használhatók, így csak szakképzett tűzoltók 

alkalmazzák; az oltóporok, oltóhabok kisebb tüzek oltására, általában kézi készülékekből 

kijuttatva – elektromos tüzek oltására is – alkalmazhatók. A tűzoltó eszközök és készülékek 

olyan speciális szerszámok és berendezések, amelyek kis tüzek gyors eloltására alkalmasak: 

tűzoltóeszközök a víztároló, vízhordó edények, vödrök, fedeles homokos láda (száraz 

homokkal), tűzoltó lapát, csáklya, szikracsapó, bontóbalta, stb.; tűzoltó készülékek a poroltó, a 

haboltó, a vízzel oltó, a szén-dioxiddal oltó kézi készülék. A tűzveszélyes munkatevékenység 

megkezdésekor a tűzjelzés és a tűzoltás módjáról gondoskodni kell. 

1.1.11. Környezetvédelem 

Környezetvédelmi alapismeretek 

A környezetvédelem az ember életkörülményeinek, környezetének védelmére, a 

környezetszennyezés megszüntetésére irányuló tevékenység. A környezetvédelem feladatait a 
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Környezetvédelmi Törvény és a hozzá tartozó jogszabályok határozzák meg. A 

környezetvédelem fő területei: a víz védelme; a talaj védelme; a levegő védelme; az élővilág 

védelme; az épített környezet védelme; a környezetet károsító zaj, rezgés és sugárzás elleni 

védelem; a hulladékgazdálkodás. A környezetvédelem feladatai: a környezeti károk 

keletkezésének megelőzése; a keletkezett környezeti károk megszüntetése; az emberi környezet 

fejlesztése; a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás. A víz védelme az ivóvíz 

készlet és az élővizek – folyók, tavak – védelmét jelenti minden károsító hatástól. Ide tartozik 

az ipari víz, a mezőgazdasági szennyvíz, valamint a kommunális – háztartási – szennyvíz 

kezelése. A talaj védelme alatt a termő, vagy termővé tehető talajok védelméről van szó. Az 

építőipari kivitelezéskor, a földmunkák, az alapozás megkezdésekor a földfelszín átlag 30 cm 

vastagságát – a termő talajt – el kell szállítani. A levegő védelme a por és a gázok levegőbe 

jutásának megakadályozását – légszennyezés megakadályozását jelenti. Az építőipari 

kivitelezés során keletkező cementpor, mészhidrát-por, gipszpor, homokpor, kőpor, bontási 

por, stb. levegőbe jutását meg kell akadályozni. Az élővilág védelme alatt a növények, az 

állatok, az emberek életvédelmét értjük. Az épített környezet védelme a meglévő építmények, 

műtárgyak, épületek, műemlékek működtetését, karbantartását, javítását, tatarozását jelenti. 

Különös gonddal kell kezelni a műemlék épületeket, melyeknél a Műemlékvédelmi 

Főfelügyelőség engedélye és iránymutatása szerint lehet dolgozni. A zajvédelem azokkal a 

hanghatásokkal foglalkozik, amelyek károsan hatnak az emberekre, embercsoportokra. A 

zajvédelem az építőipari kivitelezés során készített hanggátlás, hangelnyelés, hangvisszaverés 

és hangszigetelés.  

A hulladékkezelés szabályos és korszerű módjai, lehetőségei 

A hulladék a kivitelezés során feleslegessé vált, a helyszínen nem hasznosítható anyag. Az 

építési területen keletkező hulladékok csoportosítása [45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes 

rendelet szerint]: kitermelt talaj; betontörmelék; aszfalttörmelék; fahulladék; fémhulladék; 

műanyag hulladék; vegyes építési és bontási hulladék; ásványi eredetű építőanyag-hulladék. 

Környezetünk minőségének megőrzése és a keletkező hulladék környezetbe kerülése előtt a 

hulladékot kezelni kell. A hulladékkezelés lépései: összegyűjtés; válogatás, előkezelés; 

átmeneti tárolás; elszállítás; feldolgozás; végleges elhelyezés. 

Az építési hulladék kezelése történhet: hulladékkezelőnél (HUKE); hulladék ártalmatlanítónál 

(MEGOLDÁS 24); további felhasználás céljából a helyszínen marad (feltöltés). Az építési 

területen keletkező hulladék fajtáját, mennyiségét és kezelési módját naponta be kell jegyezni 

az építési naplóba. A napi bejegyzéseket a kivitelezés befejezésekor összesíteni kell és az 



18 

összesített nyilvántartást át kell adni a megrendelőnek (a használatbavételi engedély kérelem 

melléklete lesz). 

Gyakorlati környezetvédelmi és munkavédelmi ismeretek 

Veszélyes anyagok: azok az anyagok, amelyek halált, egészségkárosodást okoznak, vagy a 

környezetet és az anyagi javakat jelentősen károsítják. Ezek az anyagok lehetnek: Mérgező 

anyagok; Ártalmas anyagok; Maró anyagok; Irritáló anyagok; Robbanásveszélyes gáz-gőz 

aeroszolok; Gyúlékony, égéstápláló, tűzveszélyes anyagok; Környezeti veszélyt okozó anyagok. 

Az ács-állványozó szakma gyakorlása során gyakran tapasztalható, hogy a munkavégzés során 

azbeszt tartalmú anyagokkal találkozunk. Az azbeszt veszélyes hulladéknak minősülő 

(rákkeltő) anyag, leggyakrabban az eternit, a pala, illetve a tűzgátló szigetelőanyagok 

készítésénél alkalmazták. Minden építésből, vagy bontásból kikerülő azbeszt tartalmú anyagot 

– a jogszabályban előírt módon – veszélyes hulladékként kell kezelni. Az azbeszt-tartalmú 

anyagok felhasználásakor, bontásakor a szállópor keletkezését meg kell akadályozni. A 

keletkezett hulladékokat össze kell gyűjteni, és a lehető leghamarabb el kell távolítani a 

munkahelyről – azbeszttartalmat feltüntető címkével ellátott, megfelelően zárt csomagolásban 

az erre a célra szakosodott veszélyes hulladék kezelő cégnek kell átadni.I 

1.2.Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények 

1.2.1. Stabilitás és szilárdság 

1.1. Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy 

• az építési munka sajátosságainak, 

• a változó építési körülményeknek és állapotoknak, 

• az időjárási követelményeknek, 

• a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően 

folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményei. 

1.2. Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek – 

bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva – hátrányosan befolyásolhatják a 

munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelő és biztonságos módon 

stabilizálni kell. 

1.3. Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat, a 

munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, 
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megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés 

elviselésére, illetve átadására alkalmasak legyenek. 

1.4. Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk, a szükséges kötések 

kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni, munkahely céljára vagy 

segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. 

1.5. Építési munkagödrök, árkok falait – a talajállékonyságot figyelembe véve – úgy kell 

kitámasztani, rézsűzni vagy más megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés 

valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat. 

1.6. A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és 

teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. 

1.7. A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor 

megengedett, ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka 

biztonságos elvégzését. 

A magasban kialakított, mozgó vagy rögzített munkahelyek szilárdak és stabilak legyenek, 

figyelembe véve: 

• az azokon dolgozók számát; 

• maximális teherbírásukat és a teher eloszlását; 

• azokat a külső hatásokat, amelyeknek ki lehetnek téve. 

Amennyiben ezeknek a munkaállásoknak az alátámasztása vagy más eleme nem megfelelően 

stabil, ezek stabilitását megfelelő és biztonságos rögzítési módokkal biztosítani kell, elkerülve 

minden esetben a váratlan vagy akaratlan elmozdulást. Ez a szabály egyaránt vonatkozik a 

munkaállás egészére vagy annak egyes részeire. 

Stabilitás és szilárdság ellenőrzése 

A stabilitást és a szilárdságot megfelelően ellenőrizni kell, különös tekintettel azokra az 

esetekre, amikor az állás magasságát vagy mélységét megváltoztatják. 

Leeső tárgyak 

A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben 

kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni ott, ahol ez műszakilag megoldható. Az 

anyagokat és a berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy összedőlésük vagy felborulásuk 

elkerülhető legyen. 

Ahol szükséges, az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani, vagy lehetetlenné kell tenni 

a veszélyes helyekhez való hozzáférést. 
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Magasból leesés 

A magasból leesést alkalmas berendezéssel, így különösen megfelelő védelemmel kialakított 

állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. Az állványoknak szilárdnak, 

elegendően magasnak kell lenniük, és legalább egy lábdeszkával, egy középdeszkával és egy 

korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük. 

Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, illetve kollektív műszaki védelem 

biztosításával (pl. emelő-plató, védőháló, védőrács, mobil szerelőállvány) szabad végezni. 

Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges, 

megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni, és a munkát végző részére a magasból 

való lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani. 

A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot 

nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Amennyiben erre nincs mód, akkor egyéni 

védőeszközt kell alkalmazni. 

A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 méter magas, 

háromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint 

korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. Védőháló, 

illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg. 

Állványok és létrák 

Az állványokat úgy kell tervezni, összeállítani és karbantartani, hogy azok ne dőljenek össze, 

vagy ne mozduljanak el. 

A munkaállványokat, a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani, hogy azok 

megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását, 

illetve, hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak. 

Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni: 

• használatba helyezés előtt; 

• rendszeresen, meghatározott időközökben; 

• módosítás, vagy használaton kívül helyezés, kedvezőtlen, viharos időjárást követően, 

földrengés okozta rázkódás esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilárdságát 

vagy a stabilitását befolyásolhatta. 
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Létrák 

A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni, hogy a kialakítási 

sajátosságok figyelembevételével, minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon 

fenn. 

Csak szilárd és megfelelően karbantartott, tiszta állapotú létra használható. A létrákat céljuknak 

megfelelően, rendeltetésszerűen kell alkalmazni. 

A létrákat úgy kell felállítani, hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben 

maradjanak. A mozgatható létrák lábait stabil, erős, méretüknek megfelelő szilárd alapra kell 

helyezni úgy, hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak. 

A függő létrákat biztonságosan – kivéve a kötéllétrákat – úgy kell felerősíteni, hogy azok ne 

csússzanak el, illetve ne tudjanak kilengeni. 

A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtartama alatt a 

lábak alsó részeinek rögzítésével, vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel, illetve más 

azonos értékű megoldással kell biztosítani. 

A több részből, illetve egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan 

módon szabad használni, hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulás-mentesen álljanak. 

A kerekes létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell. 

A létrát úgy kell használni, hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és 

megfelelően kapaszkodni. Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem 

befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét. 

A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani kell. 

Az építési állványok tervezését, kivitelezését, felülvizsgálatát, munkavédelmi üzembe 

helyezését e rendelet előírásai, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint kell 

elvégezni, figyelemmel a kapcsolódó, mértékadó nemzeti szabványokban foglaltakra is. 

Állványok tervezése 

Az állványok készítéséhez - a termékszabványokban meghatározott elemekből készített 

bakállványok, a 20,0 m-nél nem magasabb létraállványok, valamint a 2000 N/m2 terhelésnél 

nem nagyobb igénybevételű fémállványok kivételével - állványtervet kell készíteni. 

Szerkezeti vázlat 

Szerkezeti vázlat alapján építhetők a termékszabványban meghatározott elemekből készített 

bakállványok, a 6 méternél nem magasabb létraállványok, valamint a 2000 N/négyzetméter 

terhelésnél nem nagyobb igénybevételű, 6 méternél nem magasabb fémállványok, a csak 

szabványos elemekből készült állványok. 
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Általános szerkezeti dokumentáció 

Általános szerkezeti dokumentáció alapján általánosan ismert szerkezeti kialakítású, olyan 

állványokat kell építeni, melyek építéséhez szerkezeti vázlat nem elegendő (pl. a tervezett 

igénybevételek nagyobbak a szabványban előírtnál, vagy különleges csomóponti 

kialakításokra, megerősítésekre van szükség). 

Az általános szerkezeti dokumentációknak az állvány általános tervét, műszaki leírását és a 

statikai vizsgálat anyagát kell tartalmazniuk. A dokumentációknak tartalmazniuk kell a 

felhasználandó anyagok minőségét és megdolgozási módját is. 

 Az állványok általános tervében az állványszerkezetet az alapozással együtt olyan tartalommal 

kell - alaprajzi, nézet- és metszetábrákkal - feltüntetni, hogy annak alapján az állványszerkezet 

és a szerkezeti elemek helyzete, méretei egyértelműen számítható, és a helyszíni lekötés 

(összeállítás) előkészíthető legyen. Az általános tervben nemcsak a csomópontok térbeli 

távolságát, hanem a faelemek túlnyúlását is meg kell adni. Az általános állványtervben meg 

kell határozni a merevítés, leeresztés előírásait, valamint az építési és bontási munka sorrendjét 

is. 

Az alapozás méreteit (leeresztő szerkezet, alátétpalló vagy gerenda, esetleg lerögzítés és 

alaptest) meg kell adni. Talajmechanikai vizsgálatra csak olyan nagy terhelésű vagy gyenge 

talajon építendő állványoknál van szükség, melyek süllyedésekre érzékenyek és különleges 

teherelosztást igényelnek. 

Lekötést igénylő alátámasztó állványoknál, ha azok a végleges építmény méreteit 

befolyásolhatják, az állványszerkezeti elemek tengelyvonalának (hálózatának) méreteit olyan 

részletességgel kell megadni, hogy a lekötés után a végleges szerkezet a megkívánt - általában 

legalább 1 cm, kényes szerkezeteknél legalább 0,5 cm - pontossággal megépíthető legyen. 

Szükség esetén az állvány kivitelezési mérettűréseit is közölni kell. Túlemelés szükségessége 

esetén a hálózatot túlemelt állapotban kell megadni. A lehorgonyzást az alapozással együtt kell 

megtervezni, és az állékonyságot igazolni kell. 

A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az előírásoknak megfelelően kell feltüntetni 

(rúdfa és állványfa esetén a fa középátmérőjét kell megadni). 

A felhasználásra kerülő anyagok minőségét feltűnően meg kell jelölni, valamint az 

anyagminőségen kívül a megdolgozás és felületvédelem módját is közölni kell. 

Az állvány megengedett hasznos terhelését azon fel kell tüntetni. Amennyiben az állvány 

állékonyságát leterheléssel kell biztosítani, akkor a teher nagyságát és helyét, valamint a 

lehorgonyzás módját is meg kell adni. 
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Az állvány teherbírásának igazolása 

Az állvány teherbírását, állékonyságát és alakváltozásait általában statikai vizsgálattal kell 

igazolni. 

A statikai vizsgálat - számítási és szerkesztési eljárások helyett - kísérlettel is végezhető, az 

építés, használat és bontás minden olyan szakaszát illetően, amikor a terhek, illetve az 

állékonyság feltételei megváltoznak. 

A kísérletek lefolyásáról felvett jegyzőkönyveket az állványterv részeként kell kezelni. 

A statikai vizsgálat, számítás, szerkesztés, kísérlet írásos anyagát (a továbbiakban: statikai 

számítás) a tervműveletekhez csatolni kell. 

A statikai számításban - áttekinthető és ellenőrizhető összeállításban - fel kell tüntetni a 

számítás alapjául szolgáló terheket és hatásokat, részletezve az alkalmazott módosító 

(biztonsági, dinamikus stb.) tényezőket is. 

Fel kell tüntetni a tervezett szerkezet méretadatait, anyagának minőségét, beleértve a faanyagok 

fajtáját (pl. lucfenyő, tölgy stb.), szilárdsági kategóriáját és kezelési módját (pl. korrózió elleni 

védelem, tartósítás stb.), szükség esetén a számításba vett nedvességtartalmat, illetve a 

szerkezeti anyagok alkalmazási helyét. 

Fel kell tüntetni a számítás alapját képező esetleges egyéb adatokat is. 

A számításhoz olyan vázlatokat kell csatolni, amelyek a számításban szereplő szerkezeti 

elemeknek a tervvel való azonosítását egyértelműen lehetővé teszik. 

A számítást olyan módszerekkel kell végrehajtani, hogy a mértékadó igénybevételek értéke 5% 

pontossággal meghatározható legyen. 

Ezt a tűrési határértéket az előzetes és végleges adatok közötti eltérés akkor sem haladhatja 

meg, ha a számítás előzetes becsléssel felvett adatok vagy méretek alapján készült. 

A teljes szerkezeti dokumentáció tartalma 

A teljes szerkezeti dokumentáció az előzőekben felsoroltakon kívül a szerkezeti kialakítás 

részleteit - a részletes állványtervet is - tartalmazza. Ennek keretében meg kell határozni minden 

olyan adatot, amely az állvány megvalósításához, szereléséhez és bontásához szükséges. A 

részletes állványtervben nem kell felsorolni az általános tervben már szereplő csomóponti 

anyagokat. 

Az általános állványtervben előírt merevítési, leeresztési, építési és bontási munkához a 

részletes állványtervben rajzokat is kell közölni. 

A csomópontok szerkezeti megoldását annyi metszettel és vetülettel kell feltüntetni, hogy a 

csomópont kialakítása és készítési módja is egyértelműen eldönthető legyen. 
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Meg kell adni a csomópontban felhasznált anyagok minőségét, az alkalmazott kapcsolóelemek 

(csavarok, állványkapcsok, szegek) darabszámát, méreteit, kiosztási adatait; nyomott fabetétek 

esetén azok rostirányát. Előírást kell közölni a beépítendő új és használt anyagok alkalmazására, 

valamint vízbe vagy talajba kerülő faanyagok esetén azok tartósításának módjára (olyan 

anyagot, mely a fa felületét elfedi, tehát a fahibákat is eltakarja, ilyen célra felhasználni nem 

szabad). 

Fel kell tüntetni az állvány merevítési és leeresztő rendszerének (pl. a végleges létesítményhez 

való kikötésének) részletes megoldását, elhelyezését, kapcsolatát a többi szerkezeti elemmel. 

Az állvány tehermentesítésének és leeresztésének sorrendjét is meg kell adni, ha az az állvány 

vagy a szerkezet körülményeire befolyással lehet. 

Meg kell adni az állvány építési és bontási technológiáját, beleértve az esetleg felhasználandó 

munkagépek ismertetését, valamint a túlemelések, a várható összenyomódások és süllyedések 

mértékét. 

A dokumentációnak tartalmaznia kell a tűzbiztonsági berendezések elhelyezését, a felerősítési 

részleteiket, hegesztés, illetve elektromos világítás szükségessége esetén az ezekkel kapcsolatos 

tűzbiztonsági előírásokat. 

Közölni kell a munkavédelmi berendezések (korlátok, lábdeszkák, védőtetők, védőhálók stb.) 

részleteit és felerősítésük módját, valamint tételes felsorolásban a betartandó 

biztonságtechnikai előírásokat. 

Olyan anyagkivonatot kell csatolni, mely az állványnak és tartozékainak terv szerinti 

megvalósításához szükséges minden fő- és segédanyagot részletes összeállításban tartalmaz. 

Az állványok használatbavétel előtti vizsgálata 

Az elkészült állványokat használatbavétel előtt, valamint hosszú megszakítás vagy viharos 

időjárás után minden alkalommal át kell vizsgálni. A vizsgálat pontos idejét és eredményeit 

írásban rögzíteni kell. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat kedvező eredménye után, 

megfelelő engedély alapján szabad. 

Az időszakos vizsgálat során az esetleg károsodott állvány állagának védelmét 

pótmerevítésekkel, kikötésekkel, illetve a csavarok utánhúzásával kell biztosítani. 

Csak ezek végrehajtása után lehet az állványt újra használatba venni. 
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A vizsgálatnak ki kell terjednie: 

a) az állványnak a tervekkel való azonossága, továbbá a vonatkozó előírásoknak 

(szabványoknak, típus-részletterveknek) való megfelelőség ellenőrzésére (elsősorban az 

anyagminőségek keresztmetszeti méretek, csomópontok kialakítása tekintetében); 

b) az állékonyság szempontjából fontos szerkezeti elemek (alapozás, toldások, merevítések, 

kikötések) helyszíni ellenőrzésére; 

c) a biztonsági berendezések (korlát, középdeszka, lábdeszka, feljárók, terelhetőségi és egyéb 

feliratok, tűzvédelem, villámvédelem, világítás stb.) szakszerű voltának ellenőrzésére. 

A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell az állvány anyagának 

állapotát (korhadás, esetleges sérülések stb.), továbbá a kapcsolatok teherbírását és merevségét 

(kötőelemek lazulása, egyenlőtlen süllyedés) is. 

Az állvány bármilyen átalakítása, a tervezettől eltérő használat, egyes elemeinek eltávolítása 

(pl. keresztmerevítők áthelyezése) esetén a 6.13.1. szerinti vizsgálatokat újra el kell végezni. 

Építési állványok általános követelményei 

Az építési állványterveknek részletes utasítást kell tartalmazniuk az építés, a bontás és az 

esetleges mozgatás munkabiztonságára, valamint az állványösszeszerelés műveleti szakaszaira 

is. 

Az állványok összeszerelésük közben, valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra 

merőleges síkban legyenek kimerevítve. 

Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell keríteni, 

hogy oda a szerelési munkálatokban részt nem vevők ne juthassanak be. 

Amennyiben az állványt a meglévő építményhez tervezik kimerevíteni, akkor előzetesen meg 

kell győződni arról, hogy a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére alkalmas-e. 

Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval vagy ezzel 

egyenértékű módon biztosítani kell. Az állvány alapjait az állékonyságot veszélyeztető víz 

behatolása ellen meg kell védeni. 

A téli időszakban épülő vagy télen is használatban tartott nehézállványok alapjait a fagyhatárig 

le kell vinni. 

Az állványszintek megközelítésére, szintkülönbségek áthidalására, biztonságos közlekedést 

lehetővé tévő fel-, le-, kijárót kell létesíteni. 

Állványelemek követelményei 

Állványpadozatok 

Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából, vagy 

terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából vagy fémből kell 
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készíteni. Az állványpadozatul szolgáló 48 mm vastag pallókat, illetve a deszkatáblákat úgy 

kell alátámasztásra helyezni, hogy a pallók a felfekvés külső szélén legalább 150 mm-rel, de 

legfeljebb 300 mm-rel nyúlhatnak túl. Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve, ez 

esetben a túlnyúlás legfeljebb 300 mm lehet. 

A járópallók alátámasztását szilárdan, billegésmentesen kell kialakítani. A járópallók 

egymáshoz való illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani. 

Az állványpadozat szélességi méretei: 

a) falétra állványvakolás, tatarozás céljára legalább 0,5 m; 

b) csőállvány vakolás, tatarozás céljára legalább 0,6 m; 

c) anyaglerakás, falazás céljára legalább 1,0 m; 

d) keretes fémállványok esetében legalább az adott típusú állványkeret térítési 

szélességét kell biztosítani. 

Az állványpadozatot úgy kell kialakítani, hogy a tárolt és mozgatott anyagtömegen kívül - külön 

előírás hiányában - legalább 2000 N/m2 hasznos terhelésnél a biztonságos munkavégzést 

lehetővé tegye. 

Az állványpadozaton szállítható, illetve tárolható anyag legnagyobb mennyiségét, a tárolás 

módját és a tárolási terület határát az állványzaton jól szemrevételezhető módon (pl. táblán) fel 

kell tüntetni. 

Állványpallókat csak alátámasztás felett, legalább 0,5 m-es átfedéssel szabad toldani. 

Konzolosan túlnyúló pallót állványpadozatnál, feljáróknál, közlekedési utaknál alkalmazni nem 

szabad. Az állványpallóknak az alátámasztásra fel kell feküdniük. 

Az állványpadozat alátámasztására ereszcsatornát, erkélypárkányt, villámhárítót, illetve kellő 

szilárdsággal, teherbíró képességgel nem bíró épületszerkezeti elemet igénybe venni nem 

szabad. 

Az állványpadozat anyaga teljesen egészséges, kifogástalan minőségű, legalább II. minőségi 

osztályú, a végein vasalattal ellátott fűrészelt fenyőáru legyen. 

Az állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 30 milliméter lehet. 

Amennyiben a munka jellege vagy az építmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetővé, akkor 

vagy a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal, vagy egyéni védőeszközzel kell biztosítani a 

védelmet. 

Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni, hogy alattuk 190 cm szabad 

magasság legyen a közlekedésre. 
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Korlát, közép- és lábdeszka munkavédelmi követelményei 

A korlátdeszkát, középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni, a felerősítésre 

szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól 3,0 m-nél nagyobb nem lehet. 

A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hídszerűen kiképzett átjárókat, feljárókat, lépcsőket 

védőkorláttal kell ellátni. 

A feljárók korlátait 1,0 m feljárómagasságtól, a lépcsőket pedig az induló foktól kezdve kell 

felszerelni. 

Csomópontok, keresztmerevítők követelményei 

Hibás, toldott elemeket beépíteni nem lehet. 

Külön előírás hiányában az állványok csomópontjait, függőleges oszlopait, dúcait rögzítés 

céljából mindkét irányban átlósan ki kell merevíteni, többszintű elrendezés esetén a dúcokat 

egymás fölé kell állítani. 

Andráskötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy azzal szerkezetileg egyenértékű, 

fémanyagú keresztmerevítőt lehet alkalmazni. 

A keresztmerevítőket csavaros kapcsolással kell az oszlopokra, elemekre felerősíteni. A 

csavarok legalább olyan távolságra legyenek a keresztmerevítők szélétől, amely egyenlő a fa 

átmérőjének két és félszeresével. 

Az oszlopok állékonyságát állítás közben ideiglenesen biztosítani kell (például dúcolással vagy 

kihorgonyzással). 

Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről, a munkavégzésből eredő 

kockázatokról és a megelőzésükről ki kell oktatni. Az oktatásnak ki kell terjednie: 

a) az érintett állványépítési, bontási, illetve átépítési terv megértésére és ismeretére; 

b) az érintett állványépítési, bontási, illetve átépítési munkák biztonságos elvégzésére; 

c) a szükséges megelőző intézkedésekre a munkavállalók lezuhanásának, a tárgyak 

leesésének megelőzése és kiküszöbölése érdekében; 

d) azokra az ismeretekre, amelyeket kedvezőtlen, viharos időjárási körülmények között 

be kell tartani és azon kockázatokra, amelyek az állványzatot veszélyeztethetik; 

e) a megengedett terhelhetőségre; 

f) minden további az építéshez, a bontáshoz, illetve az átalakításhoz kapcsolódó 

veszélyre. 

A munka irányítását végzőnek és az érintett munkavállalóknak az állványépítési, bontási tervet 

és a szükséges utasításokat ismerniük kell. 
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Építési feljárók, átjárók, lépcsők 

Építési feljárók 

A feljárók szélességi mérete a következő legyen: 

a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m; 

b) egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől 

függően, de legalább 1,0 m; 

c) kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől 

függően, de legalább 1,5 m. 

A feljárók lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljárókon a megcsúszást a padozaton legfeljebb 

0,4 méterenként felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni. 

A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani, hogy annak hosszúsága legalább 1,25 m, szélessége 

pedig a feljáró szélességével azonos méretű legyen. A feljáró padozatának elemeit, valamint a 

járópallókat billenés és kell rögzíteni. 

A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló, támaszokra felfekvő járópallók alátámasztásait a 

várható igénybevételnek megfelelő, de egymástól legfeljebb 2,0 méter távolságban szabad 

elhelyezni. 

Építési átjárók 

A hídszerűen kialakított személyi átjárók: 

a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0,60 m, 

b) kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1,0 m szélesek legyenek. 

Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 

1,0 m magas kétsoros korláttal kell ellátni. 

Építési lépcső 

Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m széles legyen. A lépcsőt 1,0 

m magas, kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. 

A kivitelezés tartalma alatti személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás, megcsúszás 

ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintkülönbség esetén lépcső 

helyett pihenővel ellátott palló- vagy létrafeljáró is alkalmazható. 

Mobil szerelő, guruló állványok 

A mobil szerelő, guruló állványok padozatát teljes állványszélességben egymás felett úgy kell 

elhelyezni, hogy az azok közötti távolság a 2 métert nem haladhatja meg. A felhajtható ajtók 
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egymás fölé nem eshetnek. A munkaszintek megközelítése csak belülről történhet, kívülről 

felmászva a munkaszintek megközelítése tilos. 

Az állványok összeállítását a szerelési utasításnak megfelelően csak az arra kioktatott 

személyek végezhetik. 

Zsaluzatok bontása 

Az építményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a támasztó 

állványokat eltávolítani, ha a beton, illetve az építmény már megfelelő szilárdságú és erről a 

munka irányítását végző meggyőződött, a kizsaluzásra engedélyt adott. 

A beton vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az építményt fagytól, 

illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell. A kötési idő alatt rázkódás vagy egyéb terhelés 

nem érheti az építményt. 

Ha a kizsaluzandó szerkezet fesztávolsága 7 méter, vagy annál nagyobb, a munka irányítójának 

a kizsaluzásnál állandóan jelen kell lennie. 

Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni, akkor ennek szükségességét, 

továbbá a megfelelő szilárdság meglétét a munka irányítója az építési naplóban köteles 

rögzíteni. Egyúttal rögzíteni kell az építmény további terhelhetőségi lehetőségeit is. 

A zsaluzatot úgy kell elkészíteni, hogy a kizsaluzás biztonságosan elvégezhető legyen. 

Alátámasztással készült vasbeton szerkezetek (födémszerkezetek, áthidalók) kizsaluzásánál a 

munkát két ütemben kell elvégezni: 

1. segédszerkezet kilazítása, kismértékű leengedése, 

2. állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása. 

A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad elvégezni. A zsalutáblákat daru vagy más 

emelőberendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozdítani, ha azokat előzetesen 

megfelelően fellazították. 

A zsalutáblát emelőberendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakítani nem szabad. 

A kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem veszélyeztethetik. 

A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell. 

A kizsaluzási munkáknál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat. 

A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kell végrehajtani. 

A zsalutáblákat vagy mezőket egyszerre tilos leengedni. A kibontást elemenként kell végezni. 

A lebontott zsalutáblákat, zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt, illetve utána a 

munkahelyről el kell távolítani és tisztításuk, kezelésük után szakszerű és biztonságos 

tárolásukról gondoskodni kell. 
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A zsaluanyagokból, táblákból kiálló szögeket, éles, hegyes tárgyakat el kell távolítani, vagy be 

kell burkolni. 

A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni, hogy azokon nincs-e 

túlterhelés vagy egyéb olyan hiányosság, amely a kizsaluzás befejezése után vagy közben 

veszélyeztetné az ott munkát végzőket. 

Próbaterhelésnél a munkateret körbe kell keríteni és az oda való bejutást figyelőőrök 

felállításával - a szükséges elkerítés, illetve elkorlátozás mellett - biztosítani kell. Próbaterhelt 

szerkezet alatt munkát végezni, ott tartózkodni tilos. 

Próbaterhelés során a szerkezet esetleges leszakadása ellen méretezett állvány elhelyezésével 

kell védekezni. 

A próbaterheléseknél használt állványt a várható teljes terheléshez képest 1,5 biztonsági 

tényezővel kell méretezni. 

Munkavégzés tetőszerkezeteken 

Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges, vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja az e 

jogszabályban meghatározott értéket, ott együttes, megelőző intézkedéseket kell tenni a 

munkavállalók lezuhanásának, valamint a szerszámok vagy más tárgyak és anyagok leesésének 

megakadályozására. 

Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében, vagy bármilyen más törékeny anyagokból 

készített felületen kell dolgozni, ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, 

hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagokból készült felületre vagy ne 

zuhanjanak le. 

Azokon a tetőszerkezeteken, amelyeknek dőlésszöge a 20 fokot meghaladja, de 45 foknál nem 

nagyobb és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkát csak akkor szabad 

végezni, ha az e rendeletben meghatározottak szerinti védőberendezést és a munkát végzők 

zuhanás elleni védelmét kialakították. 

A vizes, a csúszós vagy a töredezett tetőborítás esetén a 20 fok dőlésszög alatt is szükséges a 

munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása. 

A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell. 

Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45 fokot, a munka elvégzéséhez rögzített 

munkaülést kell alkalmazni. 

Szalma- és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és 40 cm 

hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani. 

Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő alkalmazása esetén az e rendeletben 

meghatározott leesés elleni védelmet nyújtó felszereléseket nem kell kialakítani. 
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A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol az megfelelően el tudja viselni az 

esetleges lezuhanásból adódó terhelést. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni, és 

szükség esetén méretezni kell. 

A tetőn végzett munka esetében, ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve, legalább 

két személy együttesen végezheti a munkát. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos 

hajlásszögnél nagyobb, valamint a havasjeges tetőn végzett munkát. 

A hullámpala elhelyezési munkálatokat legalább 30 mm vastagságú és 50 cm széles, legalább 

II. osztályú deszkaanyagból készített, hosszanti és keresztirányban elhelyezett, 

csúszásmentesen kialakított és rögzített padozatról szabad végezni. 

Tetőfedés előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni, a csomós, veszélyesnek minősülő, 

elkorhadt, hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad megkezdeni. 

A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos 

vezetéket feszültségmentesíteni kell. 

Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiáramló 

gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok, gőzök elvezetésével, a kiáramlást 

okozó tevékenység megszüntetésével, illetve egyéni védőeszközök alkalmazásával. 

Ha a tetőn munkát végeznek „Vigyázz, a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával a munkavégzést a 

közlekedés szintjén jelezni kell. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell, hogy senki ne 

kerülhessen olyan közelségbe, hogy az esetleg lehulló cserép vagy szerszám neki sérülést 

okozzon. 

A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. 

A munka befejeztével a tetőt, a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmelékektől, 

hulladékoktól. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat. 

A fából készült tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt az egész tetőszerkezetet, illetve 

az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. Ha a tehermentesítés dúcolással 

nem oldható meg, akkor a kicserélésre kerülő szerkezet mellé segédszerkezetet kell építeni. 

Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek, továbbá az acélszerkezetek és a teherhordó 

faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsolóelemek feleljenek meg 

a vonatkozó szabványok előírásainak.II 



32 

 Ács faipari gépkezelési ismeretek 

A mai korszerű gépek megkönnyítik felgyorsítják az ember munkáját, az utóbbi 15-20 évben 

látványosan gépesített lett az ács szakma. Különféle elektromos és robbanó motoros, 

akkumulátoros kézi szerszámok kisgépek jelentek meg. 

• fa megmunkáló kisgépek (gyalu, csiszológépek, körfűrészek, maró gépek, motoros 

láncfűrész, elektromos láncfűrész, fúrógépek, stb), 

• szerkezet össze szerelésénél használatos gépek (szegbelövök, akkumulátoros 

csavarbehajtók, elektromos csavarbehajtók, stb). 

Minden használatban lévő kisgépnek alkalmasnak kell lennie a biztonságos munkavégzéshez, 

erről, ha szükséges felülvizsgálati érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni a 

munkavédelemi előírásoknak megfelelően. Mivel az ácsmunka nagyon sokszor magasban is 

végzendő, ferde tetősikon, állványokon stb., ezért fontos, hogy az alkalmazott kisgépet mindig 

a gyárileg ellátott védőfelszerelésével együtt használjuk, és arra amire a gyártó készítette. 

Gépek karbantartása: kiemelten fontos dolog, mert meggyorsítják a munkát, de egy elfáradt 

elkopott hibás alkatrész nagyon veszélyes baleseteket tud okozni, ha az használat során derül 

ki, hogy már cserélni kellett volna. Ezért kötelező betartani a szükséges műszaki 

felülvizsgálatot egy-egy gépnél. Ezt mindig tartalmazza a vásárláskor kapott üzembe helyezés, 

használati útmutató, vagy a gép szerviznél tudunk érdeklődni. 

Építési helyszínen való munkavégzés gépi szerszámokkal, kisgépekkel: az elektromos 

megtáplálás mindig biztonságos helyről legyen, meg kell győződni, hogy ahonnan hozzuk az 

áramot az a szekrény el van e látva védő földeléssel, elektromos kismegszakítóval, egyáltalán 

érintésvédelmileg megfelel-e a szekrény. 

Hosszabbítók kilométereivel tudunk egy-egy építkezésen találkozni, ezeket csak 

munkavédelmileg megfelelően, az adott építkezésen előírtak szerint lehet elvezetni. Ügyelni 

kell arra, hogy ne tudjon elszakadni a hosszabbító, ne legyen útban senkinek és semminek, pld 

szállító járműveknek, darunak stb. Ha egy építkezésen ács telepet alakítunk ki, akkor ahhoz 

külön önálló elektromos szekrényt kell igényelni, a helyet körbe lezárni, hogy illetéktelen ne 

tudjon az ácstelepre bejutni, csak a kapun. 

Mivel az ácsszakma a munka meggyorsítása érdekében használ különféle elektromos felvonó 

gépeket is, ezért kell egy ember, akinek erre van engedélye, engedély nélkül felvonó gépet 

használni tilos! 
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Kéziszerszámok munkavédelmi előírásai: 

Az ács csak éles szekercével tud faragni, csak jól megmetszett keretes fűrésszel tud fűrészelni, 

csak borotva éles vésővel tud vésni, és csak jól megfent gyalukéssel gyalulni. Ezek mind súlyos 

balesetet tudnak okozni, ha nem rendeltetésszerűen használjuk őket, illetve, ha a nyelük nincs 

helyesen rögzítve, vagy már elfáradt a sok használattól. Mindig ügyeljünk a kéziszerszámok 

épségére, becsüljük meg őket. A tanulóinknak tanítsuk meg türelemmel ezek használatát, hisz 

még mindig sokszor kell használnunk a kéziszerszámokat a gépesítés világában. 

2. Az ács kivitelezési munkák előkészítése 

2.1. Költségvetés, árajánlat készítése 

2.1.1. A költségvetés helye és szerepe 

A költségvetés egy olyan műszaki és gazdasági dokumentum, amely a létesítmény 

megvalósításának teljes folyamatában kiemelkedő fontosságú. 

A megrendelő: 

• a beruházás megvalósulása előtt ebből ismerheti meg a várható kiadásokat, 

• a költségvetés ismeretében tudja ellenőrizni a kivitelezői árajánlatokat, 

• dönthet a különböző műszaki tartalmak között. 

A kivitelező: 

• ezen információk alapján alakítja ki árajánlatát, 

• tervezheti meg a beruházás folyamatát (anyag, munkaerő, gép, építési 

segédszerkezet, stb,) 

Az építmények megvalósítása során a költségvetés segítségével: 

• készíthető elő a létesítmény beruházási programja, 

• végezhetők gazdaságossági számítások, 

• írhatók ki a versenytárgyalások, 

• adható a létesítmény vállalkozásba, 

• köthetők meg az építési szerződések, 

• nyithatja meg és folyósíthatja a hitelt a bank, 

• ellenőrizheti a megrendelő vagy képviselője a munka minőségét és 

mennyiségét, 

• számolhat el egymással a megrendelő és a kivitelező, 

• jogi vita esetén a bírósági eljárás az egyik alapvető dokumentuma. 
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A költségvetések fajtái: 

A költségvetések különbözőképpen csoportosíthatók: 

• részletességük szerint, 

• az árképzés módja szerint, 

• a készítés célja szerint. 

Költségvetésfajták a részletesség szerint: 

a) normatív adatok alapján készült költségbecslés: 

a mennyiségeket építménytérfogatban, négyzetméterben, hosszban, útfelületben vagy más 

használati egységben (kórházi ágy, tanterem stb.) határozza meg. 

A költséget ebben az esetben egyetlen összeg jelzi, meghatározása: 

• már korábban megépült létesítmények adatai alapján, 

• normatívák segítségével, vagy 

• műszakilag megalapozott becsléssel. 

b) A munkanem részletességű költségbecslés: 

A munkanemek költségei meghatározhatók részletesebb számítások, vagy normatívák alapján 

is. A számítás általában a becsült teljes költségből normatív adatok alapján történik. 

c) A szerkezeti bontású költségvetés: 

Az építményt komplex, esetleg több munkanem tevékenységeit is érintő szerkezeteire 

határozzuk meg a megvalósítás költségeit (pl. monolit vasbeton alap, fal gerenda, vagy 

előregyártott födém stb.), a vállalási ár megalapozására is alkalmas. 

d) A részletes, tételes költségvetés: 

Költségvetési segédletek (ÖN, ÉMIR stb.) alapján tételesen készülő, nagy részletességű, 

terjedelmesek költségvetés. 

Költségvetésfajták az árképzés módszere szerint: 

a) egységáras költségvetés: az egyes szerkezetekre vagy tételekre határozzák meg az árakat. 

b) végösszegképző számítási rendszer, ahol az építmény megvalósításához szükséges összes 

erőforrás (a teljes létesítményre vonatkozó munkaóra, gépműszakóra, és anyagszükséglet) 

szükséges mennyiségét, határozzák meg, majd ez erőforrás egységköltségeinek ismeretében 

számítják ki a végösszeget.  

Költségvetések az árképzés pontossága szerint: 

a) részletesen meghatározott árakat tartalmazó költségvetés. Az egyes tételekhez tartozó 

egységköltségek költségtényezőit külön-külön számítják ki és összegzik. 

b) költségbecslés esetén árakat már megépült objektumok tapasztalatai normatíváinak 

felhasználásával számítják. 
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A készítés célja szerinti költségvetés fajták: 

a) költségelőirányzat (költségbecslés): a költségbecslés általában vázlattervekhez készül, ha 

még nincsenek részletes tervek, pontos minőségi és mennyiségei információk. 

b) ajánlati költségvetés: az ajánlatot adó költségeinek függvényében, a piaci viszonyokat is 

mérlegelve megállapított költségeket tartalmazza. 

c) kiviteli szintű, tételes költségvetés: általában a kiviteli tervek alapján készítik, az egyes 

szerkezetek műszaki minőségének és mennyiségének ismeretében. 

d) önköltségszámítás: esetében a vállalkozónak a megvalósítás során várhatóan felmerülő 

közvetlen (anyag és díj), valamint az egyéb járulékos költségeit állapítják meg, így az ajánlati 

ár alapját képezheti a piaci és egyéb viszonyok figyelembevételével végzett korrekciók után. 

2.1.2. Az elterjedt költségvetés-kiírási segédletek: 

Építőipari Műszaki Iránynormák – ÉMIR: 

az 1980-as évek közepén kiadott normagyűjteménynek. Nyolc kötetben átfogja az építőipari 

termelés nagy részét, azonban csak új létesítményekre vonatkozó normákat tartalmaz. 

Fenntartási Építőipari Műszaki Iránynormák – FÉMIR: 

Ez is a 80-as évek közepének terméke. Tartalma és lehetőségei az ÉMIR-hez hasonló, azonban 

csak fenntartási munkákra vonatkozó normákat tartalmaz, felépítése az ÉMIR-hez hasonló. 

Egységes Építőipari Normagyűjtemény – ÉN: 

Az 1994-ben kiadott, még napjaink igényeinek is jól megfelelő Egységes Építőipari 

Normagyűjtemény felépítése, szerkezete hasonló az ÉMIR-éhez. 

Egységes Építőipari Normagyűjtemény Kisüzemi körülmények között – ÉNK: 

Első kiadásának időszaka, felépítése, tételrendje hasonló az ÉN-ben találhatóhoz A kisüzemi 

körülmények közötti termelés jellemzőinek megfelelően nagygépeket nem igénylő 

technológiákat tartalmaz, ezekhez csak szerszám jellegű gépek szükségesek, ezért a tételekhez 

tartozó gépnormákat e normagyűjtemény nem tartalmaz. 

ÖN – Összevont Építőipari Normarendszer: 

Az ÖN normarendszer tételcsoportosítása követi az építőipar több évtizedes hagyományait, ez 

alapján jelenleg tizenegy fő munkanem alá rendeződnek: 

Egyéb kiegészítő erőforrások 

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek 

Alépítményi munkák 

Építőmesteri munkák 

Szakipari munkák 
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Közmű- és vízműépítési munkák 

Technológiai szerelési munkák 

Közlekedési építési munkák 

Elektromos munkák 

Épületgépészeti munkák 

Kiegészítő tevékenységek, létesítmények. 

2.1.2. Az árképzés: 

Közvetlen hatósági szabályozás az árképzésre nem vonatkozik. Az árak szabad árak, a piacon 

alakulnak ki, a pillanatnyi építési piaci viszonyokon kívül semmilyen szabályozás nincs. 

Magyarországon alkalmazott árképzés elemei: 

• az anyagköltség és 

• az építési díj. 

Az anyagköltség (A): 

A=na* a 

ahol 

• na – anyagnorma (normagyűjteményből) 

• a - építéshelyi anyagár 

Az építéshelyi anyagár (a) tartalmazza az anyagok beszerzési árát a gyártótól vagy kereskedőtől 

(ak), valamint az anyag szállításával, rakodásával kapcsolatos költségeket (F) 

a = ak+F 

F -fuvarozási és rakodási költségek 

F=k+v+r+d (közúti, vasúti, rakodás, depóniaképzés) 

Az építési díj (D): 

D=B+G+R, 

ahol D az építési díj; B a közvetlen bérköltség; G a gépköltség; R az építéshelyi rezsiköltség. 

Közvetlen bérköltség (B) 

Számítása a munkaidőnorma (nb) és a járulékokkal növelt bérköltség (b) ismeretében történik 

B = nb * b, 

b = b0 + j, 

ahol b0 a közvetlen bérköltség; j a bér járulékos terhei. 
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Gépköltség (G) 

A létesítmény kivitelezése során alkalmazott gépek költségeit: 

• teljesítményarányosan, 

• időarányosan. 

Teljesítményarányos gépköltség: 

A termékegységre eső teljesítményarányos gépköltség számítási módja a gép időnorma (ng) és 

a gépműszakóra költség, (g) ismeretében: 

G = ng * g 

Időarányos gépköltség: 

Azon a gépek esetében, amelyek használata műszakilag indokolt, de teljesítményarányosan 

nem számolhatók el (pl. emelőgépek). 

Az építési díj számításának módszerei: 

• a munkahelyi általános költségek tételenként való felszámításával, a vállalkozás 

általános rezsijének utólagos a közvetlen költségenként túli, bruttó fedezetként való 

felszámításával 

• rezsiórabér alkalmazása: az összes, a munkahelyi és a vállalkozás központi 

költségének, azaz az összes fel nem osztható költség kiszámításával. 

A munkahelyi általános (rezsi fel nem osztható) költségek (R): 

Építéshelyi rezsiköltség (RH): 

RH=(B+G)*r % 

r% -rezsi %-os mutatója 

Vállalati (központi) rezsi (RK)  

RK=D*Br %   

Br % -Bruttófedezeti hányad 

Az építési díj számítása rezsiórabérrel: 

D = nb * br 

(D), a munkaidőnorma (nb) és a rezsiórabér (br) ismeretében: 

A költségvetéshez tartozó fogalmak: 

többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 

dokumentációban kimutathatóan meglévő, a vállalkozó kivitelező által készített árazott tételes 

költségvetésben szereplő tétel, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki 

szükségességből növekszik. Utólag csak akkor számolható el, ha a vállalkozó kivitelező által 

készített árazott tételes költségvetési kiírásban a tétel szerepelt, de a mennyiség változott. 
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pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, előre nem látható 

műszaki szükségességből külön megrendelt tétel. 

Egyszerű bejelentéshez szükséges kivitelezési dokumentáció munkarésze: Költségvetési 

kiírás. 

2.1.3. A költségvetés-készítés menete: 

A költségvetés készítése hosszabb időt igénylő, bonyolult feladat. 

A készítéshez rendelkezni kell a részletes kiviteli tervekkel, ismerni kell a kivitelezés során 

alkalmazott műszaki megoldásokat, technológiákat és gépesítési módokat. 

A költségvetés készítésének általános szokásos lépései: 

• a költségvetésben szereplő tételek összeállítása, 

• a költségvetés-kiírás elkészítése, 

• méretszámítás, szükség szerint idomterv készítése, 

• árelemzés, 

• a költségvetés beárazása, 

• a költségvetés összesítése, főösszesítés. 

Minden építményre külön költségvetést kell készíteni. Az építmény költségvetésétől 

elkülönítve célszerű elkészíteni a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények 

(ideiglenes energiaellátás, vízellátás, felvonulás stb.) költségvetését. 

A költségvetés készítésének feladata, a műszaki tervek kiegészítéseként: 

• tételes tervezői utasítások adása, 

• az anyagminőségek előírása, 

• a szükséges technológiai, gépesítési feltételek előírása, 

• jellemző állapotok előírása. 

A költségvetés legkisebb eleme a költségvetési tétel, melynek jellemzője, hogy a műszaki 

tartalom megvalósításának költsége a tétel egységére vonatkozóan állandónak. 

A költségvetés kiírási részébe tartozik: 

• a tétel sorszáma, 

• normarendszeri azonosítója, 

• a kiírási szöveg, 

• a tétel mértékegysége. 
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2.1.4. A mennyiségek meghatározása, mennyiségszámítás, az idomterv 

A költségvetés készítéséhez nagyon sok mennyiséget kell meghatározni, melyeket áttekinthető 

formában, megfelelő pontossággal, és mértékegységgel kell kiszámítani. 

A mennyiségek meghatározásához készül: 

• idomterv, 

• méretkimutatás, 

• anyag-, szerkezet kivonat. 

Idomterv 

Idomtervet azokról a szerkezetekről kell készíteni, amelyeknek a méretei a tervekből 

közvetlenül nem határozhatók meg. 

Az egyes szerkezetekhez számításához fel kell tüntetni a szerkezet egyszerűsített rajzát 

a méretek egyértelmű megadásával. Az idomtervet és méretkimutatást olyan formában 

kell elkészíteni, hogy azok a költségvetés mellékletei legyenek. 

Idomtervet kell készíteni például: zsaluterv, fa födém terv, állványterv, tetőszerkezeti 

terv. 

2.1.5. A költségvetés beárazása 

A költségvetés készítése során meg kell határozni a tételegységre eső 

• díjköltséget és az 

• anyagköltséget, vagy 

• a fenti tényezők összegeként az egységárat. 

A méretkimutatás során megállapított tétel mennyiségének ismeretében számítható a 

tételre vonatkozó összes költség 

• egységár vagy 

díj- és anyagköltség bontásában. 

2.2.A kivitelezési tevékenység folyamata, szereplői 

Az építési folyamat összetett, de alapvetően négy szakaszra bontható: 

1. előkészítési szakasz ide tartozik: 

• településrendezési aktusok 

• telekalakítás 

• beruházás tervezése, költségbecslés 

• közbeszerzés (tervezés, kivitelezés beszerzése) 

• tervezési szakasz, költségtervezés, árazatlan és árazott költségvetési kiírás 

• társhatóságok megkeresése, egyeztetések 
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2. engedélyezési szakasz 

ide tartozik 

• építési engedélyezés 

• tudomásulvétel iránti kérelem 

• egyszerű bejelentés 

• fennmaradási (továbbépítési) engedélyezés 

3. megvalósítási szakasz 

ide tartozik 

• építési munkaterület átvétele 

• építési napló megnyitása 

• kivitelezés 

• építési munkaterület visszaadása 

• ellenőrzés, használatba vétel 

4. fenntartási szakasz 

idetartozik 

• jókarbantartás 

• üzemeltetés 

• ellenőrzés 

1. ábra1 

 
1  Magyar Mária: Az építési folyamat résztvevői, tevékenységük összefüggései. TERC - Építésügyi Tudás Műhely 

www.terc.hu 
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2.2.1. Az építési folyamat egymásra épülő alapfogalmai 

Építési beruházás: az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági, 

és építésügyi tevékenységek összessége. 

Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, 

felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása 

érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése. 

Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében végzett 

építési tevékenységek összessége. 

Üzletszerűen végzett építőipari kivitelezési tevékenység: építőipari vállalkozás 

Az építési folyamat résztvevőinek tevékenysége egységes rendszert alkot. Alapvetően az 

ÉPÍTTETŐ a kulcsfigura, ő köt szerződést a többi résztvevő többségével, az ő feladata és 

felelőssége a legnagyobb a megvalósításban. Ezt nem változtatta meg sem az, hogy az építési 

folyamat résztvevői közötti hangsúlyok időszakonként változnak, sem az, hogy a beruházás 

megvalósításához hatósági részvétel szükséges-e vagy sem. Az építési folyamat résztvevői 

közötti kapcsolatrendszerre két ábrát is alkalmazunk, melyek a közvetlen kapcsolati viszonyok 

mellett a szereplő rendszertani helyét is bemutatja.III 
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2.2.2. Az építési folyamat szereplőinek kapcsolata 

 

2. ábra2 

 
2 Magyar Mária: Az építési folyamat résztvevői, tevékenységük összefüggései. TERC - Építésügyi Tudás Műhely 

www.terc.hu 
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3. ábra3 

Az építtető az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása, szervezése és folytatása során a 

feladataira és azon túlmenő, szerződésben meghatározott feladatokra beruházáslebonyolítót 

bízhat meg. Az építtető helyszíni képviselője az építési műszaki ellenőr. 

A felelős műszaki vezető egyes tevékenységek (pl. munkahelyi irányítás), illetve építési-

szerelési szakterületek irányításával a tevékenységnek megfelelő képesítéssel rendelkező 

személyt is megbízhat. 

építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály alapján végezhető építési-szerelési 

munka.IV 

2.2.3. Az építtető, mint az építési folyamat központi szereplőjének feladatai, 

felelőssége 

Építtető mindig van, ha van építési tevékenység, függetlenül attól, hogy hatóság 

közreműködésére van-e szükség. 

Ki az építtető? 

• a hatósági engedély vagy tudomásulvétel kérelmezője, 

• az egyszerű bejelentés bejelentője, 

• az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek 

jogosultja, 

• az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója.V 

 
3 Magyar Mária: Az építési folyamat résztvevői, tevékenységük összefüggései. TERC - Építésügyi Tudás Műhely 

www.terc.hu 
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2.2.4. A szakági tervező feladatai, felelőssége 

Az építészeti-műszaki szakági tervező feladata: az építmény tervezéséhez szükséges szakági 

terv elkészítése a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok alapján. Tevékenysége 

kiterjedhet az általános és a sajátos építmények tervezéséhez szükséges szakági tervi 

munkarészek teljes körű elkészítésére. 

Tervező szükségességét jogszabály, ennek hiányában az építtető határozza meg. 

A fővállalkozó (építész) tervező felelős 

• az építészeti-műszaki dokumentáció készítésében (részben vagy 

folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő 

szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők 

kiválasztásáért, 

• a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik 

összehangolásáért. 

Kiválaszthatja az építtető! 

A szerződő építész vagy fővállalkozó tervező köteles az építtetőt tájékoztatni a szakági 

tervezési feladatokról, azok szükségességéről. Amennyiben szakági tervez_ bevonását a 

szerződő tervező javaslata ellenére az építtetőnem veszi igénybe, úgy az ennek hiányából 

fakadó jogosulatlan vagy szakszerűtlen tevékenységért a szerződő tervezőt nem terheli 

felelősség. 

A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerős építésügyi hatósági engedélyben 

és a hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 

dokumentációban foglaltaktól vagy a tudomásulvételhez mellékelt dokumentáció tartalmától 

kivéve, ha maga az eltérés megfelel az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Ennek betartásáért a tervező (szakági tervező) 

felel. 

A kivitelezési dokumentációban meghatározott követelmények teljesítéséről a tervezőnek 

nyilatkozni kell. 

A szakági tervező írásban köt szerződést: 

• az építtetővel vagy 

• annak megbízottjával a beruházáslebonyolítóval, vagy 

• az építész tervezővel, vagy 

• az építtető és kivitelező erre irányuló megállapodása esetén a fővállalkozó 

kivitelezővel. 
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Felelősség, felelősségbiztosítás! 

Az egyszerű bejelentéssel érintett lakóépület tekintetében az építtetővel közvetlen szerződéses 

kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervező az általa vállalt tervezési és tervezői 

művezetési tevékenység, körében okozott kár megtérítésére köteles felelősségbiztosítási 

szerződést kötni, és azt meghatározott ideig fenntartani. A felelősségbiztosítással a tervezőnek 

legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor rendelkeznie kell. 

A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania a biztosított tevékenység körében felmerülő 

dologi és személyben történő károkozás esetére. 

A tervezői felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a felelősségbiztosítási szerződés hatálya 

alatt: 

• a tervező és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel, 

• a tervező, vagy az általa bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott másik 

tervező által végzett tervezői művezetéssel 

okozott károkra.VI 

2.2.5. A vállalkozó kivitelező feladatai, felelőssége 

fővállalkozó kivitelező: az építtetővel kivitelezési szerződést kötő, építőipari kivitelezési 

tevékenységet végző vállalkozó kivitelező, 

vállalkozó kivitelező: az az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági 

tevékenységként végző vállalkozó, amely, vagy aki a kivitelezői láncolatban elfoglalt helye és 

szerződés szerinti pozíciója alapján fővállalkozó kivitelező, megrendelő vállalkozó kivitelező 

vagy alvállalkozó kivitelező lehet, 

alvállalkozó kivitelező: a megrendelő vállalkozó kivitelezővel kivitelezési szerződést kötő 

vállalkozó kivitelező, 

megrendelő vállalkozó kivitelező: az alvállalkozóval kivitelezési szerződést kötő, 

ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező. 

Üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet a vállalkozó 

kivitelező akkor vállalhat, ha: 

a) bejelentés útján regisztrált az MKIK névjegyzéki nyilvántartásában 

b) a névjegyzék a vállalkozó kivitelezőre vonatkozóan tartalmazza a vállalt 

tevékenységet, és 

c) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül 

részt vesz. 

A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési 

tevékenységet végezhet: 
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a) amelyhez 

aa) rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő, 

jogosultsággal rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel, 

ab) rendelkezik a kivitelezési tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel, 

vagy elegendő számú és tevékenység jellegének megfelelő szakképesítésű - 

vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló - szakmunkással, 

ac) rendelkezik alkalmas telephellyel, 

ad) a kivitelezési dokumentáció készítési kötelezettség esetén a kivitelezési 

dokumentáció az építési munkaterületen rendelkezésre áll, és 

ae) az építési napló vezetési kötelezettség esetén az építési naplót 

megnyitották és az előírásoknak megfelelően vezetik, 

b) amelynek végzésére vonatkozóan az építtetővel vagy - alvállalkozói kivitelezési 

szerződés esetén - a megrendelő vállalkozó kivitelezővel írásban szerződést 

kötöttek, és 

c) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg. 

d) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez - ha jogszabály kötelezővé teszi - 

da) rendelkezésre áll az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedély, 

vagy 

db) megtörtént az egyszer_ bejelentés, 

Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy egyszer_ bejelentéshez nem kötött építmény, 

építési tevékenység kivitelezése akkor folytatható, ha: 

• az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és a 

szabályozási tervet), 

• az országos településrendezési és építési követelményeket, és 

• a kivitelezési tevékenységet érint_ más hatósági és biztonsági előírásokat 

megtartják. 

Vállalkozó kivitelezői tevékenység keretében a kivitelező az építőipari kivitelezési 

tevékenységet csak akkor vállalhatja, ha az építési (szerelési) szerződésben vállalt kivitelezési 

munkák elvégzésének a megrendelt minőségben saját költségén történő teljesítéséhez 

szükséges fedezettel rendelkezik (beleértve az igénybe vett alvállalkozók díjazását is). Ha a 

szerződésben részteljesítésben állapodtak meg, a kivitelezőnek a szerződés szerinti teljesítési 
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feltételeknek megfelelően, de legalább a megrendelő építtető első teljesítéséig meghatározott 

munkarészre kell fedezettel rendelkeznie.VII 

2.2.6. A kivitelezési szerződés tartalma 

a) a szerződés tárgyában megjelölve 

• a vállalt építőipari kivitelezési tevékenység vagy építési-szerelési munka 

pontos megnevezését, 

• az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), 

• az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi 

és minőségi mutatók) meghatározásával, 

b) a vállalt teljesítési szakaszokat, 

c) határidőket részletesen (ideértve a kivitelezési tervszolgáltatásnak, az építési 

munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának, a tervezett kezdésnek, a 

részteljesítés, az átadás-átvétel, a birtokbaadás határidejét vagy határnapját, az 

igényelt befejezési határidőt vagy határnapot), 

d) annak rögzítését, hogy az építtető vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező, 

alvállalkozó igénybevételéhez nem járul hozzá, 

e) a kivitelezési dokumentáció szolgáltatására vonatkozó rendelkezést, 

f) az építőpari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező 

kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését, 

g) a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás 

meglétére történő utalást, ha annak elkészítését e rendelet vagy más jogszabály 

előírja, 

h) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő 

pótmunka díjának elszámolási módját, 

i) fővállalkozói szerződés esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult építési 

műszaki ellenőr, alvállalkozói szerződés esetén a teljesítésigazolás kiadására 

jogosult felelős műszaki vezető megnevezését, 

j) a szerződő felek erre irányuló megállapodása és a jogszabályi feltételek fennállása 

esetén annak rögzítését, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk 

rendezése érdekében igénybe vesznek-e mediátori közreműködést, illetve 

jogvitájukat eseti vagy állandó választottbíróság elé terjesztik-e. 
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2.2.7. A kivitelező felelőssége 

a)  a tevékenység jogszerű megkezdéséért és folytatásáért, az építési napló vezetéséért, 

kivitelezői jogosultságának meglétéért, 

b) a záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési 

dokumentációban előírtak betartásáért és betartatásáért, és 

c) az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült szerkezetek, berendezések, 

építmény, építményrész rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért. 

A vállalkozó kivitelező feladata: 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetőtől [alvállalkozó 

kivitelező esetében a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől] az építési munkaterület 

átvétele, annak szükség szerinti lőszermentesítése, 

b) az építési napló megnyitása az e rendeletben meghatározottak szerint, 

c) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és 

fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban, 

d) az előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzése, 

e) annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek 

tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre 

jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi 

munkában, annak ellenőrzésében és irányításában, 

f) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbája 

és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a 

próba megismétlése, 

g) a kivitelezés befejezésével a mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési 

termékek teljesítménynyilatkozatainak rendelkezésre bocsátása, 

h) a kivitelezési szerződés szerint a kivitelezési munkaterület visszaadása az 

építtetőnek, alvállalkozói szerződés esetén a megrendelővállalkozó kivitelezőnek, 

i) az építési munkaterület őrzésének biztosítása, 

j) az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása, 

k) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén, ha a kivitelezési tevékenység 

megvalósításában alvállalkozóként vesz részt, a szerződése adatainak felvitele - 

legkésőbb a kivitelezési tevékenységének megkezdéséig - a fedezetkezelő által 

internetes alapon működtetett alvállalkozói nyilvántartásba, 
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l) a saját munkájához kapcsolódó elkészült munkarészek ellenőrzése, az eltakarásra 

kerülő szerkezetek ellenőrzésének, és az építtető, építési műszaki ellenőr felhívása 

alapján további vizsgálatok feltételeinek biztosítása, valamint az ellenőrzésekhez 

kapcsolódó tények és adatok építési naplóban történő rögzítése, 

m) az építési tevékenység megvalósítása során legalább a kivitelezési dokumentációban 

meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező építési termék beépítése. 

A fővállalkozó kivitelező feladata: 

a) az építési műszaki ellenőr vagy eltérő megállapodás esetén az építtető által kiadott 

teljesítésigazolásnak és a teljesítésigazolás alapján a szerződés szerinti teljesítésről 

(részteljesítésről) kiállított számlának az építtető, valamint építtetői fedezetkezelő 

közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő részére történő eljuttatása, 

b) ha az építtető nem jelölte ki, az alvállalkozó kivitelezők kiválasztása, 

c) az alvállalkozó kivitelezőkkel történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük 

összehangolása, 

d) az építési napló vezetése, külön megállapodás esetén az alvállalkozói építési napló 

vezetése. 

2.2.8. Kivitelezői felelősség, felelősségbiztosítás 

Az egyszerű bejelentéssel érintett lakóépület tekintetében a fővállalkozó kivitelező az általa 

vállalt építőipari kivitelezési tevékenység körében okozott kár megtérítésére köteles 

felelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt meghatározott ideig fenntartani. A 

felelősségbiztosítással a fővállalkozó kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadásakor 

rendelkeznie kell. 

A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania a biztosított tevékenység körében felmerülő 

dologi és személyben történő károkozás esetére. 

A fővállalkozó kivitelező felelősségbiztosításának ki kell terjednie a felelősségbiztosítási 

szerződés hatálya alatt: 

• a fővállalkozó kivitelező és alvállalkozói által az építőipari kivitelezési 

tevékenységgel érintett lakóépület hibás építési tevékenységével okozott 

dologi károk, 

• a fővállalkozó kivitelező és alvállalkozói által harmadik személyeknek 

okozott károk, 

• az általa bármely jogviszonyban foglalkoztatott felelős műszaki vezető által 

okozott károk biztosítására.VIII 
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2.2.9. A felelős műszaki vezető feladatai, felelőssége 

Az építőipari kivitelezési tevékenység csak olyan felelős műszaki vezető irányításával 

folytatható, aki az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal 

rendelkezik. 

A felelős műszaki vezető felel: 

a) az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért, 

b) a szakmunka irányításáért, 

c) építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve 

a jogszabályban meghatározott kivitelezési dokumentációnak megfelelő 

megvalósításáért, továbbá 

d) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások 

megtartásáért és 

e) a munkálatok végzésének szakszerűségéért. 

A felelős műszaki vezető feladata: 

a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi 

követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, 

természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az 

építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa 

vezetett építkezésen való ellenőrzése, 

b) az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást 

kapott, 

c) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű 

megszervezése, 

d) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a 

munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása, 

e) a kitűzés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgálatok 

megtörténtének ellenőrzése, 

f) a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, 

g) az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és 

irányítása, 

h) a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek 

az építési naplóban történő feltüntetése, 
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i) az építőpari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. 

melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő 

átadása, 

j) az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, 

tudomásulvételéhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó 

nyilatkozat megtétele, 

k) az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való 

közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele, 

l) az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza: 

• a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, 

a teljesítés időpontját, 

• a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget, 

• a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban 

megjelölt 

számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását, 

m) az alvállalkozói teljesítésigazolás 

• kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére, 

• rögzítése az építési naplóban, 

az alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől 

- ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - 

számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül, 

n) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének 

naprakész vezetése és az építtet_ értesítése, ha az építési-bontási hulladék 

mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 

szóló jogszabályban előírt küszöbértéket, 

o) annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési 

dokumentációban meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési 

termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése, 

p) az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési 

dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál 

jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező 

jóváhagyásával és az építtető egyetértésével, 

q) a természetes építőanyagok és a bontott építési termékek - szükség szerint 

szakértővel történő - vizsgálatát követően dönt azok kezeléséről, építési célra való 
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megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről. Döntését az 

építési naplóba be kell jegyeznie. 

2.2.10. Az építési műszaki ellenőr feladatai, felelőssége 

Az építési műszaki ellenőr építtető helyszíni képviselőjeként az építőipari kivitelezési 

tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági 

előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. 

Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez kötött építési 

tevékenység esetén, ha 

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi 

(összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, 

hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes 

fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési 

napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az 

építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak) 

b) az építési beruházás a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, 

c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű ügy tárgyát képezi, 

d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint, 

vagy 

e) építtetői fedezetkezelő működik közre. 

Az építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési beruházás induló 

kivitelezési munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésétől az építési beruházás 

végszámla kiegyenlítéséig tart. 

Az építési műszaki ellenőr feladata: 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka 

szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá 

tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési 

dokumentáció alapján, 

b) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, 

környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, 

c) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek 

ellenjegyzése, észrevételezése, 

d) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 

e) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal 

kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, 

f) az eltakarásra kerül_ szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt 

további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, 

valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési 

naplóba, 

g) az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, 
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h) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a 

technológiával összefügg_ biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 

i) a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, 

j) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési 

naplóban, 

k) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, 

l) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására), 

m) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 

n) teljesítésigazolás 

• kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére, 

• rögzítése az építési naplóban 

a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés 

kézhezvételétől - ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz 

meg, ennek lezárásától - számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb 

tizenöt munkanapon belül, 

o) az építtetővel az eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása, 

p) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett 

javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és 

q) hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést 

befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt - az építési naplóban 

igazoltan - haladéktalanul értesíteni. 

Cég akkor kezdheti meg és folytathatja műszaki ellenőri tevékenységet, ha személyesen 

közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények 

szakterületen építési műszaki ellenőri jogosultsággal. A cég a munkavállalót legalább heti 20 

órában foglalkoztatja. A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a jogosultsággal 

rendelkező természetes személy jogosultságának terjedelmével. 

A cégnek az általa vállalt munkához kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek közül 

legalább az egyikhez feltétellel kell rendelkeznie és azt a tevékenységet a cégnek kell végeznie. 

Az építési műszaki ellenőr megbízási szerződésében rögzíteni kell 

a) az építési műszaki ellenőrzés gyakoriságát, 

b) az építési naplóba való bejegyzés gyakoriságát, a bejegyzésről az építtető 

tájékoztatásának módját, 

c) a jogszabályokban meghatározott feladatokon túlmenő építtetői elvárásokat, 

felhatalmazásokat. 

Összeférhetetlenségi szabályok 

Az építési műszaki ellenőr 

• nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az 

annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének 

építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője, 

kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője. 
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• nem végezhet építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői, 

anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa 

ellenőrzött építési-szerelési munka vonatkozásában. 

• nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési 

szerelési munka esetén, ahol építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó 

kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet 

végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

• az általa ellenőrzött építési beruházás során nem lehet az építésügyi műszaki 

szakértői, a vállalkozó kivitelezői, az anyagbeszállítói és a felelős műszaki 

vezetői tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, 

illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban.IX 

2.2.11. A kivitelezési tervek szükségessége és tartalma 

Építési tevékenységet - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – kivitelezési 

dokumentáció alapján lehet végezni. A kivitelezési dokumentáció tartalma – ha 

kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - nem térhet el a hatósági eljárásban záradékolt 

építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól. 

A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a tervezési programban 

megadott alapvető követelmények és egyéb előírások - ellenőrizhet_ módon történő - 

kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához szükséges tervet, műszaki leírást, 

információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó egységes dokumentum, amely 

alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan megvalósítható, továbbá amely 

egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, 

beépített berendezés 

a) megnevezését, 

b) helyzetét, méretét, mérettűrését, 

c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki 

jellemzőket, 

d) minőségi követelményeit, 

e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint 

f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat. 

Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető: 

a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység, 
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b) az az építési tevékenység - ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési 

tevékenységet -, amely esetében: 

• a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja, 

• az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, 

kivéve az 5,4 méteres fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott 

födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút, 

• az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint 

pinceszint esetén a pince padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 

méter mélyen van és a felszíni teher legfeljebb 2,0 kN/m2, 

• a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz, 

• a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt meghaladja 

úgy, hogy a koszorú nem számít megtámasztásnak, 

• 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 kN/m2 

felszíni teherrel kell számolni, 

• a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem „A” 

• az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak, valamint 

c) az építmény bontása, ha 

• az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t, 

valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy 

• a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5 métert. 

• az egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység 

legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 

kormányrendeletben meghatározott munkarészeket tartalmazó kivitelezési 

dokumentáció alapján végezhető. 

A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, 

melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett 

észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

Az építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció munkarészei: 

1. Aláírólap tervjegyzékkel 

2. Helyszínrajz 

3. Kitűzési helyszínrajz 

4. Utcakép 

5. Eltérő szintek alaprajzai 

6. Metszetek 
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7. Homlokzatok 

8. Tartószerkezeti tervek 

9. Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve 

10. Műszaki leírás 

11. Költségvetési kiírásX 

2.3. A munkaterület átadásának-átvételének szabályai 

2.3.1. Az építési napló megnyitása és lezárása 

Elektronikus építési napló: az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint 

az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-építési naplóként 

meghatározott elektronikus alkalmazás. 

Az e-főnapló és az e-alnapló az építési munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának 

rögzítésével nyílik meg, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az 

építési munkaterületről levonulás időpontjának rögzítésével zárul le. 

Az e-építési napló készenlétét az üzemeltető felé irányuló megkereséssel megszünteti: 

a) az építésügyi hatóság 

• ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatályossága alatt nem 

nyitották meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezték, 

• ha az építtető az elkészült építményre jogerős és végrehajtható 

használatbavételi engedéllyel rendelkezik vagy a használatára 

tudomásulvétellel jogosulttá vált, 

• a használatbavételi engedélyhez előírt kikötés esetén, ha a teljesítésigazolás 

feltöltése megtörtént, vagy 

• bontás tudomásulvétele esetén egy év eltelt, 

b) az építésfelügyeleti hatóság  

• az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építőipari kivitelezési 

tevékenységek esetén, ha a készenlétbe helyezést követ_ legfeljebb 180 

napon belül az e-főnaplót nem nyitották meg és az e-építési napló 

készenlétben tartására vonatkozó szándékról nem nyilatkoztak, vagy 

• az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési 

tevékenység esetében az épület felépítésének, bővítésének megtörténtét 

tanúsító hatósági bizonyítvány feltöltését követően. 

Ha a használatbavételi engedély rendelkezik a hiányzó építési tevékenységek elvégzésének 

kötelezettségéről, akkor az építésügyi hatóság e tevékenységek befejezését követően szünteti 

meg az e-építési napló készenlétét.XI 
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2.3.2. Az építési helyszín birtokba vétele és visszaadása 

Építési munkaterület: az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének az építtető által a 

fővállalkozó kivitelezőnek, alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező 

által az alvállalkozónak átadott helye; ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő 

felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, 

szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai 

munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is. 

Átadás 

Az építési munkaterület átadása előtt az építtető köteles az e-építési naplót, majd ezt követően 

az első elektronikus építési főnaplót készenlétbe helyezni. 

Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtető az építési munkaterületet a 

szerződés szerint az e-építési napló alkalmazási felületén átadja a fővállalkozó kivitelező 

részére. (Az alvállalkozó kivitelező részére az építési területet a megrendelő vállalkozó 

kivitelező adja át) 

Az e-főnapló megnyitottá válik, miután a vállalkozó kivitelező a munkaterület átadását 

elfogadta, ezt követően lehet a helyszínen az építési munkavégzést elkezdeni. 

Az építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem 

nyitható meg és a kivitelezés nem kezdhető meg: 

a) a tulajdonosi nyilatkozat hiányában, és 

b) ha a fővállalkozó kivitelez_ nem rendelkezik a lakóépület építésének egyszerű 

bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező 

felelősségbiztosítással. 

Visszaadás 

A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 

kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 

ellenértékének kézhezvételét követően a fővállalkozó kivitelező átadja az építtetőnek az építési 

munkaterületet (és a szükséges dokumentumokat). 

A fővállalkozó kivitelező 

• a fővállalkozói kivitelezési szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 

• az építési naplóban, a kivitelezési szerződésben meghatározott mértékben és 

módon az építési munkaterületre vonatkozóan a birtokláshoz való jogára 
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• - a munkaterület átvételétől az átadásáig, ennek hiányában a 

használatbavételi engedély kiadásáig vagy a használatbavétel építésügyi 

hatóság általi tudomásul vételéig – 

• kellő alappal hivatkozhat az építtetővel, illetve az építési tevékenységgel 

érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával szemben is. 

Az alvállalkozói kivitelezési szerződés esetén a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és 

jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a 

teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően az 

alvállalkozó kivitelező átadja a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek az építési munkaterületet. 

A fővállalkozó kivitelezőt az építtetővel, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, 

építmény, építményrész tulajdonosával szemben megillető birtoklás jogára az alvállalkozó 

kivitelező is hivatkozhat a munkaterület átvételétől az átadásig vagy ennek hiányában a 

fővállalkozó kivitelező birtoklási jogának fennállásáig. 

Ha az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti vita miatt nem történik meg az építési 

munkaterület átadás-átvételéig, a vitarendezés érdekében a fővállalkozó kivitelező 

vitarendezési eljárást vagy szakértői szervezet szakvéleményének kiadását kezdeményezheti. 

Egyszerű bejelentés esetén az építtető az építési tevékenységet - a bejelentés benyújtását 

követő naptól számított - tizenöt nap elteltét követően kezdheti meg és folytathatja az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló szabályok rendelkezései szerint.XII 

2.3.3. A kivitelezés befejezése 

Műszaki átadás-átvételi eljárás 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az építtető és a fővállalkozó 

kivitelező közötti kivitelezési szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai 

szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban 

meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt 

műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet (a továbbiakban: e-

jegyzőkönyvet) kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni. 
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Kivitelezői nyilatkozat 

Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építőipari 

kivitelezési tevékenységek befejezését követően a fővállalkozó kivitelező az építési napló 

összesítő lapján arról nyilatkozik, hogy 

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a 

hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 

dokumentációnak, valamint 

b) a rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósulási) tervdokumentációnak 

megfelelően, 

c) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvény_ 

és eseti előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, 

szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával 

szakszerűen végezték, 

d) az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás a meghatározott 

követelményeknek megfelel, 

e) a kivitelezési dokumentációtól eltérés történt-e, és ha igen, azt ismerteti, 

f) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás 

szakszerűen biztosított, 

g) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a 

külön jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari 

kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban 

foglaltak szerint elszállították, 

h) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 

Teljesítésigazolás 

Az elektronikus teljesítésigazolási naplóban. 

• az (al)vállalkozó kivitelező vagy erre irányuló felhatalmazás esetén a felelős műszaki 

vezető rögzíti a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési 

összesítőt. 

• az építési műszaki ellenőr vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki 

vezetője e-teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építési tevékenységről, annak 

mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez alapján javaslatot tesz a számlázható 

összeg mértékére. 

• az építtető vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező a teljesítésigazolás alapján 

kiállított számla ellenértékét fizeti ki a fő- vagy alvállalkozó kivitelezőnek. 



60 

• építtetői fedezetkezelői közreműködés esetén a teljesítésigazolást nulla ellenértékkel 

kiadottnak kell tekinteni, ha a teljesítésigazolást 

a) az építési műszaki ellenőr meghatározott határidőben nem küldi meg a fővállalkozó 

kivitelező, 

b) az építtető meghatározott határidőben nem küldi meg a fővállalkozó kivitelező vagy 

c) a felelős műszaki vezető meghatározott határidőben nem küldi meg az alvállalkozó 

kivitelező részére. 

Az építtetőnek minden olyan építményről, építményrészről, amelyre építési engedélyt kellett 

kérnie annak használatbavétele előtt - eltérő rendelkezés hiányában – használatbavételi 

engedélyt kell kérnie, vagy az építmény elkészültét be kell jelentenie. 

Az egyszerű bejelentés alá eső építési tevékenységet a bejelentéstől számított tíz éven belül 

meg kell valósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a 

kormányrendeletben kijelölt szervtől. A hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat 

kell fizetni. A hatósági bizonyítvány tartalmazza az épület felépítésének megtörténtét. 

Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem valósították meg az egyszer_ bejelentés szerinti 

építési tevékenységet, 

• új lakóépület építése esetén az elkészült építményt le kell bontani, 

• meglévő lakóépület bővítése esetén az építési tevékenységgel érintett 

építményrészt a visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű 

használatára tekintettel le kell bontani, 

és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani.XIII 

2.3.4. Szabálytalan tevékenység 

Szabálytalan a 

• jogszerűtlenül, 

• jogosulatlanul vagy 

• szakszerűtlenül 

megkezdett és végzett tevékenység. 

Jogszerűtlen az építési tevékenység, ha 

a) a jogszabály alapján hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött építési 

vagy bontási tevékenységet 

• engedély vagy tudomásulvétel nélkül, 

• az engedélytől vagy tudomásulvételtől eltérően, 



61 

• az engedély jogerőssé válása nélkül - kivéve, ha a döntés fellebbezésre 

tekintet nélkül végrehajthatóvá válik -, vagy 

• a jogerős engedély végrehajthatóságának felfüggesztése ellenére; 

b) egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet 

• bejelentés nélkül, vagy 

• bejelentéssel, de a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet 

meghaladva, 

c) ahhoz jogszabály alapján építési napló vezetése szükséges és a tevékenységet 

építési napló hiányában 

végzik. 

Nem minősül jogszerűtlen építési tevékenységnek az építési engedélytől a jogszabályban 

meghatározott szabvány szerinti tűréshatáron belüli eltérés, valamint ha a bíróság a jogerős 

építési engedély alapján végzett építési tevékenység végrehajthatóságát nem függeszti fel. 

Jogosulatlan a szakmagyakorlási tevékenység, továbbá a vállalkozó kivitelezői tevékenység, 

ha az építési folyamat résztvevője az általa folytatott tevékenység végzéséhez nem rendelkezik 

megfelelő jogosultsággal vagy szakképesítéssel, vagy a vállalkozó nem rendelkezik kivitelezői 

névjegyzéki nyilvántartási számmal, vagy kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges 

jogosultság felfüggesztésének időtartama alatt folytat kivitelezési tevékenységet. 

Szakszerűtlen a szakmagyakorlói tevékenység, valamint a kivitelezői tevékenység, ha 

• azt – az egyszerű bejelentés alá eső építési tevékenység kivételével - a helyi 

építési szabályzat rendelkezéseitől eltérően végzik, 

• az egyszerű bejelentés szerinti építési tevékenység esetén a bejelentéstől 

eltérően végzik, 

• az alapvető követelmények, a tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok, 

előírások megsértésével végzik, vagy 

• a tevékenység végzése az életet, az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztet_ állapotot vagy használatot eredményez. 

Egyszerű bejelentés 

A legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű 

• új lakóépület építése, valamint 

• műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos 

alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése és 

• a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület 

kormányrendeletben meghatározottá átalakítása és 
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• ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés 

FONTOS! 

Az építésügyi hatóság engedélye nem mentesíti az építtetőt az építési tevékenység 

megkezdéséhez szükséges más hatósági engedélyek, nyilatkozatok vagy hozzájárulások 

megszerzésének kötelezettsége alól. 

Az építésügyi hatóság engedélye az építési munkával kapcsolatos polgári jogi igényt nem dönt 

el.XIV 

3. Munkaszervezés 

3.1. A kivitelezés technológiai sorrendje 

Az ácsmunkák helye a kivitelezés sorrendjében: 

A kivitelezés szempontjából az ácsmunkák két nagy csoportját különböztethetjük meg: 

• építési (ideiglenes) segédszerkezetek készítése: (dúcolás, állvány, zsaluzat), 

• maradó (végleges) szerkezetek építése (födém, tetőszerkezet, faváz). 

Az ideiglenes szerkezetek készítésének időpontját az adott szerkezetépítés helye határozza 

meg a technológiai sorrendben. Ebben az esetben is a szükséges feltételek megléte (a csatlakozó 

szerkezetek elkészülte, megfelelő minősége, rendezett munkaterület, anyagtároló helyek, stb.) 

szükséges felvonuláshoz és a munkavégzés megkezdéséhez, melyet az építési naplóban 

szükséges rögzíteni. 

3.1.1. Fafödém készítése 

• a szükséges tervek megléte, 

• a csatlakozó teherhordó szerkezetek (falak, gerendák, koszorú, stb.), 

kötőelemek elkészülte, 

• a megfelelő és rendezett munkaterület 

a feltétele az ácsmunkák megkezdésének. 

A fafödém építése is födémterv alapján történik. 

3.1.2. Fedélszerkezet készítése 

• a szükséges tervek megléte, 

• kész, szilárd fogadó szerkezetek (födém, koszorú térdfal, felső koszorú), 

beépített kapcsolóelemek (tőcsavar, fém szerelvények) megléte, 

• munkavégzésre alkalmas munkaterület, 

• zsinórpad készítése (8. ábra), 



63 

• az elemek kiválasztása (fakivonat alapján), 

• a fedélszerkezet lekötése (felrajzolás, leszabás, fakötések elkészítése, 

próbaillesztés (9. ábra), 

• a faelemek valódi méretének szerkesztése (10. ábra, 

• a fedélszerkezet felállítása: 

▪ szarufafedelek (11. ábra), 

▪ szelemenes fedélszerkezetek (12. ábra). 

 8. ábra 

 4. ábra Teljes deszkázatú zsinórpad4 5. ábra Elemek leszabása5 

  

 
4 Dr. Széll László: Építéstechnológia I. Tankönyvkiadó Budapest, 1972. 
5  https://kreativlakas.com/magasepiteszet/elokeszito-munkareszek/ 
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6. ábra Élszaru valódi hosszának megállapítása6 

 

7. ábra Torokgerendás fedélszék állítása7 

  

 
6 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/elokeszito-munkareszek/ 
7 Dr. Széll László: Építéstechnológia I. Tankönyvkiadó Budapest, 1972. 
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8. ábra Szelemenes fedélszék állítása8 

3.1.3. Favázas épület készítése 

• a szükséges tervek megléte, 

• kész, szilárd fogadó szerkezetek, kapcsolóelemek, szerelvények megléte, 

• munkavégzésre alkalmas munkaterület, 

• a faváz felállítása, merevítése, 

• födém, fedélszék készítése. 

9. ábra Favázas épület építése9  

 
8 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/fedelszerkezet-felallitasa/ 
9 http://www.aido.hu/gallery/album/15 
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3.2. A kivitelezési munkák ütemezése 

3.2.1. Az építéskivitelezési gyakorlatban alkalmazott ütemtervek 

A kivitelezés során felmerülő információ igények kielégítésére az építésben alkalmazott idő-

tervek meghatározzák: 

• a kivitelezés során elvégzendő egyes folyamatok időigényét, 

• meghatározzák a folyamat rendelkezésére álló időintervallumot, 

• a folyamatokhoz tartozó műszaki tartalmat, 

• az időbeni és térbeni összefüggéseket, 

• a folyamatok technológia által megkövetelt sorrendjét, 

• a feladatcsoportok végrehajtási sorrendjét, 

• a teljes építés időtartamát, 

• a kezdés és befejezés naptári időpontjait. 

Az időtervben foglalt műszaki-szervezési feltételek következményeként meghatározható a 

munka költségeinek időbeni alakulása, a részszámlázási időpontokhoz, időintervallumokhoz 

tartozó költségértékek és a kapcsolódó műszaki tartalmak, amelyek lehetőséget adnak a 

pénzfolyamhoz kapcsolódó elemzések, valamint likviditási kérdések vizsgálatára. 

Ezeken túl jellemzően az építési vállalkozó munkájával kapcsolatban jelentkezhet igényként a 

feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrások szükséges mértékének, ezek összetételének (pl. 

építőmunkás/szakmunkás), valamint az erőforrásigények alakulásának az építési idő 

intervallumban történő meghatározására. 

Az építési ütemtervek fő célja, hogy: 

• az építésütemezéssel kapcsolatos információkat időben rendezze, 

• átlátható formában ábrázolja, 

• alkalmas legyen az építésszervezéssel kapcsolatos döntésekhez további információkat 

szolgáltatni, 

• az építés folyamatának tervezését elősegítse, 

• az építési folyamat a legoptimálisabb költséggel, 

• a legjobb minőséggel, 

• a tervezett építési időtartamot legjobban megközelítő kivitelezési idővel valósuljon 

meg. 
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Az építés ütemtervezésének segítségével lehet: 

• az építéshez szükséges erőforrásokat (munkaerő, gép és anyag) 

• a szükséges mennyiséggel, 

•  a szükséges időben, 

• a szükséges minőségben szervezni, 

a minőségi, gazdaságossági szempontokat szem előtt tartásával. 

Az építés ütemezésének dokumentált formája az építési ütemterv. 

3.2.2. Az időtervek ábrázolási módjai 

Táblázatos ütemterv: 

A legegyszerűbb ábrázolási mód, egyszerűen előállíthatók jól rendezhetőek a benne szereplő 

adatok. Általában a folyamat megnevezését, mennyiségét, időtartamát, és a naptári kezdési és 

befejezési időpontot tartalmazza. Megjegyzésként egyéb fontos körülmény is rögzíthető 

(felelős, vállalkozó, stb.). 

Sávos ütemterv: 

Az építési ütemezések legelterjedtebb ábrázolási módja. A táblázat vízszintes tengelyén a 

naptári időt, a függőleges tengelyen az építéssel kapcsolatos tevékenységeket tüntetik fel 

egymás után, külön-külön sorokban. Az ütemvonalakhoz rendelhetők egyéb kiegészítő 

információkat (jellemző mennyiség, az alkalmazott erőforrásokat, a kivitelező szervezet 

megnevezését, stb). Az ábrázolásnak előnye, hogy könnyen, egyszerűen egyszerű rajzolható, 

hagyományos eszközökkel (ceruza, vonalzó), de alkalmazhatunk Excel táblázatot is. 

10. ábra10 

A sorok és az oszlopok metszéspontjában ábrázolható, hogy egy adott tevékenység, végzésére 

mikor kerül sor és milyen időintervallumot igényel. A tevékenységeket olyan részletezettséggel 

 
10  https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_vezetes/tananyag/JEGYZET-20-

3.3._A_projekt_utemterve.scorml 
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és bontásban kell megadni, hogy az ütemterv alkalmas legyen korábban megfogalmazott 

céljának betöltésére. 

Az ütemtervek az erőforrások szervezéssel kapcsolatos konkrét időpontban megfogalmazott 

terveket ábrázolják. A kivitelezés során azonban bekövetkezhetnek olyan események, amelyek 

az ütemtervben tervezett feltételrendszernek már nem felelek meg (pl. valamilyen rendkívüli 

esemény vagy körülmény). Ezek a nem várt körülmények szükségessé teszik, hogy egy adat 

változása esetén az egész ütemtervet át kell vizsgálni, és újra kell szerkeszteni. 

Ciklogram: 

A ciklogramos ábrázolási forma alkalmazásával lehetőség nyílik a munkafolyamatok térbeni és 

időbeni helyzetének ábrázolására. 

A derékszögű koordináta rendszerben függőleges tengelyen az építményre jellemző valamilyen 

térbeli kiterjedést jellemző paramétert, a vízszintes tengelyen az időt tüntetik fel. Az egyes 

ütemvonalak állandó feladatmennyiség és egyenletes erőforrás szint esetében egyenesek, 

hajlásszögüket a folyamat sebessége határozza meg. Amennyiben az előrehaladás során az 

egységnyi térre jutó feladat mennyiség nő, úgy változatlan erőforrás felhasználása mellett a 

folyamat sebessége csökken, a ciklogramos ütemtervben az ütemvonal hajlásszöge alacsonyabb 

lesz, ha a folyamat sebessége nő, a vonal meredekebb lesz, és benne törés keletkezik. 

11. ábra11 

Hálós ütemterv: 

A háló tervezési módszer elsősorban az összetett, bonyolult feladatok, szervezetek 

irányításának – számítógéppel segített –eszköze. 

Az építési ütemtervek konkrét céljai: 

1. a kivitelezési tevékenység ütemezésének ellenőrzésére, 

2. erőforrások (emberek, gépek, anyagok) ütemezésének kimutatásához, 

3. tevékenységek ütemezésének kimutatásához, 

4. erőforrások ütemezésének kimutatásához, 

 
11 dr. Neszmélyi László: Az építési munkák időtervezése http://www.ekt.bme.hu/AT41/Idotervezes_ea.pdf 
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5. finanszírozási döntések támogatására, 

6. organizációval és helyszíni szervezéssel kapcsolatos döntések támogatására, 

7. erőforrás beszerzési előkészítő munka szervezéséhez. 

1. A kivitelezési tevékenység ütemezésének ellenőrzése: 

A kivitelezési tevékenységet megelőzően, a kiviteli tervek birtokában összeállítható a sávos 

ütemterv. A sávos ütemterv a projekt tervezett időtartamának minden napjára információval 

szolgál arról, hogy mely tevékenységeknek kellett befejeződniük és mely tevékenységeknek 

kell folyamatban lenniük az aktuális dátum szerint. A tények és az ütemterv adatait 

összehasonlítva megállapítható, mely tevékenységekre kell fokozott figyelmet fordítanunk. 

Késés esetén azonnal meg lehet kezdeni a beavatkozást, azonnal szervezéssel kapcsolatos 

döntések hozhatók a lemaradás megszüntetése érdekében. 

2. Erőforrások (szakmunkaerő, gépek, anyagok) ütemezésének kimutatása 

A tevékenységek megvalósításához erőforrásokra, azaz emberekre, gépekre és anyagokra van 

szükségünk. Az erőforrásokra akkor van szükségünk, amikor az erőforrást felhasználó 

tevékenység folyamatban van. 

Az építési ütemterv elkészítése során a szükséges erőforrások időbeni koordinátáit lehet 

megtervezni. Az erőforrások lehetnek: 

• - anyagok, 

• - gépek, 

• - emberi munkaerő (szakmunkások, segédmunkások, technikusok, mérnökök stb.) 

a.) tevékenység ütemezése 

Az erőforrásokat tevékenységek során használjuk fel. A tevékenység ütemezése során egyben 

a szükséges erőforrásokat (anyagokat, gépeket és embereket) is ütemezzük. A tevékenység-

ütemezés a leggyakrabban, szinte kizárólag, alkalmazott ütemezési módszer. 

b.) erőforrások ütemezése, lehet: 

• anyag-ütemezés (föld, beton, tégla, habarcs, fa, burkolólap, nyílászárók stb.), 

• gép-ütemezés (daru, betonszivattyú, cölöpözőgép stb.), 

• munkaerő-ütemezés (kőműves, ács, burkoló, festő-mázoló, villanyszerelő stb.). 

3. Finanszírozási döntések támogatása 

Az erőforrások alkalmazása és felhasználása olyan reálfolyamat, amellyel párhuzamosan 

pénzügyi folyamat is lezajlik. A reál és pénzügyi folyamatok időben eltérő lefolyásúak. 

Az építési ütemterv az erőforrások fogyasztásának időpontjait jelzi, mint reálfolyamatot. Ha 

ismerjük azokat a szabályokat, amelyek eltolják egymástól a reál és pénzügyi folyamatokat, 
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akkor az építési ütemtervvel összhangban pénzügyi és/vagy cash-flow ütemtervet tudunk 

szerkeszteni. 

A pénzügyi- és reálfolyamatot egymástól eltoló jellemzőbb tényezők: 

• előleg, 

• elszámolási gyakoriság (napi, heti, havi stb.), 

• számlabenyújtási szabályok 

• fizetési határidők 

• teljesítési és jóteljesítési visszatartások. 

Ahogy az építési ütemterv hat a pénzügyi ütemezésekre, ugyanúgy hat a pénzügyi ütemezés az 

építési ütemtervre. Egy pénzügyileg rosszul ütemezett építés, fennakadást okozhat a folyamatos 

erőforrás-ellátottság biztosításában. Az építés ütemezése során általában a pénzügyi források 

folyamatos biztosítottságát tételezzük fel. 

4. organizációval és helyszíni szervezéssel kapcsolatos döntések támogatása 

Az építési ütemtervben egy napot vizsgálva megtudható, hogy a vizsgált napon milyen 

tevékenységek lesznek folyamatban. A vizsgált napra koncentrálva, elképzelhetjük az építés 

állapotát és a vizsgált napon éppen folyamatban lévő tevékenységeket, a tevékenységekhez 

szükséges egyéb organizációs feltételeket. A vizsgálat alapján felülvizsgálhatjuk szervezési 

döntéseinket. 

5. erőforrás beszerzési előkészítő munka szervezése (termeléselőkészítés) 

Az építési ütemterv azt az időtartamot tartalmazza, amely időtartam alatt tevékenység 

folyamatban lesz. Ahhoz, hogy a tervezett időtartamban a tevékenység ténylegesen 

folyamatban lehessen, elő kell készíteni a folyamatot. Meg kell határozni a tevékenységhez 

szükséges erőforrásokat. Minden egyes erőforrás kiválasztását, ütemezésének szervezést 

időben meg kell szervezni. 

Az időtengely meghatározása 

A tevékenység felbontás mellett az időtengely beosztását is meg kell határozni, minél 

alacsonyabb hierarchia szintről vesszük a tevékenységeket, annál kisebb időbeosztást kell 

választani és fordítva. (Az ütemterv készítő programokkal készített ütemtervek esetében csak 

az ütemterv nézeti beállításának kérdése, hogy az ütemtervet napi, heti, havi vagy egyéb 

időtartamra meghatározott bontásban legyenek láthatók.) Minél magasabb hierarchia szinten 

választjuk ki a tevékenységet, annál bizonytalanabb a tevékenység átfutási idejének becslése. 

Az átfutási időt azoknál a tevékenységeknél lehet képlettel számolni, amelyhez létezik norma. 
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A tevékenység ütemezésre kidolgozott építési hierarchia szintje azonos a normarendszer tétel 

szintjével. 

A tevékenységek hierarchia szintjei 

A tevékenységek időbeli lefutását egy választott hierarchia szinten homogénnek és 

oszthatatlannak feltételezzük. Például a monolit vasbeton födém betonozását az egyik 

hierarchia szinten homogén tevékenységnek feltételezhető, addig az alatta lévő hierarchia 

szinten több tevékenység (zsaluzás, betonacél-szerelés, védőcsövezés és betonozás) alkotja. 

A tevékenység időtartamának meghatározása 

A tevékenységlista és az időtengely felosztása után megszerkeszthető a sávos ütemterv. A 

tevékenység időben elhelyezkedésének tervezéséhez három adatból kettőt meg kell adni: 

• a tevékenység kezdési időpontja, 

• a tevékenység átfutási ideje, 

• a tevékenység befejezési időpontja. 

A kezdési időpont 

A kezdési időpont következhet a tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségből, vagy egy 

megelőző tevékenység tervezésénél adódó kezdési vagy befejezési időpontból. 

Átfutási idő 

A tevékenység átfutási idejét a rendelkezésre álló erőforrások határozni meg. A rendelkezésre 

álló erőforrás mennyisége, fordítottan arányos a tevékenység végrehajtásához szükséges 

időhöz. Jellemzően igaz, hogyha tíz ács két hét alatt épít meg négy tetőegységet, akkor húsz ács 

egy hét alatt fogja megépíteni, öt ács pedig négy hét alatt. Nem lesz igaz azonban az, hogy 50 

ács 1 nap alatt fogja megépíteni és az sem, hogy 1 ács 50 nap alatt. 

Az átfutási idő tervezéséhez, egyfelől az emberi erőforrásokra érdemes brigádokként kezelni, a 

végzendő tevékenységeket pedig érdemes munkaterületekre lebontani. Egy munkaterületen 

egyszerre egy brigád tud dolgozni. 

Az átfutási idő meghatározása történhet egy normarendszer által meghatározott időráfordítási 

adatának használatával, vagy megfelelő tapasztalat birtokában, a tapasztalat alapján. 

Befejezési időpont 

A tevékenység befejezési idejének meghatározása a legtöbb esetben következik a kezdési 

időpontból és az átfutási időtartamból. Vannak azonban olyan esetek, amikor a befejezési 

időpont egy kötelezettségvállalásból következik, vagy más tevékenységek befejezési vagy 

kezdési adataiból. Kötelezettségvállalásból következő időpont részhatáridő, vagy a 

véghatáridő. A részhatáridőre egy szerződésben meghatározott konkrét szerkezetnek el kell 
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készülnie. A konkrét szerkezet meghatározása feltételezi, hogy a szerkezet megvalósításához 

szükséges minden egyéb tevékenység a részhatáridőig elkészül. A véghatáridő a legtöbb építés 

esetében előírt határidő, ami az ütemezés tervezése során nem hagyható figyelmen kívül. 

Logikai kapcsolatok 

Az előző bekezdésben azt a három adatot vizsgáltuk meg, amelyek közül kettőt meg kell adni 

a tevékenység ütemezéséhez. Az adatokról feltételezhető, hogy azok számolhatóak, vagy egyéb 

módon meghatározottak. A legtöbb tevékenység esetében, azonban csak a tevékenység átfutási 

idejét tudjuk egyszerűen meghatározni. A tevékenység kezdési vagy befejezési időpontját pedig 

más tevékenység kezdési, vagy befejezési időpontjának függvényében határozzuk meg. Ha egy 

tevékenység esetén a kezdési időpontot, például, úgy határozzuk meg, hogy a tevékenység 

kezdése egyezzen meg egy másik tevékenység befejezési időpontjával, akkor a két tevékenység 

közé logikai kapcsolatot állítottunk fel. 

A logikai kapcsolat típusát elsősorban a technológiai előírások és az építés ütemezésére ható 

egyéb tényezők határozzák meg. Bármely tevékenység logikai kapcsolatban lehet bármely más 

tevékenységgel. Az ütemterv készítője dönti el azt, hogy melyek azok a tevékenység-párok, 

amelyek között logikai kapcsolatot állít fel. A felállított logikai kapcsolatok mennyisége és 

helyessége teljes mértékben meghatározza az ütemterv minőségét. 

A logikai kapcsolatok lehetnek: 

1. Kezdés-kezdés kapcsolat 

2. Kezdés-befejezés kapcsolat 

3. Befejezés-kezdés kapcsolat 

4. Befejezés-befejezés kapcsolat 

1. Kezdés-kezdés kapcsolat 

A kezdés-kezdés típusú logikai kapcsolat két tevékenység között akkor van, ha az egyik 

tevékenység kezdése a másik tevékenység kezdésétől függ. 

2. Kezdés-befejezés kapcsolat 

A kezdés-befejezés típusú logikai kapcsolat két tevékenység között akkor van, ha az egyik 

tevékenység kezdése a másik tevékenység befejezésétől függ. Ez a kapcsolattípus a 

leggyakrabban előforduló kapcsolattípus. 

3. Befejezés-kezdés kapcsolat 

A befejezés-kezdés típusú logikai kapcsolat két tevékenység között akkor van, ha az egyik 

tevékenység befejezése a másik tevékenység kezdésétől függ. 
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4. Befejezés-befejezés kapcsolat 

A befejezés-befejezés típusú logikai kapcsolat két tevékenység között akkor van, ha az egyik 

tevékenység befejezése a másik tevékenység befejezésétől függ. 

Kritikus út 

Az ütemtervekkel kapcsolatos egyik legfontosabb fogalom a kritikus út. A kritikus úton azok a 

tevékenységek vannak, amelyek összessége meghatározza a teljes projekt átfutási idejét. Ha a 

kritikus úton lévő tevékenység bármelyike egy időegységgel meghosszabbodik, akkor teljes 

projekt kivitelezési időtartama meghosszabbodik. Abban az esetben, ha kritikus úton lévő egyik 

tevékenység hossza egy időtartammal csökken, erőforrást lehet bevonni, újra lehet gondolni a 

tevékenységet és akkor a két eset történhet: 

• a projekt időtartama csökken, 

• a kritikus út áthelyeződik egy másik tevékenységre és a kritikus út hossza nem csökken 

tovább.XV 

12. ábra12  

 
12 http://tanuljkomuvesnek.blogspot.com/2017/01/epitesi-utemterv.html 
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3.3. A kivitelezési munkák dokumentálása 

A kivitelezési munkák dokumentumai 

3.3.1. Az építési napló 

Az építési napló vezetésére, tartalmára, a naplóba történő bejegyzésre jogosult szervezetekre, a 

kivitelezés adataira, eseményeira vonatkozó előírásokat az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet rendelet 24. és 25, §-a tartalmazza. 

Ennek néhány fontosabb elemét látjuk a követekezőkben: 

24. § (1) *     Az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről - a lakóépület építésének 

egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel - építési naplót kell 

vezetni. 

(2) Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig 

vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben 

tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-

szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. 

tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 

(3) * Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési 

és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, - a (4) és (5) bekezdés 

kivételével - az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter által 

működtetett internetes alapú e-építési napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. 

(4a) * Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési 

napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont 

ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be 

kell jegyezni. 

(4b) * Az építési naplóba a bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, 

illetve a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolja. 

24/A. § *  (1) *  Az e-építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az építőipari kivitelezési 

tevékenység résztvevői egymást az e-építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik azokról a 

tudomásukra jutott, az építési tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és 

körülményekről, amelyek a kivitelezési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű 

teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 

(2) * Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az e-építési naplót 

a) *  az építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó a 16. 

§-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében, valamint 
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b) alvállalkozói e-építési napló esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező vagy felelős műszaki 

vezetője folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit, megállapításait rögzíti. 

(5) *  Az e-építési naplóban köteles haladéktalanul közölni 

a) *  a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a többletmunka, pótmunka műszaki 

szükségességét, 

b) *  az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a többletmunka, pótmunka igényét. 

(7) *  Az e-építési napló készenlétének megszüntetését követően az e-építési naplóba 

dokumentumok feltöltésére, e-főnapló megnyitására már nincs mód. 

Az e-építési napló részei *  

25. § *  (3) *  Az e-építési napló része az e-főnapló és az elektronikus építési alnapló (a 

továbbiakban: e-alnapló). 

(11) *  Az e-építési napló mellékletei: 

a) készenléti tárhely, 

b) *  a végleges építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal 

ellátott építészeti-műszaki dokumentációt, a bejelentési dokumentációt, a kivitelezési, valamint 

egyéb rajzi dokumentumokat, számításokat tartalmazó tervnapló, 

c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fedezetkezelő által kezelt elektronikus 

alvállalkozói nyilvántartás, 

d) *  összesítő lap, továbbá 

e) *  közös gyűjtő napló. 

Az e-építési napló vezetése *  

26. § *  (1) Az e-főnaplót és az e-alnaplót a 2. melléklet szerinti tartalommal és formában kell 

vezetni. 

(2) Az e-főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén a fővállalkozó 

kivitelező felelős műszaki vezetőjének, az e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek 

vagy megbízása esetén az alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének a feladata. 

27. § *  (1) Az e-építési napló készenlétének lezárásáig - a naplóvezetésre kötelezetten túl - 

bejegyzést tehet * 

a) *  az e-főnaplóba és mellékleteibe az építtető, az építtető megbízottja, az építési műszaki 

ellenőr vagy a beruházási tanácsadó, továbbá - ha az erre irányuló feladat meghatározást az 

írásbeli szerződésük tartalmazza - a tervezői művezető, 

b) *  az e-alnaplóba és mellékleteibe a napló vezetésére kötelezett alvállalkozó kivitelezővel 

szerződéses viszonyban álló fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, továbbá a fő- vagy 

megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője, és az építési műszaki ellenőr, 
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c) valamennyi e-főnaplóba, e-alnaplóba és mellékleteibe az építésfelügyeleti hatóság, 

d) az e-főnaplóba és mellékleteibe a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor, 

e) az e-főnapló és az e-alnapló alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe az építtetői 

fedezetkezelő, 

f) az e-főnapló és e-alnapló hatósági napló-mellékletébe az ellenőrzésre és bejegyzésre külön 

jogszabállyal feljogosított más hatóságok, 

(5) *  Az e-főnapló és e-alnapló mellékletei: 

a) az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat, jegyzőkönyveket 

tartalmazó hatósági napló, 

b) *  a kivitelezési szerződést, felmérési naplót, a teljesítésösszesítőt, a teljesítésigazolást és a 

teljesítésről felvett jegyzőkönyveket tartalmazó teljesítésigazolási napló, valamint 

c) az építési-bontási hulladék-nyilvántartást, az építési termékekre vonatkozó 

teljesítménynyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, 

elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat, továbbá 

az a)-b) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel nem sorolt minden további dokumentumot 

tartalmazó gyűjtőnapló. 

13. ábra13 

27/A. § *  (1) *  Az e-főnapló és az e-alnapló címoldalból, nyilvántartásirész-oldalakból, 

naplórészből és a 14. § szerinti nyilatkozatból áll. 

 
13  https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/e-

epitesi_naplo_vezetese_alaplepesek_2019_05_02.pdf 
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(4) A naplórész a 2. melléklet szerinti napi jelentésből és eseti bejegyzésekből áll. 

14. ábra14 

(5) Az e-főnapló és e-alnapló alvállalkozói nyilvántartási része tartalmazza a teljesítésben részt 

vevő összes fő- és alvállalkozó kivitelező megnevezését, székhelyét, adószámát, vállalkozói 

engedélyének vagy cégbírósági bejegyzésének számát, nyilvántartási számát, az általuk vállalt 

kivitelezési tevékenység meghatározását, a kivitelezési tevékenység megkezdésének, 

szakaszolásának és befejezésének időpontjait, a fizetési határidőt.XVI 

3.3.2. A felmérési napló 

A felmérési naplóra vonatkozó előírásokat az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet rendelet 28. §-a tartalmazza. Ennek néhány fontosabb 

elemét látjuk a követekezőkben: 

28. § (1) Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából - az építési 

napló mellékleteként - a kivitelező a 3. melléklet szerinti tartalommal felmérési naplót vezet, 

ha az építtetővel kötött szerződésben a felmérést tekintik az elvégzett munkák mennyiségének 

elszámolási alapjául. 

(2) Nem kell felmérési naplót vezetni, ha a) az elvégzett munkák mennyisége egyszeri 

felméréssel vagy az építési napló bejegyzéseiből megfelelően megállapítható, 

b) a felmérési napló a kivitelezési dokumentáció idom- és méretjegyzékével helyettesíthető, 

vagy  

c) a felmérési adatokat a szintezési jegyzőkönyv, a keresztszelvényrajzok és a tömegszámítások 

tartalmazzák. 

(3) *  A felmérési napló és a teljesítésigazolási napló az e-építési napló része.XVII  

 
14 https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/e-

epitesi_naplo_vezetese_alaplepesek_2019_05_02.pdf 
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A felmérési napló vezetésének szabályai 

a) A felmérési napló az elvégzett munkák mennyiségének idomonkénti, szükség esetén 

vázrajzzal szemléltetett rögzítésére szolgál, a költségvetési tételre, az idomtervre és a 

méretkimutatásra, illetve a naplóbejegyzésre történő hivatkozás feltüntetésével. 

b) A felmérési naplóban az egyes tételek mennyiségének pontos kiszámításához szükséges 

idomrajzokat, metszeteket, méreteket áttekinthetően kell berajzolni, és az ábrákat követően kell 

a naplóban a részletes számításokat elvégezni és az elvégzett mennyiségeket kimutatni. 

c) A felmérési naplót a felmérésekkel párhuzamosan kell vezetni. 

d) Az egyes építmények felmérési adatait elkülönítve, főbb szerkezeti elemenként csoportosítva 

kell vezetni. 

e) Minden felmért adat bejegyzésénél külön sorban kell feltüntetni (esetleg az építményre, 

építményrészre hivatkozással) a munkanemet (pl. I. földmunka), majd a következő sorban a 

kelet és szint adatát, vonalas építkezésnél a szelvényszámot, a költségvetési (pótköltségvetési) 

tételszámot (naplóoldalszámot), amelyre a bejegyzendő adatok vonatkoznak. A hivatkozási 

szám után címszószerűen be kell írni a felmért tétel megnevezését (pl. földkiemelés III. o.).XVIII 

15. ábra15 

3.3.3. Munkaidő-nyilvántartás 

• a Munka törvénykönyve írja elő, 

• a vezetési kötelezettség a munkáltatót terheli, 

• vezetése történhet papíralapon és elektronikusan, 

• az adatok naprakészek legyenek, 

 
15 https://slidetodoc.com/vidkfejlesztsi-plyzatok-megvalstshoz-traval-hurr-nyertem-alpokaljafert-tj/ 
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• a munkavállalóval is alá kelé íratni, 

• a mukaügyi ellenőrzés során mindig hozzáférhető legyen (akár éjszaka is), 

• olyan rendszert kell kialakítani, hogy utólag ne lehessen benne módosítani az adatokat. 

3.3.4. Hulladéknyilvántartás 

• az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 

26.) BM-KvVM együttes rendelet szabályozza 

• a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az anyagok osztályba sorolását és a 

mennyiségi küszöb értékét is, 

• amennyiben a hulladék mennyisége meghaladja az 1. számú mellékletben foglalt 

mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot a 

többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a 

hulladékot a kezelőnek át nem adja, 

• az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 

előírása szerint a kivitelezési munkák befejezését követően az építtető köteles 

elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról: 

▪ építési hulladék nyilvántartó lapot, 

▪ bontási hulladék nyilvántartó lapot.(Korm. rend. 5. számú melléklet). 

3.3.5. Egyéb nyilvántartások 

A gazdálkodó szervezetek a belső szabályzataik alapján további nyilvántartásokat is vezetnek, 

mint például: 

• munkaerő, 

• anyag, 

• gép, stb. 

A nyilvántartások vezetése történhet: 

• papír alapon,  

• számítógéppel, 

• valamely integrált vállalatirányítási ügyviteli rendszerben. 
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3.4. Vezetési alapismeretek 

3.4.1. A vezetés folyamata és funkciói 

A vezetés olyan tudatos emberi tevékenység, melynek folyamata a célkitűzéstől a cél eléréséig 

kifejtett vezetői tevékenység, célja az emberek irányítása, az emberi tevékenyég szervezése. 

A vezető az, aki dönt és rendelkezik a döntés megvalósításához szükséges kompetenciákkal és 

irányítja a megvalósítás folyamatát. 

A vezető e tevékenységeket vezetői funkciók gyakorlásán keresztül látja el, ezek a vezetési 

funkciók: 

• a tervezés, 

• a szervezés, 

• a szabályozás, 

• az ösztönzés, 

• az ellenőrzés, 

• a minősítés, 

• a nevelés. 

A vezetési funkciók jellemzői 

A funkciók gyakorlati alkalmazása során egyik vezetői funkció sem fontosabb a másiknál. A 

vezetői szakmai feladatok jellege, a vezetés szintje, a szervezet struktúrája (külső és belső 

környezete), valamint a vezető és a beosztottak személyisége befolyásolja, hogy az adott 

időszakban melyik funkció kerül jobban előtérbe. 

A vezető munkája során egyidejűleg különféle feladatokat lát el, amiből következik, hogy 

szinte naponta gyakorolja valamennyi funkcióját. Ez természetes is, hiszen az egyes 

tevékenységek a tervezés, míg mások a szervezés vagy éppen a szabályozás fázisában vannak. 

A funkció jellege olyan, hogy egymást is tartalmazhatják. Így például az ellenőrzés 

folyamatában a tervezési, szervezési, szabályozási, ösztönzési és minősítési funkciókat is 

megtalálhatjuk. 

Tervezési funkció 

A tervezés a vezetésnek az a funkciója, amelynek során a célhoz vezető utakat, lehetőségeket 

és eredményeket fogalmazza meg, ennek fő fázisai: 

• tájékozódás, információ-szerzés, 

• alternatívák kidolgozása, 

• terv-döntés, 

• részlettervek. 
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Szervezési funkciók 

A szervezés az a funkció, amely a meghatározott cél (terv) megvalósítása érdekében a 

munkafolyamatok és azok végrehajtására hivatott szervezetek létrehozására, fejlesztésére, 

működési rendjének tartalmi és formai előírásaira, a munkaerő, a munka tárgya, a 

munkaeszköz és módszer optimális összehangolására irányul. 

A vezetőnek szervezési funkciója gyakorlása során két fő tevékenységet kell ellátnia; az egyik 

saját munkájának racionális megszervezése, a másik a hozzá közvetlenül tartozó gazdasági 

egységek, munkahelyek feladatainak megszervezése. 

Ha a szervezési tevékenység tartalmát a szervezet céljainak függvényében vizsgáljuk, akkor a 

vezető szervezési feladatai a következők: 

• folyamatok racionális kialakítása, 

• a szervezetek létrehozása, fejlesztése, 

• a szervezetek működésének formai és tartalmi kidolgozása, 

• a termelési erőforrások (ember, gép, anyag eszköz) optimális összhangjának 

megteremtése. 

Szabályozási funkció 

A szabályozás az a funkció, amelynek során a célirányos tevékenység érdekében a vezető 

eljárási szabályokkal, belső előírásokkal a koordinált munkavégzést segíti elő. Ezen funkció 

gyakorlásával a vezető nagymértékben csökkentheti a koordinálatlan tevékenységeket. 

Munkatársai részére aránylag hosszú távon világossá és egyértelművé teheti, hogy bizonyos 

kérdésekben miképpen szükséges dolgozniuk. 

A szabályozásnál fontos szempont, hogy összhangban legyen a felsőbb vezetés 

szabályozásával (például az alsószintű vezetés esetén a középszintű vezetéssel). Ezen kívül 

lényeges még, hogy csak olyan módon szabályozzon a vezető, hogy az ne merevítse le az 

operatív munkavégzést. 

Ösztönzési funkció 

A vezető ezen funkciójának gyakorlása során mozgósítja, készteti munkatársait a szervezeti 

célok elérése, a konkrét feladatok végrehajtása érdekében. Az ösztönzésnél döntő kérdés annak 

az elvnek a betartása, hogy az anyagi és az erkölcsi ösztönzők együttesen, egymással 

összhangban kerüljenek alkalmazásra. 
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Ellenőrzési funkció 

Az ellenőrzési funkció lényege olyan visszacsatolás, amelynek során a vezető a tények 

megállapításával megalapozza elemzési és értékelési tevékenységét. A vezető ellenőrzési 

funkciójában méri: 

• koncepcióinak, célkitűzéseinek valóságos hatékonyságát, 

• a feladatmeghatározás, utasítás, előírás, szabályozás helyességét, 

• a végrehajtó folyamatok (emberek tevékenysége, eszközök, berendezések működése) 

megvalósulását, 

• az eredményeket, a működés hatékonyságát (beleértve a saját működését is), 

• a kitűzött feladatoktól és az előírt követelményektől való eltérést. 

Minősítési funkció 

A minősítési funkció célja az egyén munkájának, szakmai helytállásának – vezetők esetében 

vezetési alkalmasságának – megítélése. 

A minősítés tisztázza a beosztott előtt a vezető véleményét személyiségéről és munkájáról. A 

folyamatos, rendszeres minősítés szolgált kiinduló pontul az előléptetéshez, jutalmazáshoz, 

avagy elmarasztaláshoz. Alapja a pontos követelmény-rendszer, valamint a teljesítmények 

tárgyilagos rögzítése. 

Nevelési funkció 

A nevelés komplex fogalom. A felnőttek nevelésének, akárcsak a gyermekek nevelésének 

fogalmába beletartozhat mind az ismeret-gyarapítás (oktatás), mind pedig a személyi 

tulajdonságok alakítása, formálása. A munkahelyen a nevelés célja a leghatékonyabb 

munkavégzésre való felkészítés és a cég (vállalkozás) iránti pozitív magatartás, végső soron az 

elkötelezettség kialakítása. 

A munkatársak számára a vezető magatartása viselkedési norma lehet. A minta (modell) után 

való igazodás, az utánzási mechanizmus a beosztottakból azonosulási hatást válthat ki a vezető 

iránt. Az emberek elsősorban azokat utánozzák, akiket valamilyen szempontból sokra tartanak, 

s azokkal azonosulnak, akiket kedvelnek, szeretnek és tisztelnek. 

A vezetőnek minden megmozdulásában példáznia kell a szó és a tett egységét. Így képes csak 

meggyőzően képviselni a munkaerkölcsre, munkafegyelemre vonatkozó követelményeket.XIX 

3.4.2. A vezetés módszerei 

A vezetési módszerek a szervezet elé kitűzött célok elérése érdekében kialakított tervszerű 

eljárások, melyek a vezetői akaratnak a vezetettekre történő átvitelét szolgálják, hiszen a 
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vezetés a cél elérésére irányuló tevékenység, a munka végrehajtását elősegítő tervszerű, 

szervezett eljárás. 

A vezetői módszereket és a vezetői munka stílusát alapvetően a szerv jellege határozza meg, 

hiszen nyilvánvalóan más módszerekre van szükség a katonaságnál és a rendészeti szerveknél, 

mint a közigazgatásban, és szintén másokra a társadalmi szervezeteknél. A vezetés módszerei 

sokfélék, miután a szervezet jellegén, funkcióin és feladatán kívül befolyásolják azt a vezető 

egyéni, személyes tulajdonságai is. 

Amennyiben a stílust a módszer és a vezetői egyéniség együttesének tekintjük, akkor három 

jellegzetes vezetési stílust célszerű bemutatni, nevezetesen: 

• az autokratikus (erőre, erőszakra, tekintélyre támaszkodó), 

• a „laissez-faire” (lesszé-fer = a beosztottat cselekedni hagyó, számára bizonyos 

mozgásteret engedő) vagy liberális és 

• a demokratikus (az érdekazonosságra, meggyőzésre épülő) vezetési stílust. 

Az autokratikus típusú vezetés erőre (tekintélyre) támaszkodó eszközökkel dolgozik, a 

hatalom a vezető kezében összpontosul. Munkastílusának jellemzője, hogy lehetőleg mindent 

egyedül dönt el, minden munkát egyedül tervez meg és mindenkit, mindenhol ellenőriz. 

További jellemzője, hogy vezetői helyzetét hivatali hatalommal erősíti, kategorikus utasításai 

vannak; elvárja, hogy a beosztottak feltétlenül engedelmeskedjenek, utasításainak 

maradéktalanul tegyenek eleget. 

Ez a vezetői munkastílus bizonyos átmeneti eredmények ellenére is károkat okoz. A döntések 

kizárólag a vezető ismereteire korlátozódnak, ezzel leszűkül az előkészítés szellemi bázisa, a 

döntések végrehajtásánál fellépő „krízis helyzetekre” önállóan nem reagálnak, kialakul a 

közömbösség, rosszabb esetben a nyílt vagy burkolt ellenállás. Összességében romlik a 

munkahelyi légkör és a dolgozók közérzete, de a vezetőben is személyiségtorzulások 

keletkezhetnek (önkényesség, hatalmi túltengés, hatalmi féltékenység, bizalomhiány stb.) 

A „laissez-faire” liberális típusú vezetés abból indul ki, hogy a szervezetben a célok a maguk 

rendjén, rendszeres külső beavatkozás nélkül is megvalósulnak. Az önkorlátozáson alapuló, 

visszafogott vezetői magatartás a beosztottak nagyfokú önállóságával jár, amelynek előnye 

lehet a kreativitás kibontakozása, s olyan munkahelyi légkör kialakulása, amelyben – tőle 

telhetően – mindenki igyekszik a legtöbbet nyújtani.  

A demokratikus munkastílus esetében a vezető tudatosan épít a szervezet kollektívájára, a 

vezetés funkcióinak érvényesítésébe - a döntési jogosítvány kivételével - a vezetetteket 

bevonja, azok véleményét, javaslatait a döntés előtt kikéri, sőt ösztönzi, hogy a szervezet 

munkája iránti érdeklődés mind erősebb legyen. Ennek következtében a beosztottak 
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azonosulnak a céllal, azokat belső meggyőződés alapján követik, erősödik az együttműködési 

igény és a közösségi tudat. 

3.4.3. A vezetés eszközei 

A szervezeti célok eléréséhez nem elég a személyi, tárgyi és szervezeti eszközöket a vezető 

rendelkezésére bocsátani. Ahhoz, hogy a vezetési célokat meg tudja határozni, és azt képes 

legyen realizálni, azaz akaratát a vezetettekkel el tudja fogadtatni (késztetés) eszközökre, 

cselekvési lehetőségekre van szüksége. Ezek a jogosítványok összességükben adják a vezetés 

eszközeit. 

A vezetés eszközei rendkívül sokfélék lehetnek, tartalmuk, formájuk, hatásuk, vagy 

következményeik tekintetében több csoportosításra van lehetőség. A vezetés lényegéhez 

legjobban kapcsolódó csoportosítás szerint jogi és nem jogi hatást kiváltó eszközöket 

különböztethetünk meg, de a szervezeten belüli megjelenési formájuk, alkalmazásuk 

tekintetében szoros összefüggések vannak; csak együttes és összehangolt alkalmazásuk vezet 

eredményre. 

A vezetés jogi eszközei 

A vezetés jogi eszközei a szervezeten belüli alá-fölérendeltség, valamint az ebből fakadó 

engedelmességi kötelezettség következményei. A jogi eszközök leggyakoribb megjelenési 

formái: 

• a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei 

• a munkahelyi szabályzatok, 

• a munkahelyi vezetői rendelkezések, 

• a személyzeti (munkajogi) döntések. 

Néhány példa a szabályozás különböző formáira, elnevezésükre: 

• szervezeti és működési szabályzat, 

• ügyrend, a kiadmányozás és kötelezettségvállalás szabályozása, 

• az ellenőrzések, felügyeleti vizsgálatok rendje, 

• képviseleti és kapcsolattartási rend kialakítása (jogi, sajtó, társadalmi), 

• munkaügyi, munka- és balesetvédelmi szabályzat, 

• pénz-, anyag-, ügyirat- (stb.) kezelési szabályzat, 

• közszolgálati szabályzat (csak a közigazgatásban), 

• leltárszabályzat. 
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A vezetés nem jogi eszköze jogi hatás kiváltása nélkül szerez érvényt a vezetői akaratnak, 

illetve szolgálja a szervezeti célokat. Ezek skálája lényegesen szélesebb, mint a jogi eszközöké. 

A nem jogi eszközök körét a szervezet jellege, tevékenységének tartalma, a vezetés személyi 

adottságai alapvetően befolyásolják. 

A nem jogi eszközökkel is a vezetés számára kívánatos magatartás kialakítása a cél, ezek 

alkalmazására a jogi eszközökkel kombináltan kerülhet sor, de esetenként választási lehetősége 

is van a vezetőnek, hogy melyiket tartja célirányosabbnak, amelyiktől várja a 

munkateljesítmények kedvezőbb alakulását. 

A közismert és a gyakorlatban is gyakran alkalmazott, közvetlenül ható nem jogi eszközök: 

• a személyes megbeszélés, 

• az értekezlet, 

• a tanácsadás, a feladatok együttes értelmezése, 

• a tájékoztatás, az információ átadása, 

• a tapasztalatcsere, 

• a képzés-továbbképzés (gyakorlás), 

• az ellenőrzési tapasztalatok megbeszélése. 

3.4.4. A vezetés szervezeti formái 

A vezetés szervezeti formáinak két alaptípusa ismert: 

• a testületi vezetés, 

• az egyszemélyi vezetés. 

Testületi vezetés 

A testületi vezetés lényegi vonása, hogy a vezetői tevékenységet, mindenekelőtt a döntési jogot 

nem egyetlen személy, hanem több személyből álló szervezet (elnevezésük változó pl.: 

bizottság, tanács, elnökség) gyakorolja. 

Egyszemélyi vezetés 

Az egyszemélyi vezetés a vezetés legáltalánosabb szervezeti formája, melynek lényege a célra 

orientáló, összehangoló, feltételt biztosító tevékenység egy kézben való koncentrációja. Az 

egyszemélyi vezetés lényege az, hogy a vezetés folyamatában egyetlen személy gyakorolja a 

vezetői (döntési) jogosítványokat. Ez nem zárja ki azt, hogy a döntések előkészítésére és a 

végrehajtás megszervezésére a vezető több ember közreműködését vegye igénybe. 

A vezetés szervezeti formáját általában az irányítói döntések, alakítják ki, különös tekintettel 

a szervezeti célra. Ha szervezetet egésznek fogjuk fel, akkor két alapvető részre bonthatjuk: 

• a munkaszervezet, 
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• a vezetés szervezete, melyek között sokirányú kapcsolat létezhet. 

A munkaszervezet elsősorban az elvégzendő feladatok színtere, s ezzel magán viseli az 

elvégzendő feladatok jellegét, megkülönböztető jegyeit. A vezetés szervezetét a 

munkaszervezethez, a munkaszervezet céljaihoz és feladataihoz igazodóan lehet kialakítani, 

hogy megfelelő ráhatása legyen a szervezeti célokra, közvetlenül a munkaszervezetre. 

3.4.5. A vezető személye 

A vezetés szerepe a vezető személyén keresztül, konkrét formákban nyilvánul meg. A vezető 

személye minden szervezetben központi kérdés, személyes jelleget ad a vezetésnek, ezért 

egyáltalán nem közömbös, hogy az adott vezető milyen szakmai és vezetési felkészültséggel 

rendelkezik. Ezért válik mind lényegesebbé a vezetői alkalmasság, melynek két alapvető oldala 

van: 

• objektív (a vezető személyétől független), 

• a szubjektív (a vezető személyéhez kapcsolódó). 

Az objektív tényezők a szervezet feladataival és működésével kapcsolatosak (pl. a szervezeti 

szint, a szervezet típusa, a feladatok jellege), míg a szubjektív elemek közül említhető a 

szakmai felkészültség, a szükséges személyes tulajdonságok, vezetői karakter. 

A személyes adottságok, tulajdonságlisták: 

• a döntések meghozatalára való képesség, 

• az előrelátó képesség, 

• a felelősségvállaló képesség, 

• a szervezőképesség, 

• a gondolat-kifejtő képesség, 

• a kötelességtudat, 

• a határozottság, 

• a kapcsolatteremtő képesség, 

• a szakmai és élettapasztalat, ezen belül a vezetési tapasztalat.XX 
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4. Ácsmunkák kivitelezése 

4.1. Maradó faszerkezetek 

Az ácsmunkák egyik meghatározó eleme a fa. Évezredes múltra tekintenek vissza a fából 

készült épületek, melyeknek falai, födémszerkezete, tetőszerkezete is fa. 

Természetes közege volt egykoron az embernek a fa és annak közelsége, egyszerű könnyű 

feldolgozhatósága, ezért már nagyon régóta használja a fát, mint építőipari nyersanyagot. 

Épületeken kívül épített fából, ostromgépeket, hidakat, várakat, őrtornyokat, vadászleseket. 

A fából készült épületek kezdetei építésénél nem volt statikai számítás, nem volt hőtechnika. 

Először mindig a környezetében lévő fákból alkotta meg az épületeit, az ember. A faanyagok 

tulajdonságainak hosszabb távú megismerése után tudta meghatározni, hogy melyik fafajta 

mire alkalmas, teherbírás és időtállóság szempontjából, de ezek éghajlatonként változtak, hisz 

a földön rengeteg féle fafaj van és elterjedésük az éghajlatnak megfelelő. Valószínű 

mindegyiknek a rendeltetése az volt, hogy az embert megvédje az időjárás viszontagságaitól, a 

vadállatoktól, a terményeit eltudja zárni a vadaktól, értékeit a rablóktól. 

Hazánkban számos területen építettek faházakat, amelyek nagyon kevés fakötéssel, illetve 

egyszerű illesztéssel, pár lapolással, csapolással készültek el, rögzítő elemük a kemény faszeg 

volt. Mivel kezdetleges kézi szerszámjaik voltak, ezért nagyon fáradságos nehéz volt 

megmunkálni a faanyagot, pld a tölgyet. Nagyrészben maximum bárdolták a gerendákat, és 

ritkán vágták el hosszában, inkább megfelelő méretűt vágtak ki az erdőben. Ezen épületek 

készítése kizárólagosan funkcionális jellegű volt, apró kicsi ablakok, amelyek inkább a levegő, 

minimális fényt beengedésére, és az esetleges füst kivezetésére szolgáltak. A gerendákat néhol 

kívül belül agyagos sár szalma keverékkel betapasztották, így jobb lett a hőszigetelése, 

nehezebben kapott lángra, nem verte az eső, és a hó, nem érte a nyári tűző nap sem. A faházak 

falai, födém- és tetőszerkezete is fából készült, és nagy teherbírással rendelkeztek. Később 

elterjedt szokás szerint a fafödémre rakták fel a nyáron és ősszel betakarított terményt, és annak 

nagy súlya volt, főleg amig nedves volt a termény. A fafödémeket felülről le szokták tapasztani 

agyaggal, sárral, szalmával összekevert anyaggal, ezzel egy egységesebb síkot kaptak. Jobb lett 

a hőszigetelése, a tetőfedésen, zsuppon, nádon beszivárgott víz nem roncsolta egyszerre a 

fafödémet, és a víz nem jutott le a lakótérbe. A fából készült épületek mindig fejlődtek, mind 

anyag felhasználásban mind az elemek tervezésében. A kötőelemek fejlődésével, a kezdetleges 

kéziszerszámokat felváltották a korszerű gépek, és mai kor a társadalmi igények változásait 

kielégítő kivitelezésben készültek. Ma a kornak megfelelően is készülnek fából házak, 
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természetesen ma már csak mérnöki tervezéssel, statikai számítással lehet megépíteni őket. Egy 

régi fából gerendából készült faház viszont önmagán hordozza az ács szakma kialakulásának 

kezdetlegességét, fejlődését, esetleges igényességét. Volt egy időszak, amikor a faházak 

készítésével leálltak, mert nem volt biztonságos a tűzvédelmi szempontból, állagát nem 

tartották hosszútávú lakhatási lehetőségnek, de szerencsére ez a folyamat manapság már nem 

tart, egyre többen építenek faházat. Természetesen hiába a jó tervezés a statika, ha az ács nem 

a megfelelő faanyagot használja be, nem nézi át a faanyagot, pld csavarodott, gombás, 

színhibás, nagyon berepedezett, nagy ághelyek, egy látszó gerendás födémnél az esztétikai 

megjelenés is rengeteget számít. Fából készült házak mai korszerű technológiai módszerek 

ismeretével, és annak használatával egy igen jó minőségű igazi emberbarát épületet lehet 

létrehozni, amelyben öröm élni! 

Az ácsmunkák kivételes része azok a famunkák, amelyek megmaradóak, több száz évig 

fennállnak, pld, templomtornyok, fahidak, gerendaházak, fából készült haranglábak, kilátók, 

kupolák stb. Ezek természetesen mindig igényelnek felújítást, és a felújításukhoz egy idő után 

már nem elég az újra festés, burkolat csere, hanem bele kell nyúlni a régi szerkezetekbe, és ez 

nagyon pontos körültekintést igényel, az ácsmester legjobb tudására van szükség. Ezek a 

szerkezetek nem a mai statikai előírásoknak felelnek meg, sokkal inkább tapasztalatra van 

szükség, mint a statikus által nem ismert régi fakötések erő átviteli ismeretére, a faanyag 

elfáradásának ismeretével stb. Az ilyen épületekhez csak a Műemlékvédelmi hatóság 

engedélyével lehet hozzányúlni, körültekintő faanyag szakértővel, ácsmesterrel, és a 

faépületekre szakosodott statikussal. Talán nem túlzás, hogy kiváltság, ha egy ács, ácsmester 

életében ilyen munka felújítását végezheti, ez nagy felelősség, és óriási tapasztalat kell hozzá, 

de amit kap az ember az egy életre szól. Kicsit visszaugrunk egy ilyen épületnél a múltba és 

törjük a fejünket a régi mesterek gondolkodás módján, és tiszteljük nagyságukat. Pár kép, amely 

tükrözi a szakszerű, teljes szétbontást és kellő odafigyeléssel, szakmai alázattal az újjáépítés 

egy-két mozzanatát: 

16. ábra Pankaszi harangláb16 

 
16 Béry Norbert felvétele 
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17. ábra Pankaszi kovácsműhely áttelepítése17 

 

18. ábra Szalafő-Pityerszer – Visontay-ház18  

 
17 Béry Norbert felvétele 
18 Béry Norbert felvétele 
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4.1.1. Fafödém készítése 

A régi épületeink, amelyek fából készültek, azok első födémszerkezetei fafödémek voltak. A 

múlt század elején a szlavón tölgy nagyon elterjedt volt, mint fafödém-anyag. Teherbírása, 

időállósága mind megfelelt a kor követelményeinek. Az egyszerű parasztházak fafödémei nem 

csak térelválasztó funkciót töltöttek be, hanem termény tárolására is alkalmasak voltak. 

Általában teligerendás, csapos fafödémet készítettek és azt felülről, illetve alulról sárral 

tapasztották be, így a hőszigetelése jó volt. A rá kerülő termény súlyát biztonsággal hordta. 

Ezeknek a födémeknek a legnagyobb ellensége a tűz és a víz. A nagyobb épületek, kúriák 

fafödémei általában látszó gerendafödémek voltak. Durván túlméretezett, erőt és biztonságot 

sugároztak. 80-100 cm-re rakták ezeket egymástól és felülről colos vagy annál erősebb, gyalult 

deszkával borították. Erre vastag agyag- és sártapasztást, polyvát raktak, hogy minél jobb 

legyen a hőszigetelése. Ezekből az ún. egyszerűbb fafödémekből alakultak ki a ma is 

használatos mestergerendás födém, alulról-felülről borított fafödém, látszó fafödém, stb. 

A fafödém építése is födémterv alapján történik. Megkülönböztetünk látszó fafödémeket, 

illetve nem látszó fafödémeket, amelyeket alulról általában gipszkartonnal burkolunk. Az 

elmúlt 5-10 évben a tűzvédelem kiemelt fontosságú. A tűzoltóság, mint szakhatóság előírhatja 

tűzgátló gipszkartont, szerelőréteget, ahol gépészet, illetve villanyvezetékek húzódnak, de 

előírhatja felülről az 5-6-7 cm vastag betontakarást a födémre. A statikusnak a fafödémet - ha 

az alulról nem tűzgátló kartonnal burkolt -, akkor beégésre is méreteznie kell. 

19. ábra Fafödém terve19 

 
19 Dávid János: Fagerendás födémek komplex rekonstrukciója BME TDK 2014. 

https://tdk.bme.hu/EMK/DownloadPaper/Fagerendas-fodemek-komplex-felujitasanak1 
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4.1.2. Hagyományos fafödémek 

20. ábra20 

a: csapos, b: pór, c: pólyás. d: borított födém 

4.1.3. Korszerű fafödémek 

 21. ábra21 22. ábra22 

4.1.4. Hagyományos fedélszerkezetek 

A fedélnek az a rendeltetése, hogy az épületet a légköri csapadékok káros hatásától megvédje. 

A hagyományos fedélszerkezet általában 30 fok feletti hajlásszögű volt. Követelménye a mai 

kor fedélszerkezeteinek megfelelt, tehát védje meg az épületet az eső, hó, szél, napsugárzás 

ellen. Saját súlyát a héjazat súlyát, illetve a szél, hóterheket biztonsággal hordja. A 

hagyományos fedélszerkezetek hosszú ideig az épület (falak) összetartását is biztosították. 

Kialakulásakor nem nagyon méretezték, inkább ököl-szabály alapján határozták meg a méretét, 

főleg azért, mert az első héjazatok anyaga nád-, illetve zsuppfedés volt. A minél nagyobb 

épületek és a korszerűbb tetőfedő anyagok (pl. kőpala, cserép) súlya megkívánta a 

fedélszerkezet elemeinek méretezését. A hagyományos fedélszerkezeteknél - mint ahogy a 

nevében is bent van – a hagyományos fafödémekre, illetve faszegekre, kovácsolt szegekre 

bízták rá a teherhordást, az erők átvitelét.  

 
20 Dr. Gábor László: Épületszerkezettan I. Tankönyvkiadó Budapest 1977. 
21  http://alapitvany.taxam.ru/fafodem-hatranyai/ 
22 https://www.gerendavazas-haz.hu/fachwerk-keszhazak_muszaki-ismertetes 
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Szarufafedelek (azonos szaruállásokból kialakított): 

 

23. ábra Üres fedélszék23 

24. ábra Fafödémmel összeépült, torokgerendás fedélszék24 
1: sárgerenda, 2: fafödém, 3: szarufa, 4: torokgerenda, 5: taréjszelemen, 6: fogópár, 7: viharléc, 8: 

vízcsendesítő. 

  

 
23 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/ures-fedelszerkezetek/ 
24 https://kreativlakas.com/hazfelujitasi-tanacsok/tetoter-beepites/fedelszerkezetek-fedelszekek/ 
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Szelemenes fedélszerkezetek (fő- és mellékállásokból kialakított): 

25. ábra Egyállószékes fedélszerkezet25 

26. ábra Kétállószékes fedélszék26  

 
25 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/alloszekes-fedelszekek/ 
26 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/alloszekes-fedelszekek/  
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27. ábra Háromállószékes fedélszék27 

28. ábra Bakdúcos fedélszék28  

 
27 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/alloszekes-fedelszekek/  
28 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/alloszekes-fedelszekek/ 
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29. ábra Dűltszékes fedélszék29 

30. ábra Manzard tető30  

 
29 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/dultszekes-fedelszek/ 
30 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/bakducos-fedelszek-manzardteto 
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31. ábra Félnyeregtető31 

32. ábra Sátortető32 

 
31 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/felnyeregteto-osszetett-fa-fedelszerkezetek/ 
32 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/satorteto-toronyteto-fedelszerkezete/ 
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4.1.5. Különleges erőjátékú fedélszerkezetek 

33. ábra Alulfeszített szarufás fedélszerkezet33 

34. ábra Egyszeres függesztőműves (a). kettős függesztőműves fedélszék (b)34  

 
33 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/egyedi-kulonleges-teherhordo-szerkezeti-rendszeru-fa-

fedelszerkezetek/ 
34 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/egyedi-kulonleges-teherhordo-szerkezeti-rendszeru-fa-

fedelszerkezetek/ 
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4.1.6. Korszerű fedélszerkezetek 

A rendeltetésük majdnem 100%-ban ugyanaz, mint a hagyományos fedélszerkezeteknek, 

viszont a követelmény velük szemben változott és ez a tetőterek beépítése miatt is alakult ki. 

Mindenképpen méretezett szerkezetek, általában tetőbevilágítóval, ablakkal ellátott 

fedélszékek. A ferde tetősík alulról hőszigeteléssel van ellátva, hogy a tetőtér élhető legyen. A 

mai kor óriási energiákat, műszaki megoldásokat szán arra, hogy a hőszigetelt tetősíkok pára 

lecsapódását megakadályozzák, illetve a tetősíkokat ki tudják szellőztetni. Majdnem minden 

korszerű tetőfedő anyagnak (pl. prefa-lemezfedés, lindab-lemezfedés, Tondach-Creaton 

cserépfedés, stb.) megvannak az alátét-fóliái, lemezei és rétegrendje ahhoz, hogy a fent említett 

dolgok ne történjenek meg. A korszerű fedélszerkezetek manapság gyakran párosulnak 

fémtartókkal, illetve ma már majdnem mindig rétegragasztott födémgerendákat írnak elő a 

statikusok. A korszerű fedélszerkezetek kötőelemei: csavar, szeg, fémpántok, amelyek mind 

statikai számítás alapján alakultak ki és ezek hordják, illetve adják át az erőket. 

4.1.7. Mérnöki fa fedélszerkezetek 

35. ábra Sűrűállásos mérnöki fedélszék (a); ritkaállásos mérnöki fedélszék (b35) 

  

 
35 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/korszeru-mernoki-fa-fedelszerkezetek/ 
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36. ábra Szeglemezes rácsos tartókból álló sűrűállásos fedélszerkezet36 

37. ábra Rácsos tartókból álló ritkaállásos fedélszék37 

  

 
36 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/korszeru-mernoki-fa-fedelszerkezetek/ 
37 https://kreativlakas.com/magasepiteszet/korszeru-mernoki-fa-fedelszerkezetek/ 
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4.1.8. Különleges kialakítású fedélszerkezetek (kupolák, templomtornyok, 

haranglábak) 

A fa tetőszerkezetek mindig is megkülönböztető figyelemmel nagy irányú szakértelmet 

követeltek, kiváltképpen kupolák, templomtornyok, haranglábak kivitelezésénél. Ezeket a 

munkákat régebben kizárólag ÁCSMESTEREK irányíthatták és kivitelezhették. Ezek igazi 

mestermunkának számítottak, amelybe nem csak a kornak megfelelő építménynek kellett 

megfelelni, hanem a technikai megoldások a jövőnek egy üzenetet adtak át, amely előre vitte 

az ácsmunkák kivitelezését, szakmaiságát és az ácsmester (munkájának) megdicsőítését. 

Napjainkban az ácsmester munkája már nem a szelvények meghatározásáról, illetve a 

kötőelemek, fakötések kitalálásáról szól, hanem a mérnök által megtervezett faszerkezet 

összeállításáról. Ám a régi épületek megkívánják az időszakos felújítást, illetve az esetleges 

teljes cserét. A mindenkori műemlékvédelem nagyon sokszor – teszem hozzá jogosan – okkal 

ragaszkodik a régi műremekek eredeti visszaállításához, tehát azok a fakötések, kötőelemek 

használatával, amellyel egykoron az ácsmesterek megalkották az eredeti szerkezeteket. 

4.1.9. Fából készült épületek 

38. ábra38 

 
38 Farkasházi Tamás felvételei 
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4.2. Zsaluzatok 

A zsaluzat fogalma: 

az a szerkezet, mely biztosítja a monolit építésű betonszerkezet tervezett alakját a bedolgozás 

alatt, a beton kötéséig. 

A zsaluzat szerepe: 

• tetszőleges felületképzés, méret- és alaktartás, merevség, 

• felületek tagolása (munkasíkok és zsaluzási egységek közötti átmenetek), 

• a betonfelület megfelelő pórusosságának biztosítása, 

• az erők levezetése az alátámasztó szerkezetre, helyzeti állékonyság, 

• megfelelő tömörségű beton elérése, 

• a hidratációhoz szükséges víz elszivárgásának meggátolása, 

• a frissbeton legkülső rétegének a beton egészéhez képesti erős lehűlésének 

megakadályozása, 

• bizonyos esetekben különleges megjelenésű beton létrehozása: 

▪ mintázat biztosítása, 

▪ szín biztosítása, 

• látszóbeton szerkezetek. 

Zsaluzatok csoportosítása: 

• hagyományos zsaluzatok, ill. iparszerű (korszerű) zsaluzási rendszerek, 

• egyszer használható, ill. ismételten felhasználható zsaluzatok, 

• fix zsaluzatok, ill. mozgatható zsaluzatok, 

• különleges (felületképző, kéreg, stb.) zsaluzatok. 
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A zsaluzat felépítése: 

39. ábra39 

A zsaluhéj anyagai: 

• nedvszívó: 

▪ fa zsaluhéj (nyers, gyalult, égetett, homokszórt), 

• nem nedvszívó: 

▪ acél zsaluhéj (fűtött, nem fűtött), 

▪ kezelt fa zsaluhéj (beeresztett, bevonatolt), 

▪ matricás zsaluhéj (műanyag, gumi). 

4.2.1 Hagyományos zsaluzatok 

• a zsaluzat és a zsaluzatot megtámasztó állványzat hagyományos anyaga a fa, 

• az egyedi zsaluzatok elemei általában 12-24 mm-es fűrészelt „szőrösdeszkák,” nagyobb 

teherbírás-igény esetén pallók, 

• látszóbeton elemek esetén a zsaluzó felületet és az éleket gyalulással teszik simává. 

  

 
39 

http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S%

20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
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Egyszerű zsaluzatok: 

• alacsony (lábazati) fal zsaluzata: 

40. ábra40 

41. ábra41 

  

 
40 Seffer József: Magasépítéstan I. Műszaki Könyvkiadó Budapest 1988. 
41 Dr. Széll László: Építéstechnológia I. Tankönyvkiadó Budapest, 1972. 
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• magas vasbetonfal zsaluzata: 

42. ábra42 

• pillér zsaluzat: 

43. ábra Négyszögkeresztmetszetű pillér zsaluzata43 

a. pillér zsaluzat, b: talpkaloda, c-d: közbenső kaloda 

1: talpkaloda, 2: rögzítő elem, 3: távtartó, 4: rögzítő deszka, 5: tisztító nyílás, 6: a gerendacsatlakozás kiváltása, 

7: deszka kaloda, 8: zárléckaloda fogópárral 

• nyílásáthidaló zsaluzat: 

44. ábra Nyílásáthidaló (kávás) zsaluzata44 

1. kampós szeg, 2: hőszigetelés  

 
42 Pados Antal: Kőművesszerkezetek Műszaki Könyvkiadó 1972.  
43 Dr. Széll László: Építéstechnológia I. Tankönyvkiadó Budapest, 1972. 
44 Seffer József: Magasépítéstan I. Műszaki Könyvkiadó Budapest 1988. 
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• koszorú zsaluzat: 

 45. ábra45 46. ábra Koszorúval egybeépített 

  párkány zsaluzata46 

  1: palló, 2: kampósszeg. 3: deszkatám, 

  4: korlátdeszka, 5: merevítő, 6: lágyhuzal, 7: ácskapocs 

• födém zsaluzat: 

47. ábra Vasbeton lemezfödém zsaluzata47 

• lépcső zsaluzat: 

48. ábra Felülgerendás gyámolítású, vasbeton lemezlépcső zsaluzata48  

 
45 Dr. Széll László: Magasépítéstan I. Tankönyvkiadó Budapest 1963. 
46 Seffer József: Magasépítéstan I. Műszaki Könyvkiadó Budapest 1988. 
47 Dr. Széll László: Építéstechnológia I. Tankönyvkiadó Budapest, 1972. 
48 Seffer József: Magasépítéstan I. Műszaki Könyvkiadó Budapest 1988. 
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Ismert zsalutechnológiai vállalatok: 

Zsaluzási munkafolyamatok: 

• zsaluzat tisztítása, 

• zsaluzat szerelése („bezsaluzás”), 

• formaleválasztó szer felvitele, 

▪ vasszerelés, 

▪ betonozás, 

• zsaluzat leválasztása („kizsaluzás”). 

4.2.2 Korszerű zsaluzatok 

• fa- vagy alumíniumtartós födémzsaluk (ejtőfej nélkül vagy ejtőfejjel), 

• nagytáblás födémzsaluk (ejtőfejjel), 

• asztalzsaluk, födémasztalok. 

A zsalutáblák járatos méretei:  

• 50/100, 

• 50/150, 

• 50/200, 

• 50/250. 

 

 

 

49. ábra49 

Egy példán keresztül mutatjuk be a mai ácsmunkák sokoldalúságát, illetve a hagyományos 

zsaluzatokat kiváltó korszerű nagytáblás zsaluzatok készítése és a vele járó kiegészítő munkák, 

pl. állványozás. 

  

 
49 

http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S%

20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
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Monolit vasbeton falak építése 

Alkalmazott zsalurendszer: MAMMUT 350 és PERI MAXIMO ÉS PERI UP ROSETT 

A zsalurendszer építésénél a zsaluterveket és a szerelési és alkalmazási útmutatóban leírtakat 

maradéktalanul be kell tartani. 

Előkészítő munkák, a munkaterület kialakítása  

A szerkezet tengelypontok, valamint felmenő szerkezetek kontúrjának kitűzését a Vállalkozó 

geodétája végzi el. A pontokat oldalra ki kell biztosítani, úgy, hogy azok az építés során ne 

sérülhessenek meg. Minden kitűzést legalább két méréssel kell végrehajtani. 

Az esetlegesen megsérült, vagy elveszett kitűzési, magassági pontokat haladéktalanul pótolni 

kell! 

A munkahézag javaslatokat a kivitelezőnek ki kell dolgozni és a betonozást megelőzően egy 

héttel jóvá kell hagyatni a tervezővel. 

A zsaluzatok letámasztásának helyeit meg kell vizsgálni teherbírás szempontjából. 

Zsaluzás 

Zsaluzat tervezése 

A kiviteli tervek alapján zsaluzási tervet kell készíteni. A zsaluzási tervet a zsaluzatot 

rendelkezésre bocsátó cég zsalutechnológusai készítik. A beépítendő anyagok teherbírását, 

méretparamétereit, felhasználhatóságukat a gyártó cég által kiadott táblázatok/prospektusok 

tartalmazzák. 

Az építésvezető köteles az átvett tervet ellenőrizni. 

Kétoldali falzsaluzat tervezése 

A tervnek tartalmaznia kell - a fellépő terhek és hatások ismeretében - a zsaluzat típusát, a 

kapcsolóelemek, az oldaltámasztások, az átkötések számát/sűrűségét. A tervnek tartalmaznia 

kell a terv szerinti bedolgozandó betonminőségre vonatkozó javasolt betonozási sebességet. – 

A tényleges betonozási sebesség – a helyi körülményeket figyelembe vevő - kiválasztása az 

építésvezető feladata. 

Munkaállványok tervezése 

A zsaluzási tervnek tartalmaznia kell a munkaállványok függesztő szerkezeteinek megoldási 

módját és helyzetét. A zsaluzási terven fel kell tüntetni a függesztő szerkezetek (pl. kúszó 

kónusz) alkalmazása esetén a beton teherfelvételéhez szükséges kockaszilárdságot. 

(Tájékoztató adat: minimum 15-20 centiméter falvastagság esetén, állvány típusától függően 
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10-15 N/mm2 – ami megfelel betonminőség, hőmérséklet és cementfajta függvényében: 1-4 

naptári napnak. 

Zsaluzó anyag munkahelyi átvétel 

Keretes zsaluzatok átvétele 

A zsaluzat munkahelyi átvételénél ellenőrizni kell a táblák síktartását, héj minőségét, bordák 

állapotát. Zsaluzni csak megfelelő műszaki állapotú zsalutáblákkal és kapcsoló idomokkal 

lehet. A hibás táblákat és kiegészítőket vissza kell küldeni. 

Szerelt zsaluzatok és állványrendszerek átvétele 

A zsaluzat munkahelyi átvételénél ellenőrizni kell a héj, a fatartók minőségét az acél heveder 

kapcsolat merevségét. 

Zsaluzni/állványozni csak megfelelő műszaki állapotú zsalutáblákkal és kapcsoló idomokkal 

lehet. A hibás táblákat és kiegészítőket vissza kell küldeni.  

A teherautókról történő lepakoláshoz és az elemrakatok áthelyezéséhez megfelelő 

emelőberendezésre (darura) van szükség. A zsalutáblákat daruhorogra akasztva kell emelni, 

melyet minden esetben párban kell alkalmazni. 

Zsaluzóanyagok tisztasága 

A zsaluzatnak a munkahelyen való minden újabb beépítés előtt ellenőrizni kell a héjazat 

tisztaságát. A használt zsaluhéj tisztítása nagynyomású tisztítóval történik. Minden 

szennyeződés letisztítása után a száraz felületre fel kell szórni a betonleválasztó szert. Az 

anyagot egyenletesen vékony rétegben kell felhordani laposfúvókás szórókészülékkel, letörölni 

nem szabad. Amíg a felhordott anyag tejszerű filmréteget képez, védeni kell az esőtől. Betonos 

zsaluzóanyagot beépíteni tilos. 

Munkaállványok elkészítése 

Többszintes épületek esetén, az épületek kontúrvonalánál, 2 métert meghaladó zsaluzási szint 

esetén a zsaluzási munkák előtt munkaállványt kell készíteni. A munkaállvány függesztő 

szerkezeteit a monolit vasbeton födémébe, illetve az alatta lévő monolit vasbeton falszerkezetbe 

kell – a zsaluzási terv szerint – beépíteni.  

A munkavédelmi állványokat csak akkor lehet terhelni, ha a bennmaradó szerkezet betonjának 

szilárdsága - minimum 15-20 centiméter falvastagság esetén, állvány típusától függően - eléri 

a 10-15 N/mm2-t – ami hőmérséklet és cementfajta és a beton minőségének függvényében 

megfelel: 1-4 naptári napnak. 
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Kétoldali falzsaluzat készítése 

Zsaluzat előszerelése 

A zsaluzatot a zsaluzat beépítése előtt érdemes előszerelni. A szerelt fatartós zsaluzatoknál ez 

a folyamat elkerülhetetlen. Az előszerelést egy stabil, tiszta és síkfelületen kell elvégezni. 

A zsalutáblákon a betonnal érintkező felületeket – még a tábla elhelyezése előtt – vékony 

panelolaj- réteggel kell bevonni a könnyebb kizsaluzhatóság érdekében. Ezt nagynyomású 

permetezővel és felhasználásra kész, ásványi olajbázisú formaleválasztó olajjal kell elvégezni, 

mint pl. Bautec S általános formaleválasztó olaj, melyet hígításmentesen kell alkalmazni. 

Annak érdekében, hogy a formaleválasztó szer egyenletesen oszoljon el a zsaluzat felületén, a 

formaleválasztót a vízszintes zsaluzat elemre kell felhordani és ezután elhelyezni. 

A táblák előkészítéséhez tartozik a nem használatos átkötési helyek ledugózása is. 

Keretes zsaluzatok előszerelése 

A zsalutáblákat a zsaluzási terv szerint egymásmellé kell illeszteni, majd a zsalukapcsokkal 

össze kell szorítani. A zsaluzási terv szerinti el kell helyezni a merevítő hevedereket. 

Szerelt zsaluzatok előszerelése 

A zsaluzási terv szerint a merevítő acél hevederekre rá kell erősíteni a fatartókat, melyekre a 

héjazatot csavarozzák.  

Zsaluzat beállítása 

Átlagos magasságú falak (3 méter alatt) készítése: 

A zsaluzatot a zsaluzási terv alapján kell összeállítani.  

A készítendő vasbeton falsík belső vonala mentén, a zsalutábla elmozdulását 

megakadályozandóan - még a zsalutábla elhelyezése előtt - betonacél tüskéket kell fúrni és erre 

műanyag kör távtartókat helyezni. 

A zsalutáblák felállítása előtt, a zsalutáblák alá 1 cm vastag polifoam csíkot kell elhelyezni. Ez 

tölti ki a vasbeton lemez egyenetlenségeit, így megakadályozza a beton bedolgozása során a 

cementpép kivibrálódását a zsaluzatból. 

Ha a monolit vasbeton falszerkezetbe beépítendő betonacél armatúra önmagában nem állékony, 

illetve, ha a monolit vasbeton falszerkezetbe kirekesztéseket (nyílásokat, gépészeti átvezetések 

stb.) kell elhelyezni, akkor a zsalutáblákat először az építendő vasbeton fal egyik síkja mentén 

kell felállítani, melyeket az eldőlés ellen oldaltámaszok rögzítenek. A támaszok alsó részét az 

aljzatbetonon (min. 10 cm), szerkezeti betonon - vagy ahol ez nem lehetséges – az erre a célra 

elkészített/ide szállított, megfelelő súlyú beton testeken fém dübellel, vagy praktikusan 

menetbordás betonacél utólagos befúrásával és tányéros anyag ráfeszítésével kell rögzíteni. 
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A húzó és nyomóerőt felvenni képes oldaltámaszok segítségével kell beállítani a zsaluzat terv 

szerinti helyzetét, vonalvezetését, síktartását. A Minőségbiztosítási tervben meghatározott 

geometriai tűrések betartásának érdekében – ha erre szükség van – a faltámaszokat sűríteni kell, 

vagy merevítő hevedereket kell a zsaluzatra felszerelni. 

Az egyik oldalon felállított és kidobozolt zsaluzat ellenőrzése után kell a zsaluzathoz 

hozzászerelni a leendő vasbeton fal betonacél armatúráját. Fontos, hogy a vasalat és a zsaluzat 

sehol ne érintkezzen egymással. Ennek biztosítása érdekében a statikai tervben meghatározott 

betontakarásnak megfelelő méretű műanyag távtartót kell elhelyezni.  

A vasszerelés elkészítése és terv szerinti megfelelőség vizsgálata után kerülhet sor a szemben 

lévő, ún. ‘kontra‘zsaluzat felállítására. A szemközti táblák egymáshoz rögzítéséhez 

menetbordás átkötő szárakat zsaluzatfeszítő anyát, vagy menetbordás betonacélt – 

zsaluzatfeszítővel, vagy zsalufeszítő szalagot kell használni, melyeket műanyag távtartó 

csövekkel védenek meg a betontól. A távtartó csövek két végén a zsalutábla védelme és a 

nagyobb merevség érdekében – utólag kivehető – műanyag kónuszokat kell elhelyezni.  

Keretes zsaluzatok használata esetén, ha a táblákra magasítás kerül (H>2,7m), megnő az 

egymás fölött elhelyezett táblák egymástól való elcsúszásának veszélye. Daruzás esetén 

merevítő gerenda felszerelésével kell az elmozdulást megakadályozni. 

Ha a monolit vasbeton falba építendő betonacél armatúra önmagában állékony, illetve, ha a 

vasbeton falszerkezet nem tartalmaz kirekesztéseket, akkor a kétoldali falzsaluzást a betonacél 

armatúra elkészítése és műszaki átvétele, illetve a homlokzati síkra felszerelt külső 

munkaállványok felszerelése után kell elkezdeni. 

A szemközti táblák egymáshoz rögzítéséhez menetbordás átkötő szárakat/békát kell használni, 

melyeket műanyag távtartó csövekkel védenek meg a betontól. A távtartó csövek két végén a 

zsalutábla védelme és a nagyobb merevség érdekében – utólag kivehető – műanyag kónuszokat 

kell elhelyezni. 

Keretes zsaluzatok használata esetén, ha a táblákra magasítás kerül / H>2,7 /, megnő az egymás 

fölött elhelyezett táblák egymástól való elcsúszásának veszélye. Daruzás esetén merevítő 

gerenda felszerelésével kell az elmozdulást megakadályozni. 

A húzó- és nyomóerőt felvenni képes faltámaszok segítségével kell beállítani a zsaluzat terv 

szerinti helyzetét, vonalvezetését, síktartását. A Minőségbiztosítási tervben meghatározott 

geometriai tűrések betartásának érdekében – ha erre szükség van – a faltámaszokat sűríteni kell, 

vagy merevítő hevedereket kell a zsaluzatra felszerelni. 
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Középmagas falak készítése (3-6méter): 

Ha a készítendő vasbeton falvastagsága, illetve a betonacél armatúra elhelyezkedése lehetővé 

teszi, hogy a betonpumpa csöve, vagy a betonozó konténer csöve bevezethető a két falzsalu 

tábla közé, akkor a zsaluzatot teljes magasságig folyamatosan – a zsaluzási terv szerint – kell 

felállítani. 

A zsalutáblákat először az építendő vasbeton fal egyik síkja mentén kell felállítani, melyeket 

az eldőlés ellen oldal támaszok rögzítenek. Figyelmet kell fordítani a zsaluzat felállítása 

közbeni szélhatásokra és a ferde támasz rendszert ennek figyelembevételével kell megerősíteni. 

A ferde támaszok alsó részét a szerkezeti betonon – vagy ahol ez nem lehetséges – az erre a 

célra elkészített/ide szállított, megfelelő súlyú beton testeken fém dübellel, vagy praktikusan 

menetbordás betonacél utólagos befúrásával és tányéros anyag ráfeszítésével kell rögzíteni. 

A húzó és nyomóerőt felvenni képes faltámaszok segítségével kell beállítani a zsaluzat terv 

szerinti helyzetét, vonalvezetését, síktartását. A Minőségbiztosítási Tervben meghatározott 

geometriai tűrések betartásának érdekében – ha erre szükség van – a faltámaszokat sűríteni kell, 

vagy merevítő hevedereket kell a zsaluzatra felszerelni.  

Az egyik oldalon felállított és kidobozolt zsaluzat ellenőrzése után kell a zsaluzathoz 

hozzászerelni a leendő vasbeton fal betonacél armatúráját. Fontos, hogy a vasalat és a zsaluzat 

sehol ne érintkezzen egymással. Ennek biztosítása érdekében a statikai tervben meghatározott 

betontakarásnak megfelelő méretű műanyag távtartót kell elhelyezni. A vasszerelés elkészítése 

és terv szerinti megfelelőség vizsgálata után kerülhet sor a szemben lévő, ún. ‘kontra‘ zsaluzat 

felállítására. A szemközti táblák egymáshoz rögzítéséhez menetbordás átkötő szárakat kell 

használni, melyeket műanyag távtartó csövekkel védenek meg a betontól. A távtartó csövek két 

végén a zsalutábla védelme és a nagyobb merevség érdekében – utólag kivehető – műanyag 

kónuszokat kell elhelyezni. A zsaluszerkezet síktartását merevítő hevederekkel kell biztosítani.  

A zsalutáblákat először az építendő vasbeton fal egyik síkja mentén – teljes magasságban – fel 

kell állítani, melyeket az eldőlés ellen oldal támaszok rögzítenek. Figyelmet kell fordítani a 

zsaluzat felállítása közbeni szélhatásokra és a ferde támasz rendszert ennek figyelembevételével 

kell megerősíteni. A ferde támaszok alsó részét a szerkezeti betonon, – vagy ahol ez nem 

lehetséges – az erre a célra elkészített/ide szállított, megfelelő súlyú beton testeken fém 

dübellel, vagy praktikusan menetbordás betonacél utólagos befúrásával és tányéros anyag 

ráfeszítésével kell rögzíteni. 

A húzó- és nyomóerőt felvenni képes faltámaszok segítségével kell beállítani a zsaluzat terv 

szerinti helyzetét, vonalvezetését, síktartását. A Minőségbiztosítási Tervben meghatározott 
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geometriai tűrések betartásának érdekében – ha erre szükség van – a faltámaszokat sűríteni kell, 

vagy merevítő hevedereket kell a zsaluzatra felszerelni. 

Az egyik oldalon felállított és kidobozolt zsaluzat ellenőrzése után kell a zsaluzathoz 

hozzászerelni a leendő vasbeton fal betonacél armatúráját. Fontos, hogy a vasalat és a zsaluzat 

sehol ne érintkezzen egymással. Ennek biztosítása érdekében a statikai tervben meghatározott 

betontakarásnak megfelelő méretű műanyag távtartót kell elhelyezni. A vasszerelés elkészítése 

és terv szerinti megfelelőség vizsgálata után kerülhet sor a szemben lévő, ún. ‘kontra‘ 

zsaluzatnak – a munkahézag méretének megfelelő magasságban való – felállítására. A 

szemközti táblák egymáshoz rögzítéséhez menetbordás átkötő szárakat kell használni, melyeket 

műanyag távtartó csövekkel védenek meg a betontól. A távtartó csövek két végén a zsalutábla 

védelme és a nagyobb merevség érdekében - utólag kivehető - műanyag kónuszokat kell 

elhelyezni. A zsaluszerkezet síktartását merevítő hevederekkel kell biztosítani. 

Az elkészült zsaluzat ellenőrzése, majd a betonozás és a zsaluzat újbóli ellenőrzése után rögtön 

megkezdődhet a ‘kontra‘ oldali zsaluzatnak – a következő betonozási ütemnek megfelelő – 

szerelése, az alsó táblákra kapcsolva. 

Erre a táblasorra újabb munkaszint-konzolokat kell elhelyezni (az alsó sort is fent hagyva). 

A zsaluzat ellenőrzése után következik a második ütem betonozása és a zsaluzat újbóli 

ellenőrzése. 

Magas falak készítése (6 méter fölött) Kúsztatással: 

A magas monolit vasbeton falak készítésénél – 6 méter fölött – a vízszintes munkahézagokat a 

zsaluzási terv szerint kell kialakítani. 

A szerkezetépítés az indító szint/ütem elkészítésével kezdődik. A zsaluzatot a zsaluzási terv 

alapján kell összeállítani. 

A készítendő vasbeton falsík belső vonala mentén, a zsalutábla elmozdulását 

megakadályozandóan – még a zsalutábla elhelyezése előtt – betonacél tüskéket kell fúrni és 

erre műanyag kör távtartókat helyezni. 

A zsalutáblák felállítása előtt, a zsalutáblák alá 1 cm vastag polifoam csíkot kell elhelyezni.  Ez 

tölti ki a vasbeton lemez egyenetlenségeit, így megakadályozza a beton bedolgozása során a 

cementpép kivibrálódását a zsaluzatból. 

Ha a monolit vasbeton falszerkezetbe beépítendő betonacél armatúra önmagában nem állékony, 

illetve, ha a monolit vasbeton falszerkezetbe kirekesztéseket (nyílásokat, gépészeti átvezetések 

stb.) kell elhelyezni, akkor a zsalutáblákat először az építendő vasbeton fal egyik síkja mentén 

kell felállítani, melyeket az eldőlés ellen oldal támaszok rögzítenek. A ferde támaszok alsó 

részét az aljzatbetonon (min. 10 cm), szerkezeti betonon – vagy ahol ez nem lehetséges – az 
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erre a célra elkészített/ide szállított, megfelelő súlyú beton testeken fém dübellel, vagy 

praktikusan menetbordás betonacél utólagos befúrásával és tányéros anyag ráfeszítésével kell 

rögzíteni. 

A húzó és nyomóerőt felvenni képes faltámaszok segítségével kell beállítani a zsaluzat terv 

szerinti helyzetét, vonalvezetését, síktartását. A Minőségbiztosítási tervben meghatározott 

geometriai tűrések betartásának érdekében – ha erre szükség van – a faltámaszokat sűríteni kell, 

vagy merevítő hevedereket kell a zsaluzatra felszerelni. 

Az egyik oldalon felállított és kidobozolt zsaluzat ellenőrzése után kell a zsaluzathoz 

hozzászerelni a leendő vasbeton fal betonacél armatúráját. Fontos, hogy a vasalat és a zsaluzat 

sehol ne érintkezzen egymással. Ennek biztosítása érdekében a statikai tervben meghatározott 

betontakarásnak megfelelő méretű műanyag távtartót kell elhelyezni. 

A zsaluzatba, a zsalutáblák közé – a zsaluzási tervnek megfelelően – el kell helyezni a 

kúsztatáshoz szükséges bennmaradó és visszanyerhető idomok (kúszó-kónusz). 

A betonozás után a zsaluzatot el kell bontani. Ha a beton szilárdsága eléri – a zsaluzási tervben 

meghatározott – a kúszó állványok felszereléséhez szükséges szilárdságot (tájékoztató érték: 

10N/mm2, ami a betonminőségtől, a cement minőségétől és a hőmérséklettől függően 1-4 

naptári nap), akkor el lehet kezdeni a kúszó állványok szerelését és terhelését. Az állványzatot 

a vasbeton falszerkezet mind két oldalára fel kell szerelni. 

A konzolállvány munkaállványként szolgál a vasszerelési, zsaluzási és betonozási 

munkafázisoknál. 

A kúszóállványt csak akkor lehet terhelni (zsaluzat, szerelőlétszám), ha a beton szilárdsága eléri 

a zsaluzási tervben meghatározott értéket (tájékoztató érték: 15 N/mm2, ami a cement 

minőségétől és a hőmérséklettől függően ez 2-5 naptári nap). 

Az építési folyamat következő részei (zsaluzás, betonacél szerelés, betonozás) megegyeznek az 

előzőekben leírtakkal. 

Munkahézag kialakítása 

A munkahézagok kialakítását mindig tervezni kell. Tervtől eltérő helyen munkahézagot 

kialakítani csak a statikus tervező hozzájárulásával szabad.  

Függőleges értelmű munkahézag zsaluzásánál a falzsaluzatot úgy kell kiosztani, hogy lehetőleg 

az utolsó táblák élei mentén az elzárás elkészíthető legyen. A kétoldali vasháló vízszintes 

osztóvasai között elhelyezett deszkákat függőlegesen elhelyezett pallókkal, vagy méretre vágott 

rétegelt-lemezzel merevítjük, melyeket kapcsolóelemekkel a zsalutáblához szorítunk.  

Célszerű a munkahézag előtti utolsó zsalutáblát bent hagyni, a következő ütem kezdő 

táblájaként.  
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Kizárások készítése 

A kizárások vízszintes irányú helyzetét a már elkészült másodvonalak alapján kell kijelölni. A 

kizárások magassági helyzetét a már elkészült vasbeton szinten állandósított magassági pontok 

alapján kell meghatározni. Ez után kell elkészíteni a falban található nyílásokat, áttöréseket, 

elektromos szerelvények helyét, illetve az esetlegesen beépítendő acél idomokat. 

A kizárások kirekesztésének zsaluzatát padlóból vagy merevített rétegelt lemezből készült 

élzsaluzat legyártásával kezdődik. Ezt kell rögzíteni a zsaluzatra, figyelve az élzsaluzat 

merevítésére. A merevítése megoldható rövid támaszokkal, illetve padló beépítésével. A pontos 

mérettartás érdekében - a kellő merevítés mellett - célszerű a kirekesztő keretek rögzítése a 

zsaluzathoz.  

Betonozási magasság kijelölése 

A betonozás előtt – a tervdokumentáció alapján –, a készítendő monolit vasbeton falszerkezet 

magassági méretét meg kell határozni. Ezt a magasságot a zsaluzatra fel kell jelölni és 

segédléccel rögzíteni kell. 

Sarokléc alkalmazása 

Pozitív élek és nyílások készítésekor – zsaluzási tervnek megfelelően – a pozitív éleken 

saroklécet kell elhelyezni. A kizsaluzott szerkezet esetén a függőleges élek helyett egy 45 

fokban lesarkított felület keletkezik a betonacél nélkül. Nem szabad elfelejteni a fa alapanyagú 

kizárások kellő olajozását, mely a kizsaluzást jelentősen könnyíti. 

Munkaszint állvány kialakítása 

A falzsaluzat csak akkor kész a betonozásra, ha a megfelelő magasságban a zsaluzatra 

elhelyezik a munkaszint-konzolokat, s ezekre a szükséges szélességű járófelületet és a korlátot. 

Állványépítés 

A monolit vasbeton falszerkezetek betonacél szerelése általában a már elkészült vasbeton lemez 

szerkezetről indítható. Gondoskodni kell azonban a szereléshez nélkülözhetetlen ideiglenes 

szerelő állványzatról. Az állványzatot el kell készíteni és a munkavédelmi szempontokat is 

ellenőrizni kell. 

Magas falak betonacél szerelése esetén vasszerelő állványt kell alkalmazni. Ilyen vasszerelő 

állvány például a PERI UP Rosett Flex Vasszerelő állványa. A vasszerelő állvány felépítése 

mindig egy fal vagy biztonságosan kitámasztott zsalu előtt kell, hogy történjen. A 

búvónyílásokat a munkavégzés során zárva kell tartani. A vasszerelő állvány a felállított 

zsaluzat előtt, 30-80 cm-re kell elhelyezni. A vasszerelő állvány belső oldalán korlátokat kell 

elhelyezni, melyek biztosítják a biztonságos munkavégzési pozíciót. 4,24 m állásmagasságtól 

a legfelső járótáblaszint alatt minden szár falhoz, illetve a zsaluzathoz való kitámasztását be 
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kell építeni. A falra vagy zsaluzatra eső nyomóerők felvételét a helyszínen biztosítani kell. 17,9 

m/s-nál nagyobb szélsebesség (6-os szélerősség) esetén a vasszerelő állványt felborulás elleni 

védelemként nyomás- és húzásbiztos kikötésekkel kell biztosítani. A kikötések segítségével a 

vasszerelő állvány áthelyezése daruval lehetséges. Ezeket a legfelső járópalló szint alatt minden 

rúdelemhez hozzá kell szerelni, és egy megfelelően megtámasztott zsaluzathoz, illetve falhoz 

támasztani. Daruval való áthelyezéskor pl. az emelő hevedert közvetlenül a rozetták alá, a 

rúdelemek köré kell tekerni. A teljes vasszerelő állványt négyágú emelőkötéllel kell áthelyezni. 

A daruval történő áthelyezés feltétele, hogy minden rúdelemet húzásbiztosan kell kapcsolni, 

valamint a szabadon lévő alkatrészeket el kell távolítani, vagy úgy biztosítani, hogy azok ne 

eshessenek le. Ha a legfelső vízszintes heveder egy korlátrúddal van helyettesítve, a szerelést 

előreépített korlátokkal lehet folytatni. 

Kizsaluzás 

Az MSZ EN 13670:2010 szabványban előírtak szerint a zsaluzatot nem szabad elbontani addig, 

amíg a beton nem szilárdult meg kellő mértékben ahhoz, hogy: 

• ellenálljon a felület károsodásának, amely a kizsaluzásból származhat; 

• viselje a betonelemekre ebben az állapotban átadódó terheket; 

• elkerülje az ebben a szabványban és a kivitelezési előírásban szabályozott eltéréseken 

túlmenő alakváltozásokat; 

• elkerülje a károsodásokat az időjárás hatásai következtében. 

A szerkezet kizsaluzása a felelős műszaki vezetővel egyeztetett időpontban lehetséges. 

A kizsaluzásnál figyelni kell arra, hogy: 

• a kizsaluzandó szerkezet a terhét fokozatosan kapja meg, 

• a kizsaluzás közben ne változtassuk meg a tartószerkezetek végleges statikai 

kialakítását (kéttámaszú tartóból kizsaluzás közben ne alakuljon ki háromtámaszú, 

konzoltartóból kéttámaszú). 
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Fa- vagy alumíniumtartós födémzsaluk: 

50. ábra50 

51. ábra51 

  

 
50 

http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S%

20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
51 

http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S%

20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
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Nagytáblás födémzsaluk 

52. ábra52 

53. ábra53  

 
52http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
53http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 



118 

Az ejtőfej működése: 

54. ábra54 

Asztalzsaluk: 

55. ábra55 

 

56. ábra Zsalu mozgatása56 

hidraulikus mozgatókocsi emelővilla asztalemelő lift heveder 

 vízszintes mozgatás függőleges mozgatás  
 

54http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf  
55http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
56http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
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Födémszél: 

57. ábra57 

58. ábra58 

Gerendák: 

59. ábra59 

 
57http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
58http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
59http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
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60. ábra60 

 
60 PERI zsaluzatterv 
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61. ábra61  

 
61 PERI zsaluzatterv 
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Korszerű zsaluzatok (függőleges szerkezetek, falak): 

• keretvázas falzsalu, 

• fatartós, nagytáblás falzsalu, 

• íves- és kör falzsalu, 

• egyoldali falzsalu. 

Keretvázas falzsalu: 

62. ábra62 

63. ábra63 

  

 
62http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
63http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
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Fatartós falzsalu: 

64. ábra64 

65. ábra Faltartós zsalu sarokkialakítása65 

66. ábra Visszanyerhető és elvesző Ankerrúd66  

 
64http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
65http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
66http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf66 
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Korszerű zsaluzatok (pillérek): 

• keretvázas pillérzsalu, 

• fatartós pillérzsalu, 

• acél körzsaluk. 

Keretvázas pillérzsalu: 

 univerzális nyitható 

67. ábra67 

Fatartós pillérzsalu: 

68. ábra68 

  

 
67http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
68http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
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Acél körzsaluk: 

69. ábra69 

Formaleválasztó szerek: 

• leválasztófilm-képző szerek 

▪ betonnal reakcióba lépnek: (növényi olajok, kémiailag megváltoztatott növényi 

olajok, természetes gyanták), 

▪ betonnal nem lépnek reakcióba (ásványolajok, szintetikus olajok, paraffin viaszok 

• kiegészítő anyagok: (leválasztásfokozók, nedvesítőszerek, korróziógátló szerek, 

konzerváló szerek, emulgeátorok), 

• hígítók: (szerves oldószerek, víz).XXI 

A kizsaluzási idő a cement minőségének függvényében (DIN1045:1988-07): 

A felhasznált 

portland-cement 

osztálya 

A gerendák 

oldalzsaluzatai, a 

falak zsaluzata, 

megtámasztása 

a lemezek 

zsaluzata 

a gerendák 

megtámasztása, 

keretszerkezetek 

nagy fesztávú 

lemezek 

42,5R, 52,5N, 52,5R 1 3 6 

32,5R, 42,5N 2 5 10 

32,5N 3 8 20 

  

 
69http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
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A kizsaluzási idő a cement minőségének függvényében: 

A felhasznált 

portland-

cement 

osztálya 

Betonlemezek, 

falak oldalsó 

zsaluzata 

Oszlopok 

Vasbeton 

lemezek 2,5 

m fesztávig 

Vasbeton 

lemezek és 

más 

szerkezetek 

10 m 

fesztávig 

Egyéb 

vasbeton-

szerkezetek 

10 m 

fesztávon 

felül 

32,5 4 10 10 - - 

42,5 3 7 7 14 21 

52,5 3 7 7 7 7 

70. ábra70 

4.3. Állványzatok 

4.3.1 Munkaállványok 

 

• bakállványok: 

 

 

 

71. ábra fából készült kis-, nagy- és fémbak71 

72. ábra egysoros kisbakállvány helyes kialakítása72  

 
70http://www.sze.hu/~szepj/2019_szerkezetepites_1/levelezo/ea/SZERKEZET%C3%89P%C3%8DT%C3%89S

%20I%20ZSALUZATOK%20EL%C5%90AD%C3%81S.pdf 
71 Tóbiás László – Dr Tóbiás Loránd: Ácsszerkezetek Műszaki Könyvkiadó Budapest 1982. 
72 Tóbiás László – Dr Tóbiás Loránd: Ácsszerkezetek Műszaki Könyvkiadó Budapest 1982. 
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• létraállvány 

73. ábra Létraállvány73 

a) a létraállvány részei, b) kikötőkar c) a létrák toldása 

1:állványlétra, 2:állványpalló, 3:korlátdeszka, 4:lábdeszka, 5:kikötőkar, 6:keresztmerevítő, 7:alátétpalló, 

8:vaskonzol, 9:rögzítőcsavar, 10:áttolóvas, 11:toldóhorog, 12:kampós csavar, 13:istrángkötél, 14:kikötő falszeg, 

15:kikötő deszka, 16:kikötőkar, 17:kávaszorító, 18:alátét, 19:szorítóvas 

74. ábra Talpas létraállvány74 

 
73 Seffer József: Magasépítéstan I. Műszaki Könyvkiadó Budapest 1988. 
74 https://kreativlakas.com/haz/epitesi-allvanyok/ 
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• keretes csőállványok: 

75. ábra Keretes homlokzati csőállvány elemei75 

G10 és G15 keretállvány; G20 korlát­oszlop; G29 oszloptalp; G30 és G32 korlát­rács; G40 és G42 

állványpalló; G50 állvány­palló ajtóval; G47 feljárólétra; G60 állítható keret; G65 végkorlát; G70 

lábösszekötő; G75 és G76 rögzítő rúd; G80 állítható magasságú menetes láb; G90 konzol; G105 csuklós kon­zol 

emelőcsiga részére; G115 állítható láb 1 lábdeszka tartó; 2 korlátkapocs; 3 támasz; 4 ø 20 tüske; 5 ø15 furatok; 

6 ø 57-es toldó-cső persely; 7 kapcsoló furat; 8 palló furat; 9 fémperem; 10 pallódeszka; 11 profilacél erősítés; 

12 pánt; 13 ajtó; 14 horony a létra­kampóhoz; 15 teleszkóp; 16 teleszkópfurat; 17 100/100 talp; 18 kampó; 19 

kapocs; 20 me­netes talp; 21 furattal biztosított menetes emelő; 22 emelő persely; 23 horog. 

 
75 https://kreativlakas.com/haz/epitesi-allvanyok/ 



129 

 

76. ábra Homlokzati állvány építése keretes létraállványból76 

1 talp (palló); 2 kikötés; 3 támasztó és horgonyzó oszlop; G10 és G15 keretállvány; G20 korlátoszlop; G29 

oszlop­talp; G30 és G32 korlátrács; G40 és G42 áll­ványpalló; G50 állványpalló ajtóval; G47 fel­járólétra; 

G60 állítható keret; G65 végkorlát; G70 lábösszekötő; G75 és G76 rögzítő rúd; G80 állítható magasságú 

menetes láb; G90 konzol; G105 csuklós konzol emelőcsiga ré­szére; G115 állítható láb. 

  

 
76 https://kreativlakas.com/haz/epitesi-allvanyok/ 
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• csőállvány 

77. ábra Homlokzati csőállvány77 

a) nézet; b) metszet 1 oszlop; 2 hosszmerevítő; 3 keresztrúd (fok); 4 korlát; 5 keresztmerevítő (szélrács); 6 toldó 

bilincs; 7 talp (palló); 8 állványpalló; 9 lábdeszka; 10 falbekötés. 

 

78. ábra Homlokzati csőállvány elemei78 79. ábra Homlokzati csőállvány kötőelemei79 

 a) fél bilincs, b) fix toldó, c) talp, a) keresztkötés (fix), 

d) lábdeszkakötő kampó, e) korlátkapocs, ), b) csuklós kereszt kötés, 

f) kombinált kapcsolás, g) „akasztott” kikötés. c)-d) hossztoldó. 

h) gördülő létraállvány gördülő kereke. 

 

 
77 https://kreativlakas.com/haz/epitesi-allvanyok/ 
78 https://kreativlakas.com/haz/epitesi-allvanyok/  
79 https://kreativlakas.com/haz/epitesi-allvanyok/ 
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• guruló állványok: 

80. ábra80 

4.3.2 Mintaállványok építése íves szerkezetekhez 

81. ábra81 

4.3.3 Alátámasztó állványok: 

• zsaluzat alátámasztó: 

82. ábra82 

 
80 https://www.profirent.hu/aluminium-gurulo-allvanyok/rux-mobilo-800. https://szolnok-allvany.hu/. 

https://allvanynagyker.hu/ 
81 Farkasházi Tamás felvételei 
82 Farkasházi Tamás felvételei 
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• szerkezetet alá-, megtámasztó: 

83. ábra83 

4.3.4 Kidugó állványok 

 

 84. ábra84 85. ábra85 

5. Digitális ismeretek 

5.1. Szövegszerkesztés 

Készítsen el Word alkalmazásával egy hivatalos levelet (mintákat az Interneten talál) az alábbi 

feltételekkel: 

• a normál betűtípus Ariel 12-es sorkizárt legyen, 

• legalább két címsort alkalmazzon, 

• a levélben legyen két szintű számsor, illetve felsorolás, 

• készítsen néhány anyagra vonatkozó megrendelést (behúzással), a mennyiségek és 

mértékegységek helyét tabulátorral jelölje ki, 

• illesszen a levélbe egy tetszőleges képet, vagy fotót és azt rögzítse! 

 
83 Farkasházi Tamás felvételei 
84https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0013_09_Epitett_kornyezetunk/1_lecke_a_fenntartsi_pts_se

gdszerkezetei.html 
85 Farkasházi Tamás felvétele 
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5.2. Táblázatkezelés 

Készítsen el Excel alkalmazásával egy fakivonatot (86. ábra) az alábbi feltételekkel: 

• a számítási műveleteket képletekkel jelölje ki (mintafeladatban ez szürke színnel 

jelölt), 

• ezekben a cellákban csak akkor jelenjen meg adat, ha valamely feltétel teljesül (pl. 

az elem hossza beírásra kerül), 

• akadályozza meg, hogy ezeket a cellákat véletlenül töröljék, vagy felülírják 

(cellavédelem), 

• készítsen függvények segítségével kimutatást az elemek keresztmetszeti méretei 

szerint (87. ábra), 

• a cellákat (ízlése szerint) formázza, színezze, 

• a táblázatot úgy alakítsa ki, hogy az más dokumentumokba (pl. Word) beilleszthető 

legyen! 

Egy szerkezeti elem Összes 

jele 
szerkezeti elem 

megnevezése 

szélesség magasság elemhossz térfogat 
darab 

térfogat 

cm cm m m3 m3 

1. talpszelemen 15 15 10,00 0,23 2 0,45 

2. középszelemen 14 14 10,00 0,20 2 0,39 

3. taréjszelemen 12 12 10,00 0,14 1 0,14 

4. szarufa 10 15 4,67 0,07 12 0,84 

5. székoszlop 12 12 1,25 0,02 8 0,14 

6. ferde dúc 12 12 1,50 0,02 8 0,17 

7. karpánt 8 8 1,27 0,01 16 0,13 

8. mellszorító 5 20 3,53 0,04 8 0,28 

9. fogópár 5 20 1,56 0,02 10 0,16 

10. papucsfa dúchoz 12 12 1,20 0,02 8 0,14 

11. papucsfa székoszlop 12 12 ,1,1 0,01 8 0,12 

Összesen: 2,97 
86. ábra 

kereszt-

metszet 

összes 

fm 

15/15 20 

14/14 20 

12/12 49,6 

10/15 56,04 

8/8 20,32 

5/20 43,84 

87. ábra 
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5.3. Prezentáció készítés 

Készítsen el Power Point alkalmazásával egy bemutatót valamely elkészült munkájáról az 

alábbi feltételekkel: 

• a bemutató 10-15 képet tartalmazzon, 

• a képek közötti áttűnést, animációt Ön határozza meg, 

• a képek egy részét magyarázó szöveg alámondással készítse, 

• a képek másik része alá (Önnek szimpatikus) zenei aláfestést készítsen, 

• a bemutatóba videót is szúrjon be úgy, hogy az a vetítés során automatikusan 

elinduljon, 

• a képek közötti váltás (ahol ez célszerű) gomb lenyomásával, 

• a másik részénél (optimális) időzítéssel történjen! 
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Zárszó 

A jegyzet szerzőinek igen nehéz feladatot kellett megoldaniuk. A témakör, amit fel kellett 

dolgozniuk, igen nagy. Minimum öt tankönyv anyagát kellett érthetően és áttekinthetően 

mintegy százötven oldalba sűríteni. 

Joggal feltételezték, hogy a mesterjelöltek megfelelő előtanulmányokkal és szakmai 

gyakorlattal rendelkeznek. 

A terjedelmi korlátok miatt csak pár képet sikerült illusztráció gyanánt betennünk az anyagba, 

de úgy gondoljuk, hogy gondolatébresztőnek a téma bővebb kifejtésének megindításához 

elegendőek, hisz az ácsmunka akkora tudásmennyiséget ölel fel és olyan évezredes múltra 

tekint vissza, hogy azt lehetetlenség egy ekkora könyvben még nagyvonalakban is megemlíteni. 
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